



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa

Al Primer Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Abril, 2017

Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa, Ejecución al I Trimestre 2017

## SECRETARÍA DE FINANZAS

### PROGRAMA INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL PRIMER TRIMESTRE 2017

#### I. GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA

El objetivo estratégico del Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa, está orientado a proteger la vida y los bienes de los hondureños, como elemento esencial para una vida mejor, el disfrute pleno de las garantías y derechos ciudadanos y requisito para el desarrollo económico.

Este Gabinete lo conforman siete (7) instituciones: Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Dirección General de la Marina Mercante, Dirección de Migración y Extranjería, Dirección de Aeronáutica Civil, Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), de las cuales solamente la Secretaría de Seguridad ejecuta un programa de Inversión Pública para el año 2017.

Para el presente año, al Gabinete de Seguridad y Defensa se le aprobó un Presupuesto para el Programa de Inversión Pública (PIP) por el orden de L.374,261,330, el Gabinete de Seguridad y Defensa representa el 2.3% del PIP, contando con un presupuesto vigente ajustado de L.15,912,079,126. De los cuales ejecutó al primer trimestre un monto de L.16,004,233 representando un 0.1% respecto a su presupuesto vigente ajustado.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017  
Cifras en Lempiras

No. Pro y.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado	Vigente	Vigente Ajustado	Devengado I Trimestre		Devengado Anual	Devengado Anual	Comprometido (Devengado + Compromiso)	
				Total	Total	Total	Total	% Ejecución/Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/Vigente Ajustado	Total	% Ejecución/Vigente Ajustado
1	0070 - Secretaría de Seguridad			374,261,330	374,261,330	374,261,330	16,004,234	4	16,004,234	4	40,270,523	11
1	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	BID 2745/BL-HO	23/06/2012 17/08/2017	374,261,330	374,261,330	374,261,330	16,004,234	4	16,004,234	4	40,270,523	11

Fuente: SIAFL 31/03/2017

Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad y Defensa, están alineadas con el Plan Estratégico de Gobierno, enmarcados en fortalecer las acciones de prevención y de combate enérgico y eficaz contra toda manifestación de inseguridad de manera coordinada entre los Poderes del estado, así como mejorar los procesos de rehabilitación, los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos.

#### PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL I TRIMESTRE, 2017

A través del programa de Apoyo a la Implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (BID 2745/BL-HO), cuyo objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados. Específicamente el programa financia Consultorías Nacionales e Internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; modernización curricular del sistema educativo policial; adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas;

Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa, Ejecución al I Trimestre 2017

## SECRETARÍA DE FINANZAS

implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y revisión y actualización de protocolos para la coordinación interinstitucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público para la tarea investigativa. Cuenta con un Presupuesto Vigente ajustado de L.627,092,252 el cual presenta una ejecución al III Trimestre de 40% (L.253,015,341) a nivel de devengado, y a nivel de comprometido L.365,832,583. representando el 58%. Del presupuesto vigente ajustado.

El Programa al presente trimestre ha realizado acciones en los componentes siguientes:

**Componente I: Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad:** 4,165 Policías graduados y certificados desde diciembre del 2014 como Técnico No Universitario en Ciencias Policiales con Orientación en Seguridad Comunitaria, Pago de Becas a 5,047 aspirantes en formación desde diciembre de 2014, Segundo Adquisición de 5,000 Reactivos para la DIECP. Reactivos parcialmente recepcionados. **Actualmente en periodo de recepción de las siguientes adquisiciones:** Adquisición y compra equipo de cocina y lavandería ITP. Adquisición Equipo Informático del ITP y otras dependencias. Adquisición Mobiliario del ITP. La adquisición de Equipo para la Plataforma Tecnológica del ITP.

**Componente II: Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal:** Reactivos para Kits de inspecciones oculares. Bienes parcialmente recepcionados. Capacitación para uso de Software de Dispositivos de Extracción Forense para la DPI. Primera adquisición de Equipo Especializado para los Laboratorios de DPI (TGU y SPS). Bienes parcialmente recepcionados. Segunda Adquisición de Equipo Especializado para los Laboratorios de DPI (TGU y SPS). Bienes parcialmente recepcionados. Obra y Supervisión del Complejo de Laboratorio del DPI de San Pedro Sula. Avance físico en un 35% de la obra.

**Componente III: Fortalecimiento de La Seguridad Comunitaria:** Recepción de equipo (cocina y mobiliario de oficina) de las estaciones policiales. Obra y Supervisión del Complejo Jefatura de Comayagua. Avance físico en un 31.1% de la obra, Obra y Supervisión del Complejo Jefatura de Santa Bárbara. Avance físico en un 20.35% de la obra, Literas, Camas y ropa de cama para Estaciones Policiales (Lote 1 al 15) actualmente en periodo de recepción de bienes.

## II. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas- Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**Programa Sectorial de Seguridad y Defensa, Programa de Inversión Pública por Fuente y Financiamiento**  
al Primer Trimestre 2017  
**Cifras en Lempiras**

Fuente	Aprobado	Vigente Ajustado	Devengado I Trimestre, 2017	Devengado Anual	% de Ejec. (Dev/Vig.)
Fondos Externos	324,476,356	324,476,356	8,869,695	8,869,695	3
21. Crédito Externo	324,476,356	324,476,356	8,869,695	8,869,695	3
Fondos Nacionales	49,784,974	49,784,974	7,134,538	7,134,538	14
11. Fondos Nacionales	49,784,974	49,784,974	7,134,538	7,134,538	14
Total General	374,261,330	374,261,330	16,004,234	16,004,234	4

Fuente: SIAFI 31/03/2017

Los recursos presupuestados en el Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa están orientados a la ejecución del programa de Apoyo a la implementación de la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana” financiado mediante el préstamo BID-2745/BL-HO. El Presupuesto Vigente ajustado está financiado por un monto de L.324.4 millones proveniente de préstamo Gabinete Sectorial de Seguridad y Defensa, Ejecución al I Trimestre 2017

## SECRETARÍA DE FINANZAS

---

(86.7%)y L.49.8 (13.3%) por Fondos Nacionales, como contraparte del único programa en Ejecución.

### III. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL GABINETE SECTORIAL

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Administrativa/Financiera	El retraso por parte de las Empresas Constructoras en la elaboración de estimaciones de pago de obras ejecutadas, ha ocasionado la falta de ejecución financiera en el proyecto.	Exigir a las Empresas constructoras, las estimaciones de acuerdo al cronograma de pagos para no atrasar los mismos	UCP/Empresas Constructoras

Fuente: Unidad Ejecutora