

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Nacional Agrario  
(INA)*

**Al Primer Trimestre, 2017**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2017


### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Nacional Agrario (INA) para el primer trimestre del 2017 asciende a L.10,000,000, representando el 0.7% del presupuesto de inversión del Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización; tal y como se aprecia en el cuadro No.1 conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión de la institución se ha mantenido estática con una ejecución de L.60,604 (1%). Dicho presupuesto es financiado al 100% con fondos nacionales, para la ejecución de dos proyectos de inversión, quienes comparten el 50% de la inversión tal y como se muestra en el grafico No.1

**Cuadro No.6**  
**Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2017**  
 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	10,000,000
Presupuesto Vigente	10,000,000
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>10,000,000</b>
Devengado I Trimestre - 17	60,604
<b>% Ejecución I Trimestre (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)</b>	<b>1%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	60,604
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)</b>	<b>1%</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2017



### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) proyectos relevantes: Proyecto de Producción Agrícola Nacional (PAN) mediante el cual se gestionan y financian pequeños proyectos para fortalecer las unidades productivas de pequeños y medianos productores del campo, de tal manera que puedan iniciar o aumentar sus negocios productivos llevando a las empresas a niveles de auto sostenibilidad y Proyecto Titulación de Tierras(PTI) con el cual se le da apoyo al proceso de Titulación de tierras, a través de la delimitación predial y administrativo. Loa avances físicos y financieros se aprecian en el siguiente cuadro:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa Titulación de Tierras	FN0000021-11	106,106,139	Abril 2011 - Abril 2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	5,000,000.00	5,000,000.00	60,604.00	1
Acumulado 2016	5,000,000.00	5,000,000.00	60,604.00	1
Acumulado Vida del Proyecto*/	141,500,000.00	141,500,000.00	83,928,866.76	78
<b>Observaciones:</b> Se emitieron 806 títulos de propiedad en dominio pleno, titulando una área de 1,404.75 has., beneficiando a 768 familias campesinas de los sectores reformado, independiente y étnico				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Producción Agropecuaria Nacional (PAN)	FN0000028-11	137,499,972	Abril 2011 - Abril 2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2016	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
Acumulado 2016	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
Acumulado Vida del Proyecto*/	190,000,000.00	190,000,000.00	129,572,384.00	90.6
<b>Observaciones:</b> Al I Trimestre no se ha ejecutado ninguna actividad programada				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al I Trimestre 2016; Instituto Nacional Agrario

Ver **Detalle de Proyectos en Anexo No.1**

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Fondos asignados al Instituto Nacional Agrario (INA), con el fin que la Unidad Ejecutora los ejecute de acuerdo al Plan Operativo (POA), durante el I trimestre no se han realizado ninguna gestión de importancia INA – SEFIN.

## **Conclusiones**

- Las asignaciones presupuestarias de Proyectos, deberían de ejecutarse de acuerdo a Plan Operativo Anual, logrando cumplimientos conforme a lo programado.

## **Recomendaciones**

- Cubrir presupuestariamente al proyecto de titulación de tierras programado, con el fin de incorporarlas al proceso productivo del país.
- Dinamizar la ejecución del proyecto conforme a la disponibilidad presupuestaria, para que acorde a las Disposiciones Generales de presupuesto vigentes se proceda a iniciar el proceso incorporación presupuestaria con el fin de incorporarlo al proceso productivo del país.

# ANEXO

ANEXO No.4  
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre, 2017  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-17				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
2	0500 - Instituto Nacional Agrario			10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	60,604	-	60,604	1	60,604	-	60,604	1	60,604	-	60,604	1
1	PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 0000028-11	Abril 2011- Abril 2019	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 0000021-11	Abril 2011- Abril 2019	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	60,604	-	60,604	1	60,604	-	60,604	1	60,604	-	60,604	1

Fuente: SIAFI, 31/03/2017