

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---|--|----------------------|--------------|-----------------------------|--|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---|----------|--|---------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------|--|----------|--|
| FN 0000021-11 | | PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIGADE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 003100000800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Instituto Nacional Agrario | | | | | | Sector: | | AGROFORESTAL Y TURISMO | | | Sub-Sector: | | AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo (x) | | Donación () | | Nacional (x) | | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | | Contraparte Ejecutada | | Total Ejecutado | | % | | | | | | | | | | |
| Moneda | | Fondos Externos | | Co-Financiamiento | | Fondos Contraparte | | Costo Total | | FE | | Contraparte | | Total | | % | | FE | | Contraparte | | Total | | % | | Monto Convenio Ejecutado | | Contraparte Ejecutada | | Total Ejecutado | | % | |
| Lempiras | | 0.0 | | | | 106,106,139.0 | | 106,106,139.0 | | | | 82,828,866.8 | | 82,828,866.8 | | 78.1 | | 0.0 | | 23,277,272.2 | | 23,277,272.2 | | 21.9 | | 82,828,866.8 | | 82,828,866.8 | | 78.1 | | | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | | | Fecha Cierre Ampliada | | | | | | | | | | | |
| | | 11 de diciembre del 2002 | | | | | | | | 28 de Abril del 2011 | | | | 15 de Junio del 2011 | | | | 31 de Diciembre del 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componentes | | Financiamiento FE (US\$) | | | | | | Contraparte | | | | | | Total | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVISION DE TITULACION | | 0.0 | | | | | | 43,486,122.6 | | | | | | 43,486,122.6 | | | | 41.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CATASTRO AGRARIO | | 0.0 | | | | | | 26,787,451.5 | | | | | | 26,787,451.5 | | | | 25.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO AGRARIO | | 0.0 | | | | | | 27,135,340.4 | | | | | | 27,135,340.4 | | | | 25.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEUDA AGRARIA | | 0.0 | | | | | | 8,697,224.5 | | | | | | 8,697,224.5 | | | | 8.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 0.0 | | | | | | 106,106,139.0 | | | | | | 106,106,139.0 | | | | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecer la capacidad operativa de la División de Titulación, para dar respuesta a la demanda de legalización de tierras de los grupos campesinos, étnicos y pequeños productores. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Presente Programa de Titulación de Tierras considera acciones e inversiones para fortalecer institucionalmente al INA en la División de Titulación de Tierra serán ejecutadas mediante los Departamentos de Catastro Agrario, Registro Agrario y la Unidad de Deuda Agraria; en las 9 Oficinas Agrarias Regionales y 10 Oficinas Sectoriales.¶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las actividades relacionadas con la titulación están orientadas a legalizar la tenencia de la tierra de los grupos campesinos, de los pequeños productores del sector independiente y de los grupos de las comunidades étnicas y afro -descendientes. ¶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| También se incluye la titulación de sitios y áreas protegidas y las tierras que son compradas por el INA para ser adjudicadas a los grupos campesinos, así como las tierras expropiadas que se realizan siguiendo los procedimientos establecidos en las leyes. Adicionalmente el Trabajo de Titulación incluye la emisión de Títulos a favor de las Municipalidades en áreas ejidales de acuerdo con la Ley de Municipalidades y los títulos que se otorgan a las Municipalidades cuando hay ampliación de perímetros urbanos.¶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se realiza en los 18 departamentos del país la actualización del catastro agrario y la titulación de tierras con prioridad para aquellos departamentos donde existen conflictos relacionados con la tenencia y usufructo del recurso de tierra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La población beneficiaria está desglosada anualmente de la siguiente manera: ¶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Para la actualización de Catastro Agrario se permitirá identificar las tierras Nacionales y Fiscales que son propiedad del Estado de Honduras y que pueden ser utilizadas para fines de Reforma Agraria, para la ejecución de infraestructura, de proyectos de interés nacional y de las comunidades contemplado de la siguiente manera: ¶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011: Departamento de Yoro; Colón, Santa Bárbara y Cortés.¶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012: Francisco Morazán, Choluteca, Valle, Copán, El Paraíso, Islas de la Bahía¶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013: Gracias a Dios, Atlántida, Olancho y Ocotepeque ¶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014: Lempira, Intibucá, La Paz y Comayagua¶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Las actividades relacionadas con la Titulación están orientadas a legalizar la tenencia de la tierra de los Grupo Campesinos del Sector Campesinos, de los pequeños productores del sector independiente y los grupos de las Comunidades Étnicas y Afro descendientes; estas serán ejecutadas por la División de Titulación de Tierra, en las 9 Oficinas Agrarias Regionales y 10 Oficinas Sectoriales de la siguiente manera:¶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|------------------------------|------------|-----------|------------------------|--------------------------------|--------------|
| FN 0000021-11 | PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | | |
| SIGADE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 003100000800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Instituto Nacional Agrario | | | | | Sector: | AGROFORESTAL Y TURISMO | | Sub-Sector: | AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>a) Otorgamiento de 8,210 Títulos definitivos de Propiedad ☐</p> <p>b) Emisión de 2,000 Certificaciones de Títulos definitivos de Propiedad que se encuentran en el Departamento de Registro Agrario.☐</p> <p>c) Brindar información actualizada de las propiedades rurales en los 18 departamentos a través del Banco Nacional de Sitios y del Banco de Tierra, donde los interesados pueden consultar en la base de datos servicios que ofrecerá el INA a la población, en coordinación con el Instituto de la Propiedad (IP), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG); Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y el ICF.☐</p> <p>d) Promoción de la titulación en el municipio para todas personas que son ocupantes pacíficos de la tierra por 3 años. ☐</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| AÑO 2011 | | 0.0 | 0.0 | | 30,500,000.0 | 30,500,000.0 | | 24,715,070.0 | 24,715,070.0 | 81.0 | | | | | | |
| AÑO 2012 | | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.0 | 35,000,000.0 | | 30,156,249.0 | 30,156,249.0 | 86 | | | | | | |
| AÑO 2013 | | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 | | 30,500,000.0 | 30,500,000.0 | | 13,501,273.8 | 13,501,273.8 | 44 | | | | | | |
| AÑO 2014 | | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 | | 30,500,000.00 | 30,500,000.00 | | 9,395,670.00 | 9,395,670.00 | 31 | | | | | | |
| AÑO 2015 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100 | | | | | | |
| AÑO 2016 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | - | - | - | | | | | | |
| AÑO 2017 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 60,604.00 | 60,604.00 | 1 | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-14 | | Programación 2015 | | | | | Ejecutado 2015 | | | | % Ejecución | Programación - 2013 | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | | | Total |
| Componente 1: DIVISION DE TITULACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emitir Títulos de Propiedad | Títulos | 3,028 | | | | | | | | | | | | | | |
| Delimitación Predial de predios objeto de titulación. | Hectares | 150,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemática / Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ninguna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | Fecha | | |
| priorizar y fortalecer las capacidades de la Institución de acuerdo a su rol | | | | | | | | | | Jefe de Planificación: Danilo Merlo | | | | 31 de marzo, 2017 | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--|--------------|--|----------|--|
| FN 0000028-11 | | PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | | | | | | | | |
| SIGADE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Instituto Nacional Agrario | | | | | | Sector: | | AGROFORESTAL Y TURISMO | | | Sub-Sector: | | AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA | | | | | | | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo (x) | | Donación () | | Nacional (x) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | | Contraparte Ejecutada | | Total Ejecutado | | % | | | |
| Moneda | | Fondos Externos | | Co-Financiamiento | | Fondos Contraparte | | Costo Total | | FE | | Contraparte | | Total | | % | | FE | | Contraparte | | Total | | % | |
| Lempiras | | 0.0 | | | | 137,499,972.0 | | 137,499,972.0 | | | | 124,572,384.3 | | 124,572,384.3 | | 90.6 | | | | 12,927,587.7 | | 12,927,587.7 | | 9.4 | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | | | | | | | |
| | | 11 de diciembre del 2002 | | | | | | 25 de Mayo del 2011 | | 15 de Junio del 2011 | | | | 31 de Diciembre del 2019 | | | | | | | | | | | |
| Componentes | | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | | | | | Total | | | | % | | | | | | | | |
| Asistencia Técnica Productiva | | | | | 0.0 | | | | | | | | 39,285,706.3 | | | | 39,285,706.3 | | 28.6 | | | | | | |
| Asistencia Técnica | | | | | 0.0 | | | | | | | | 58,928,559.4 | | | | 58,928,559.4 | | 42.9 | | | | | | |
| Asistencia Financiera | | | | | 0.0 | | | | | | | | 39,285,706.3 | | | | 39,285,706.3 | | 28.6 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0.0 | | | | | | | | 137,499,972.0 | | | | 137,499,972.0 | | 100.0 | | | | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asistir técnica y financieramente a las Unidades Productivas beneficiarias, para que exploten eficientemente la tierra adjudicada, incrementen su producción, productividad y se transformen en Empresas eficientes, rentables y auto sostenibles. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proyecto considera un conjunto de acciones e inversiones orientadas a Resolver la Problemática Planteada y Satisfacer las Necesidades Identificadas. Con este propósito se crearán los mecanismos técnicos y financieros a fin de asistir a las empresas para incorporar a la producción 6700 manzanas de tierra adjudicadas para el año 2011, focalizando sus esfuerzos en el Incremento de la Producción y Productividad y creando las condiciones para convertir estas Unidades Productivas en Empresas Rentables, Eficientes y Auto sostenibles. El proyecto incorpora al proceso productivo 26,800 manzanas acumuladas en los cuatro años, que corresponde al 2.8 % de la tierra adjudicada, considerando solo el sector reformado.!! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se dará asistencia a 236 Empresas, incluidas la Comunidad Étnicas Chortis con varios a partir del 2011, beneficiando a 13,240 familias para una población meta estimada en 79438 personas ubicadas en las 9 Regionales Regionales y 4 sectoriales todas conforme al Ordenamiento propuesto en el Plan de País.!! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atlántida, Cholulteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| beneficiarán a 13,240 familias, 236 empresas campesinas, para una población total de 79,438 habitantes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| brindará capacitaciones, servicios de extensión, demostraciones, días de campo, en la implementación de procesos de valor agregado en la producción y mantenimiento de cultivos.!! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fondos Externos | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2011 | | | 55,000,000.0 | 55,000,000.0 | | 55,000,000.0 | 55,000,000.0 | | 41,764,999.0 | 41,764,999.0 | 76 | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2012 | | | 65,000,000.0 | 65,000,000.0 | | 65,000,000.0 | 65,000,000.0 | | 46,412,732.0 | 46,412,732.0 | 71 | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2013 | | | 35,000,000.0 | 35,000,000.0 | | 35,000,000.0 | 35,000,000.0 | | 12,176,413.3 | 12,176,413.3 | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2014 | | | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | | 20,000,000.0 | 20,000,000.0 | | 19,218,240.0 | 19,218,240.0 | 96 | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2015 | | | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2016 | | | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2017 | | | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de Honduras
 Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------------|---|-------------------|----|-----|----|---------------------------------------|--|------------------------|-----|----|-------|-----------------------------|--------------|--|--|
| FN 000028-11 | | PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) | | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | |
| SIGADE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Instituto Nacional Agrario | | | | | | | Sector: | | AGROFORESTAL Y TURISMO | | | | Sub-Sector: | | AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-15 | | Programación 2016 | | | | | Ejecutado 2016 | | | | | % | Programación | | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | Ejecución | 2017 | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | | |
| Componente 1: Asistencia Financiera | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecutar Proyectos Agrícolas | Unidad | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento a proyectos del año 2012 | Unidad | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asistencia Técnica Empresas Campesinas | hectareas | 7600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Problemática / Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NINGUNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NINGUNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | | | |
| | | | | | | | | | | Jefe de Planificación: Danilo Merlo | | | | | 31/03/2017 | | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | |
| Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Preparo: Rodolfo Turcios