



Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Congreso Nacional
(CN)*

Al Tercer Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de Inversión Pública (PIP) vigente ajustado del Congreso Nacional (CN), es de L.11,228,811; dicho presupuesto es financiado al 100% con fondos provenientes de la Donación ATN/OC-14760-HO para la ejecución del proyecto Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para legislar en Materia Económica, con un devengado anual de L.5,066,869 (45%) de fondos donación, conforme a lo reportado por SIAFI.

Durante el 3er trimestre ejecuto L.2,759,045 representativos del 25% de ejecución respecto al vigente ajustado. (Ver Cuadro Programa de Inversión Pública al III Trimestre, 2017)

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	7,256,463
Presupuesto Vigente	11,228,811
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	11,228,811
Devengado III Trimestre -17	2,759,045
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente Ajustado)	25%
Devengado Anual	5,066,869
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	45%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	7,951,152
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	71%

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión del Congreso Nacional tiene como propósito contribuir al mejoramiento de los indicadores económicos del país a través del Poder Legislativo, en el siguiente cuadro se puede observar a detalle en proyecto mencionado:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica	ATN/OC/14760-HO	16,899,610	2016 - 2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2017	7,256,463.00	11,228,811.00	5,066,868.71	45
Acumulado 2017	7,256,463.00	11,228,811.00	5,066,868.71	45
Acumulado Vida del Proyecto*/	-	22,113,681.00	10,409,618.71	47
Observaciones: Al tercer trimestre se realizo una consultoria para la creación de un sistema de información de legislación nacional en materia económica y financiera por un valor de US\$22,117.18 con una ejecución acumulada durante el año por un valor de US\$36,517.18; Consultoria para evaluación y propuesta de Ley: a) Inclusión financiera por un valor de US\$15,000.00, ya ejecutado b) Marco Supervisión Sistema Financiero con un valor de US\$15,000.00, ejecutado en su totalidad; se tomaron pasantías en temas de legislación para la unidad especializada/Congreso/Supervisión de Sistemas financieros, Fideicomisos Públicos, modelo de pensiones y otros, por un valor acumulado de US\$23,809.00; se adquirio Equipo informatico UCP por un valor de US\$9,984.03; Se elaboraron varias consultorias nacionales para la elaboración de termicos de referencia en temas especializados por un valor de US\$6,499.77; se contrato un consultor nacional enlace para apulsar Primera fase de montaje técnico UATL por un valor de US\$2,599.97 ya acumuado se ha gastado en el total del proyecto en US\$2,599.97 (100%); se contrato una consultoría nacional para la elaboración de un esquema de rendición de cuentas de los compromisos de las instituciones públicas (CNBS, BANHPROVI, Banco Central de Honduras, Banadesa y otros instituciones financieras por un valor de US\$21,500.00 pagados US\$4,300.00 con un pago en proceso de ejecución, contrato un consultor para temas financieros por un valor durante el trimestre de US\$3,150.00 ejecutandose en su totalidad un valor de US\$9,298.17				
*/Presupuesto Aprobado= Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente= Costo Actual del Proyecto				

Ejecución al III Trimestre 2017; Congreso Nacional (CN)

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

A través del documento No.13 se les dio un traslado entre objetos por un valor de L.402,306.00 a favor del Congreso Nacional.

Conclusiones

- El proyecto mantuvo una ejecución durante el tercer trimestre de un 25% en relación al vigente ajustado, pero a la vez tiene fondos comprometidos por un valor de L.7,951,152 (71%), más de lo ejecutado debido a los pagos de las consultorías que se comprometen por el tiempo de la duración de cada una de ellas.

Recomendaciones

- Además de mantener fondos comprometidos deben dar estricto seguimiento físico y financiero conforme a lo planificado con el fin de lograr cumplir las metas según el POA, considerando que se incorporaron fondos de manera anticipada a las fechas para finalización del proyecto en el año en curso.

ANEXOS

ANEXO No. 1
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2017
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre-17			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp. / Vig. Ajustado)
1	0001 - Congreso Nacional			-	7,256,463	7,256,463	-	11,228,811	11,228,811	-	11,228,811	11,228,811	-	2,759,045	2,759,045	-	5,066,869	5,066,869	45	-	7,951,152	7,951,152	71
1	PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CONGRESO NACIONAL PARA LEGISLAR EN MATERIA ECONÓMICA	ATN/OC-14760-HO	01/01/16-31/12/2017	-	7,256,463	7,256,463	-	11,228,811	11,228,811	-	11,228,811	11,228,811	-	2,759,045	2,759,045	-	5,066,869	5,066,869	45	-	7,951,152	7,951,152	71

Fuente: SIAFI, 30/09/2017

ANEXO No. 2
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2017
Unidad Ejecutora (0001): Congreso Nacional

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Congreso Nacional								
002 - PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CONGRESO NACIONAL PARA LEGISLAR EN MATERIA ECONÓMICA	02 - Propuestas de leyes de tipo económico y el acondicionamiento de salón de audiencias con el propósito de mejorar la capacidad técnica de la Comisión de Finanzas y Cooperación externa.	483 - PROPUESTA TÉCNICA	2	1	50%	0	0	0%
	03 - Implementación un proceso de examen y debate legislativo de los presupuestos con base en procedimiento claros y participativos.	483 - PROPUESTA TÉCNICA	2	0	0%	1	0	0%
	04 - Evaluación de los resultados del Programa y el dictamen de informes financieros.	149 - INFORME	2	0	0%	1	0	0%

Fuente: SIAFI