



Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Congreso Nacional
(CN)*

Al Cuarto Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de Inversión Pública (PIP) vigente ajustado del Congreso Nacional (CN), es de L.11,228,811; dicho presupuesto es financiado al 100% con fondos provenientes de la Donación ATN/OC-14760-HO para la ejecución del proyecto Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para legislar en Materia Económica, con un devengado anual de L9,120,353 (81%) de fondos donación, conforme a lo reportado por SIAFI.

Durante el 4to trimestre se ejecutó L.4,053,484 representativos del 36% respecto al vigente ajustado. (Ver Cuadro Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2017)

Cuadro No. 4
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	7,256,463
Presupuesto Vigente	11,228,811
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	11,228,811
Devengado IV Trimestre - 17	4,053,484
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	36%
Devengado Anual	9,120,353
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	81%

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión del Congreso Nacional tiene como propósito contribuir al mejoramiento de los indicadores económicos del país a través del Poder Legislativo, en el siguiente cuadro se puede observar a detalle en proyecto mencionado:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
Fortalecimiento Técnico del Congreso Nacional para Legislar en Materia Económica	ATN/OC/14760-HO	16,899,610	2016 - 2017	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2017	7,256,463.00	11,228,811.00	4,053,484.00	36
Acumulado 2017	7,256,463.00	11,228,811.00	9,120,353.19	81
Acumulado Vida del Proyecto*/	-	22,113,681.00	14,463,103.19	65
Observaciones: Al cuarto trimestre se continuo realizando una consultoria para la creación de un sistema de información de legislación nacional en materia económica y financiera por un valor de US\$82,999.10 con una ejecución al IV Trimestre de US\$26,462.63 y acumulada durante el año por un valor de US\$62,979.81; Consultoria para evaluación y propuesta de Ley: a) Inclusión financiera por un valor de US\$15,000.00, ya ejecutado b) Marco Supervisión Sistema Financiero con un valor de US\$15,000.00, ejecutado en su totalidad; se tomaron pasantias en temas de legislación para la unidad especializada/Congreso/Supervisión de Sistemas financieros, Fideicomisos Publicos, modelo de pensiones y otros, por un valor de US\$23,809.00, ejecutado en un 100%; se adquirio Equipo informatico UCP por un valor de US\$9,984.03, ejecutado en un 100%; Se elaboraron varias consultorias nacionales para la elaboración de termicos de referencia en temas especializados por un valor de US\$6,499.77, ejecutado en un 100%; se contrato un consultor nacional enlace para impulsar la Primera fase de montaje técnico UATL por un valor de US\$2,599.97, ejecutado en un 100%; al IV Trimestre se continuo con la contratación de la consultoría nacional para la elaboración de un esquema de rendición de cuentas de los compromisos de las instituciones públicas (CNBS, BANHPROVI, Banco Central de Honduras, Banadesa y otros instituciones financieras por un valor de US\$21,500.00 pagados US\$17,171.52 (79.9%), acumulados US\$21,471.52 (99.9%); Diseño, divulgación e implementación del Programa de Pasantías para estudiantes universitarios para soporte a la comisión de Finanzas y Cooperación Externa, Comisión de Presupuesto y Comisión de Promoción de Inversión, Equipamiento/Materiales por un valor de US\$19,027.48 con una ejecución al IV Trimestre de US\$2,533.3 (13%) y una ejecución acumulada de US\$18,370.68 (96.5%).				
*/Presupuesto Aprobado= Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente= Costo Actual del Proyecto				

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se mantuvo una estrecha relación a través de la Unidad Ejecutora y la SEFIN.

Conclusiones

- El proyecto mantuvo una ejecución durante el cuarto trimestre de un 36% en relación al vigente ajustado, y un 81% en el acumulado del devengado anual.
- El proyecto finalizó en este año dejando pendiente un saldo disponible por alrededor de US\$26,770.76, información proporcionada por la Unidad Ejecutora.

Recomendaciones

- Debieron haber ejecutado en su totalidad el monto del presupuesto vigente, considerando que el proyecto finalizaría en este año, en curso.
- El saldo disponible en mención se deberá reintegrar automáticamente al organismo donante (BID).

ANEXO No. 1
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/ Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado IV Trimestre-17			Devengado Anual			% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
1	0001 - Congreso Nacional			-	7,256,463	7,256,463	-	11,228,811	11,228,811	-	11,228,811	11,228,811	-	4,053,484	4,053,484	-	9,120,353	9,120,353	81
1	PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CONGRESO NACIONAL PARA LEGISLAR EN MATERIA ECONÓMICA	ATN/OC-14760-HO	01/01/16 - 31/12/17	-	7,256,463	7,256,463	-	11,228,811	11,228,811	-	11,228,811	11,228,811	-	4,053,484	4,053,484	-	9,120,353	9,120,353	81

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

ANEXO No.2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Congreso Nacional								
002 - PROYECTO FORTALECIMIENTO TÉCNICO DEL CONGRESO NACIONAL PARA LEGISLAR EN MATERIA ECONÓMICA	02 - Propuestas de leyes de tipo economico y el acondicionamiento de salon de audiencias con el proposito de mejorar la capacidad tecnica de la Comision de Finanzas y Cooperacion externa.	483 - PROPUESTA TÉCNICA	2	1	50	0	0	0
	03 - Implelmentacion un proceso de examen y debate legislativo de los presupuestos con base en procedimiento claros y participativos.	483 - PROPUESTA TÉCNICA	2	1	50	1	1	100
	04 - Evaluacion de los resultados del Programa y el dictamen de informes financieros.	149 - INFORME	2	1	50	1	1	100

Fuente: SIAFI