



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Poder Judicial

(PJ)

Al Cuarto Trimestre, 2017

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Poder Judicial cuenta con un presupuesto vigente ajustado por la cantidad de L103,496,708 para la ejecución del Programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA), el presupuesto vigente ajustado es financiado en su totalidad por la Unión Presenta una ejecución de L 96,824,960 representando el 94 % de presupuesto vigente. Ver Cuadro No. 1

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo No.1

Cuadro No.1
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|--|--------------------|
| Presupuesto Aprobado | |
| Presupuesto Vigente | 103,496,708 |
| Congelamiento | - |
| Presupuesto Vigente Ajustado | 103,496,708 |
| Devengado IV Trimestre -17 | 96,824,960 |
| % Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado) | 94% |
| Devengado Anual | 96,824,960 |
| % Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado) | 94% |

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un solo programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA) el cual pretende la Modernización y agilización de la respuesta judicial, Fortalecimiento de las capacidades de operadores de justicia en la línea con estándares internacionales, Mejorar la gestión orientada a resultados del sector Seguridad y Justicia a través de mecanismos de coordinación interinstitucional más efectivos.

| Proyecto | Convenio | | Costo Total del Proyecto | Inicio -Fin |
|---|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA) | DCI-ALA/2013/023-720 | | 532,790,474 | 2013-2019 |
| | FINANCIERA | | | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado | % Ejec. |
| IV Trimestre 2017 | 0 | 103,496,708 | 96,824,960 | 94 |
| Acumulado 2017 | 0 | 96,824,960 | 96,824,960 | 94 |
| Acumulado Vida del Proyecto | 532,790,474 | 532,790,474 | 96,824,960 | 18 |
| Observaciones: El programa presenta un 94% de ejecución financiera respecto al presupuesto vigente, ha concluido con la regularización de los fondos desembolsados en el periodo 2015-2016. Los recursos corresponden a donación de la Unión Europea y en su mayoría son ejecutados a través de dicho organismo mediante pagos directos a proveedores. | | | | |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El objetivo general del programa es contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad y la corrupción y garantizar el acceso a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social. A través del Programa se pretende promover en los operadores de justicia, un enfoque de servicio al ciudadano como sujeto de derechos. Mediante la ejecución de sus componentes: 1) Fortalecidos la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos hondureños. 2) Ampliado el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano. 3) Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia.

Los principales avances en los componentes son los siguientes:

RESULTADO 1 Fortalecidas la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan a los ciudadanos hondureños

Actualmente se ha entregado mobiliario a 72 juzgados de Paz Penal en los departamentos de Copán, Lempira, Ocotepeque, La Paz, Intibucá, Olancho, Atlántida, Colón, Yoro, Choluteca y Valle lo que equivale al 65% del total de la entrega. Se ha realizado la instalación de los Archivos Móviles en el Archivo de Personal de la Dirección de Recursos Humanos. Se realizaron las readecuaciones de espacios en las Centrales de Citaciones y Notificaciones ubicadas en el Centro de Justicia Civil de la ciudad de Tegucigalpa y de San Pedro Sula. Aprobado el Reglamento y Manual de las Centrales de Citaciones y Notificaciones y el Manual de Recepción de Documentos, aprobado el Reglamento y manual de políticas y procedimientos para el Registro de Peritos, Intérpretes y Traductores del Poder Judicial Manual. Recepcionados y entregados al Poder Judicial 8 vehículos.

RESULTADO 2 Ampliado el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano.

Se han realizado una serie de talleres, capacitaciones y conversatorios con la Defensa Pública, Facilitadores Judiciales, Jueces de Paz, y con la socialización del Sistema de Indexación Jurisprudencial, en los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, El Paraíso, La Paz, Intibucá, Olancho, Copán, Cortés, Atlántida, El Paraíso y Francisco Morazán. Beneficiando a 3617 Hombres y 2455 mujeres. Ampliación de los Juzgados de Paz Móvil a tres ciudades: Se han entregado 3 unidades móviles destinadas a las ciudades de Santa Rosa de Copán, La Ceiba y Juticalpa. Entregado en un 95%, la Infraestructura y equipamiento necesario para la implementación y uso del sistema de Defensa Pública y Auditoría Penitenciaria. Entregada la fase III del Diseño y desarrollo del sistema seguimiento de casos de Defensa Pública y Auditoría Penitenciaria.

RESULTADO 3 Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia.

Digitalización del Archivo de Personal: digitalizados 5,000 expedientes, recepcionado en un 90% el equipo informático necesario para la implementación del nuevo sistema de evaluación desempeño. Mejorada de la infraestructura de red de datos del Poder Judicial en 11 edificios del Poder Judicial a nivel nacional (Nacaome, Danli, Siguatepeque, Gracias, Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, La entrada-Copán, Puerto Cortes, La Ceiba, Toca, Juzgados de lo penal de Tegucigalpa (La Granja) y la mejora del cableado en los centros de datos del PJ en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Se tiene actualmente un 39% de avance en la Red Integrada de Información (RII) entre las instituciones del Poder Judicial, Ministerio Público y Secretaría de Seguridad.

Ver Detalle de Proyecto Ejecución Física en Anexo No.2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

La Dirección General de Inversiones Públicas ha dado un continuo seguimiento a la Regularización de los fondos años 2015-2016 y a la ejecución del presente año de los fondos incorporados.

Conclusiones

El programa presenta un 94% de ejecución financiera al cuarto trimestre evaluado, correspondiente a pagos de varias adquisiciones realizadas conforme al Plan Operativo Anual.

Se ha efectuado la regularización años 2015-2016 por la cantidad de L4.0 millones producto del primer desembolso 0.5 millones de euros realizado a la unidad ejecutora.

Recomendaciones

Se recomienda que para el año 2018, la unidad ejecutora debe solicitar con anticipación la documentación de respaldo al organismo financiador referente a los pagos directos que efectúa dicho organismo, con el propósito de regularizar los fondos en el momento que se formalizan los pagos y los mismos sean reflejados en la ejecución del programa.

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2017**

Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Gabinete/ Institución / Proyecto | Convenio | Fecha de Inicio - Fin | Aprobado | Vigente | Congelamiento | Vigente Ajustado | Devengado IV Trimestre | Devengado Anual | |
|-----------|--|----------------------|--------------------------|----------|-------------|---------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | Total | Total | Total | Total | Total | Total | % Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado) |
| 1 | 0010 - Poder Judicial | | | - | 103,496,708 | - | 103,496,708 | 96,824,961 | 96,824,961 | 94 |
| 1 | PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA) | DCI-ALA/2013/023-720 | 26/11/2013 26/11/2019 | - | 103,496,708 | - | 103,496,708 | 96,824,961 | 96,824,961 | 94 |

Fuente: SIAFI, 31/12/2017

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No.2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2017

| Proyecto | Resultado | Unidad de Medida | ANUAL | | | IV Trimestre | | |
|--|--|---------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| | | | Programación | Ejecución | % Ejecución | Programación | Ejecución | % Ejecución |
| Poder Judicial | | | | | | | | |
| 003 - PROMOVRIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA) | 02 - Equipo logístico instalado. | 392 - EQUIPO | 6721 | 6505 | 97 | 6721 | 6505 | 97 |
| | 03 - Capacitaciones a servidores judiciales y grupos vulnerables | 1009 - CAPACITACIÓN | 104 | 213 | 205 | 104 | 213 | 205 |

Fuente: SIAFI