



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Poder Judicial

(PJ)

Al Primer Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2018

IV PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Poder Judicial cuenta con un presupuesto vigente por la cantidad de L162,000,000 para la ejecución del Programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA), el presupuesto vigente ajustado es financiado en su totalidad por la Unión Europea. Presenta una ejecución de L 0.00. Ver Cuadro No. 1

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo No.1

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un solo programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA) el cual pretende la Modernización y agilización de la respuesta judicial, fortalecimiento de las capacidades de operadores de justicia en la línea con estándares internacionales, mejorar la gestión orientada a resultados del Sector Seguridad y Justicia a través de mecanismos de coordinación interinstitucional más efectivos.

Cuadro No.1
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2018
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	162,000,000
Presupuesto Vigente	162,000,000
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	162,000,000
Devengado I Trimestre -18	-
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente Ajustado)	0%
Devengado Anual	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

Proyecto	Convenio		Costo Total del Proyecto	Inicio -Fin
PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	DCI-ALA/2013/023-720		532,790,474	2013-2019
	FINANCIERA			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2017	162,000,000	162,000,000	0.00	0
Acumulado 2017	162,000,000	162,000,000	0.00	0
Acumulado Vida del Proyecto	532,790,474	532,790,474	96,824,960	18.2
Observaciones: El programa presenta un 0% de ejecución financiera respecto al presupuesto vigente. Para el presente año se ha concluido con la regularización de los fondos desembolsados en el periodo 2015-2016. Los recursos corresponden a donación de la Unión Europea y en su mayoría son ejecutados a través de dicho organismo mediante pagos directos a proveedores.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El objetivo general del programa es contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad y la corrupción y garantizar el acceso a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social. A través del Programa se pretende promover en los operadores de justicia, un enfoque de servicio al ciudadano como sujeto de derechos. Mediante la ejecución de sus componentes: 1) Fortalecidos la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos hondureños. 2) Ampliado el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano. 3) Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia.

Los principales avances en los componentes son los siguientes:

RESULTADO 1 Fortalecidas la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan a los ciudadanos hondureños

- *Adquisición de mobiliario, equipo informático, 8 vehículos; elaboración de reglamentos y manuales para su gestión. En proceso de elaboración del módulo de gestión de casos.*
- *Adquisición de mobiliario, equipo informático para 111 juzgados de Paz; elaboración del manual del Juez de Paz y del módulo de técnicas de conciliación. Capacitados todos los juzgados de Paz en estas herramientas.*
- *Elaboración del Manual de Flagrancia con visión interinstitucional (PJ, MP y SS) y su respectivo módulo de formación. Se han capacitado con este manual 160 jueces de Letras con el soporte y apoyo del MP-PIT.*
- *Se han realizado los procesos de sensibilización en calidad y se está en el levantamiento de los procesos de 5 sedes judiciales. (Choluteca, La Ceiba, San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa.*
- *Adquisición de equipos para aulas virtuales, así como el mobiliario.*
- *ATCP para la elaboración del manual Organizacional, Operativo y Presupuestario de toda el Área Administrativa del Poder Judicial.*

RESULTADO 2 Ampliado el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano,

- *Realización de talleres de capacitación y conversatorios regionales para 150 defensores/as públicos/as (en proceso).*
- *Se adquirieron 3 Unidades Móviles de Transporte para Juzgados de Paz Móvil, con sus respectivas motocicletas para la notificaciones y citaciones correspondientes*
- *Elaboración del Manual del Juez de Paz y del Módulo de Técnicas de Conciliación.*
- *Adquisición y desarrollo del Sistema de Indexación Jurisprudencial (recopilación y sistematización de jurisprudencia de la Corte Suprema con enfoque a grupos vulnerables). Los grupos vulnerables seleccionados son: mujeres, indígenas, colectivos LGTBI y privados de libertad, tanto a nivel nacional como local.*

RESULTADO 3 Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia.

- *ATCP para la elaboración del Manual Organizacional, Operativo y Presupuestario de toda el área administrativa del Poder Judicial.*
- *Mediante contrato de servicios actualmente se encuentra en ejecución el diseño y desarrollo de la plataforma informática de la Rii, para las tres instituciones del sector, que les permitirá acciones de interoperabilidad para el tratamiento de los procesos penales.*

- *Adquisición de suministros para el funcionamiento y puesta en marcha de kioscos, como centros de información a la ciudadanía.*
- *Adquisición y desarrollo del Sistema de Indexación Jurisprudencial (recopilación y sistematización de jurisprudencia de la Corte Suprema con enfoque a grupos vulnerables).*
- *Se realizaron eventos de socialización para usuarios internos y externos del sistema de jurisprudencia (4000 usuarios, Universidades, Colegio de Abogados, y operadores del sector).*

Ver Detalle de Proyecto Ejecución Física en Anexo No.2

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

La Dirección General de Inversiones Públicas ha solicitado mediante Oficio DGIP-PROSEG-031-2018 al coordinador del proyecto EUROJUSTICIA, Poder Judicial que contando con un presupuesto vigente de L.162.0 millones y no contando con ejecución al I trimestre ceder L.62.0 millones con el fin de atender los requerimientos urgentes de otras Instituciones contestando según oficio No. EUROJ-140-2018 en donde envían las respectivas Estructuras Presupuestarias sumando los L.62.0 millones solicitados.

Al I Trimestre se realizó una Disminución de espacio presupuestario por un valor de L.58,297,660.00 mediante dictamen al documento No. 000004 y nota técnica No.3 en trámite para traslado de espacios presupuestarios entre instituciones de la administración central.

Conclusiones

El programa presenta un 0% de ejecución financiera al primer trimestre ya que el proyecto se ejecuta conforme los desembolsos que se van recibiendo de la Unión Europea.

Se efectuó la regularización años 2015-2016 por la cantidad de L4.0 millones producto del primer desembolso 0.5 millones de euros realizado a la unidad ejecutora.

Recomendaciones

Para el año 2018, la unidad ejecutora debe solicitar con anticipación la documentación de respaldo al organismo financiador referente a los pagos directos que se efectúan, con el propósito de regularizar los fondos en el momento que se formalizan los pagos y los mismos sean reflejados en la ejecución del programa.

ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2018
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Vigente Ajustado			Devengado I Trimestre-18			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)																			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig. Ajustado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig. Ajustado)																
1	0010 - Poder Judicial			-	162,000,000	162,000,000	-	162,000,000	162,000,000	-	162,000,000	162,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	DCI-ALA/2013/023-720	25/11/2013 - 25/11/2019	-	162,000,000	162,000,000	-	162,000,000	162,000,000	-	162,000,000	162,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

ANEXO No.5
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			I Trimestre-18		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Poder Judicial								
005 - PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	02 - Reuniones de monitoreo de las actividades del programa.	154 - REUNION	24	6	0	6	6	100
	02 - Talleres de capacitación a Servidores Judiciales y Grupos Vulnerables.	1039 - TALLERE DE CAPACITACION	251	0	0	62	0	0
	03 - Talleres de capacitación a servidores judiciales.	1039 - TALLERE DE CAPACITACION	251	0	0	62	0	0
	04 - Talleres de capacitación a servidores judiciales.	1039 - TALLERE DE CAPACITACION	50	6	0	12	6	50
	05 - Talleres de capacitación a medios de comunicación.	1039 - TALLERE DE CAPACITACION	15	0	0	3	0	0
	06 - Talleres de capacitación a grupos vulnerables..	1039 - TALLERE DE CAPACITACION	200	8	0	50	8	16

Fuente: SIAFI, al 31/03/2018