

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN GRT/CF-13649-HO ATN/ GRT/CF-16251-HO	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745/BL-HO, ATN GRT/CF-13649-HO y ATN/ GRT/CF-16251-HO													ESTADO: Ejecución					
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																			
BIP: 000800000400 BIP: 000800000600																			
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad						Sector:		Defensa y Seguridad				Sub-Sector:		Seguridad				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)		Donación (x)		Nacional (x)			Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%							
Dólares	59,800,000	12,000,000	4,000,000	75,800,000	68,170,000	3,558,541	71,728,541	95	3,630,000	441,459	4,071,459	5	63,772,951	3,558,541	67,331,492	89			
Lempiras	1,442,280,320	289,420,800	96,473,600	1,828,174,720	1,644,151,328	85,826,325	1,729,977,653	95	87,549,792	10,647,275	98,197,067	5	1,538,101,542	85,826,325	1,623,927,867	89			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha de Ultimo Desembolso		Fecha Cierre Ampliada				
	23 de junio de 2012						17 de agosto de 2012		2013				17 de agosto de 2017		18-dic-18				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%						
			Préstamo		Donación														
Componente 1. Fortalecimiento Institucional de la SS			30,100,000		6,998,000		1,805,000				38,903,000		51						
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de IC			12,865,000		150,000		428,000				13,443,000		18						
Componente 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria			11,513,000		3,727,000		1,400,000				16,640,000		22						
Gestión del Programa			5,322,000		1,125,000		367,000				6,814,000		9						
TOTAL			59,800,000		12,000,000		4,000,000				75,800,000		100						
Objetivo del Proyecto																			
El objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.																			
Descripción del Proyecto																			
Los recursos de ésta operación financiarán consultorías nacionales e internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades de: (i) formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; (ii) modernización curricular del sistema educativo policial; (iii) adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; (iv) implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; (v) habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y (vi) revisión y actualización de protocolos para la coordinación inter-interinstitucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la ss y el mp para la tarea investigativa; (vii) recopilar, geo-referenciar y analizar información del delito; y (viii) sistematizar e integrar el proceso de investigación criminal.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
El programa tendrá influencia en 298 municipios con Planes Locales de convivencia y Seguridad Ciudadana certificados.																			
Beneficiarios																			
El programa beneficiará de forma Directa a 3,000 miembros del cuerpo de policías a nivel nacional, por medio de su capacitación para la mejora en la seguridad ciudadana, lo que genera un beneficio indirecto a la población en general.																			
Metas Globales																			
A nivel de impacto se espera contribuir a la disminución en las tasas de victimización, homicidios, robos; y al aumento en el porcentaje de casos denunciados que son judicializados, de conformidad con las metas nacionales del Plan de Gobierno y Plan de Nación. Los resultados esperados del programa se relacionan con el mejoramiento de: (i) la efectividad de la PN; (ii) la efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN; y (iii) la seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiados.																			

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN GRT/CF-13649-HO ATN/ GRT/CF-16251-HO		PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745/BL-HO, ATN GRT/CF-13649-HO y ATN/ GRT/CF-16251-HO										ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																
BIP: 000800000400 BIP: 000800000600																
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Seguridad					Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2013		-	-	-	61,500,000	-	61,500,000	20,791,860	-	20,791,860	34					
AÑO 2014		158,930,740	9,060,669	167,991,409	245,913,950	7,464,890	253,378,840	164,419,600	1,335,200	165,754,800	65					
AÑO 2015		285,240,399	81,851,123	367,091,522	496,797,731	22,067,170	518,864,901	338,491,200	22,067,170	360,558,370	69					
AÑO 2016		153,126,532	15,312,653	168,439,185	637,270,942	18,812,653	656,083,595	608,949,178	18,261,060	627,210,238	96					
AÑO 2017					422,207,520	44,162,903	466,370,423	397,578,270	44,162,895	441,741,164	95					
AÑO 2018					97,596,023		97,596,023	7,871,434		7,871,434	8					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2013		-	-	-	2,549,920	-	2,549,920	862,075	-	862,075	34					
AÑO 2014		6,589,605	375,675	6,965,280	10,196,114	309,510	10,505,624	6,817,185	55,360	6,872,545	65					
AÑO 2015		11,826,672	3,393,721	15,220,393	20,598,287	914,952	21,513,239	14,034,563	914,952	14,949,514	69					
AÑO 2016					26,422,604	780,012	27,202,617	25,248,324	757,142	26,005,466	96					
AÑO 2017					17,505,619	1,831,088	19,336,707	16,484,438	1,831,087	18,315,525	95					
AÑO 2018					4,046,538	-	4,046,538	326,366	-	326,366	8					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-17		Programación 2018					Ejecutado 2018					% Ejecución	Programación 2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					% Ejecución	Programación 2019
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
COMPONENTE I: Fortalecimiento a la Secretaría de Seguridad y profundización de la Reforma del Sistema de Educación Policial (SEP)																
Plan Estratégico de la Secretaría de Seguridad Implementado	PLAN	1	0.0		0.1	0.1	0.8	0	1	0.2	0	0	0	0.2	20%	
Sistema Organizacional e Informático de Recursos Humanos implementado	SISTEMA	1	0.0		0	0.5	0.5		1	0	0		0	0	0%	
Formación Técnica Policial Mejorada	GESTION	1	0.0		0	0.5	0.5		1	0	0	0		0	0%	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO ATN GRT/CF-13649-HO ATN/ GRT/CF-16251-HO	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745/BL-HO, ATN GRT/CF-13649-HO y ATN/ GRT/CF-16251-HO															ESTADO: Ejecución
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																
BIP: 000800000400 BIP: 000800000600																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad								Sector:		Defensa y Seguridad			Sub-Sector:		Seguridad
COMPONENTE II: Consolidación de la Investigación Criminal																
Contratación de Equipo Técnico para que asista la Gestión Directiva de los Laboratorios Criminalísticos (TGU-SPS)	EQUIPO TECNICO (Recurso Humano)	1	1.0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Protocolos de investigación criminal elaborados	PROTOCOLO	1	0.5	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Adquisición Equipo Informatico Forense para Laboratorios DPI	EQUIPO	1	0.5	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
SITUACION ACTUAL																
El programa ha finalizado su etapa de ejecución de las operaciones de crédito y la primera donación de COSUDE, actualmente ejecuta actividades con la segunda cooperacion GRT/CF-16251-HO al trimestre cuenta con una ejecución física del 25% de acuerdo al PEP de dicha donación, realizando acciones de preparación para una segunda operación de crédito.																
<p>Avances de la segunda Donación de COSUDE GRT/CF-16251-HO Al primer trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L. 97,596,023 obteniendo una ejecución de L.7,871,434 representando el 8% de ejecución. Dicha ejecución corresponde a pagos de becas a estudiantes, recontractación de Docentes para el Instituto Tecnológico Policial (ITP), compra de Insumos para la aplicación de las pruebas psicométricos y socioeconómicos, entre otros pagos.</p> <p>Entre Los principales Logros del programa realizados con el Crédito y la primera donación se encuentran :</p> <p>Componente I: Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5,086 Policías graduados y certificados desde diciembre del 2014 como Técnico No Universitario en Ciencias Policiales con Orientación en Seguridad Comunitaria, • Pago de Becas a 5,047 aspirantes en formación desde diciembre de 2014, • Construcción y Equipamiento (mobiliario, equipo de cocina y lavandería , equipo para la Plataforma Tecnológica) de las Instalaciones del Instituto Tecnológico Policial (ITP) • Dotación de Equipo médico quirúrgico, para la elaboración de pruebas de confiabilidad • Dotación de uniformes para aspirantes a policías de la escala básica. <p>Componente II: Fortalecimiento del Sistema de Investigación Criminal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega de reactivos para Kits de inspecciones oculares, DPI • adquisición de Equipo Especializado para los Laboratorios de Dirección Policial de Investigación (DPI) (TGU y SPS). • Construcción del Complejo de Laboratorio del DPI de San Pedro Sula. <p>Componente III: Fortalecimiento de La Seguridad Comunitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción del Complejo Jefatura de Comayagua. • Construcción del Complejo Jefatura de Santa Bárbara. • Estaciones Policiales equipadas de Literas, Camas y ropa de cama, y equipo de cocina • Remodelación de 74 Estaciones Policiales Comunitarias 																
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador Ing. Augusto Barón Jimenez Email: abaronj@yahoo.es Especialista Financiero: Francisco Martinez email: fmartinez5000@yahoo.com								Cesar Rivera crivera@iadb.org								

Actualizada al 31 de Marzo de 2018
Elaborado por: Zeida Nieto.