



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

***Poder Judicial***

***(PJ)***

**Al Cuarto Trimestre, 2018**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

enero, 2019

## IV PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

### 4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Poder Judicial cuenta con un presupuesto vigente por la cantidad de L100,000,000 para la ejecución del Programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA), su presupuesto vigente es financiado en su totalidad por la Unión Europea. Al cuarto Trimestre presenta una ejecución de un 93%. Ver Cuadro No. 1.

**Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2018**  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	162,000,000
Presupuesto Vigente	100,000,000
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>100,000,000</b>
Devengado IV Trimestre - 18	93,131,916
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)</b>	<b>93%</b>
Devengado Anual	93,131,916
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>93%</b>

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo.

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

### 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA) pretende la Modernización y agilización de la respuesta judicial, fortalecimiento de las capacidades de operadores de justicia en la línea con estándares internacionales, mejorar la gestión orientada a resultados del Sector Seguridad y Justicia a través de mecanismos de coordinación interinstitucional más efectivos.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado		Fecha Inicio - Fin	
		Dolares	Lempiras		
005 - PROMOVRIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	DCI- ALA/2013/023-720	19,111,160	532,790,474	2013-2019	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% de Ejecución</b>	
IV Trimestre 2018	162,000,000	100,000,000	93,131,920.00	93	
Acumulado 2018	162,000,000	100,000,000	93,131,920.00	93	
Acumulado Vida del Proyecto	532,790,474	532,790,474	189,956,880.00	35.65	

presupuesto vigente 2019, mas los fodos regularizados en el periodo 2015-2016 por un valor de L96,824,960. Los recursos corresponden a donación de la Unión Europea y en su mayoría son ejecutados a través de dicho organismo mediante pagos directos a proveedores.

Al IV Trimestre se han realizado 7 talleres de capacitación a servidores judiciales de 12 programadas (58%) y durante el año se ejecutaron 23 Talleres de capacitación de 50 programadas (46%); se realizaron 4 talleres de capacitación a grupos vulnerables de 4 programadas (100%) y durante el año 12 talleres de 15 programadas (80%); se realizaron 20 reuniones de monitoreo del programa de 6 programadas (+100%) y durante el año se realizaron 38 reuniones de monitoreo de 24 programadas (+100%).

\*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional

] Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

El objetivo general del programa es contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad y la corrupción y garantizar el acceso a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social. A través del Programa se pretende promover en los operadores de justicia, un enfoque de servicio al ciudadano como sujeto de derechos. Mediante la ejecución de sus componentes: 1) Fortalecidos la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos hondureños. 2) Ampliado el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano. 3) Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia.

Los principales avances en los componentes son los siguientes:

**RESULTADO 1 Fortalecidas la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan a los ciudadanos hondureños**

- Adquisición de mobiliario, equipo informático, 8 vehículos; elaboración de reglamentos y manuales para su gestión. En proceso de elaboración del módulo de gestión de casos.
- Adquisición de mobiliario, equipo informático para 111 juzgados de Paz; elaboración del manual del Juez de Paz y del módulo de técnicas de conciliación. Capacitados todos los juzgados de Paz en estas herramientas.
- Elaboración del Manual de Flagrancia con visión interinstitucional (PJ, MP y SS) y su respectivo módulo de formación. Se han capacitado con este manual 160 jueces de Letras con el soporte y apoyo del MP-PIT.
- Se han realizado los procesos de sensibilización en calidad y se está en el levantamiento de los procesos de 5 sedes judiciales. (Choluteca, La Ceiba, San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa.
- Adquisición de equipos para aulas virtuales, así como el mobiliario.
- ATCP para la elaboración del manual Organizacional, Operativo y Presupuestario de toda el Área Administrativa del Poder Judicial.

**RESULTADO 2 Ampliado el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano,**

- Realización de talleres de capacitación y conversatorios regionales para 150 defensores/as públicos/as (en proceso).
- Se adquirieron 3 Unidades Móviles de Transporte para Juzgados de Paz Móvil, con sus respectivas motocicletas para la notificaciones y citaciones correspondientes
- Elaboración del Manual del Juez de Paz y del Módulo de Técnicas de Conciliación.
- Adquisición y desarrollo del Sistema de Indexación Jurisprudencial (recopilación y sistematización de jurisprudencia de la Corte Suprema con enfoque a grupos vulnerables). Los grupos vulnerables seleccionados son: mujeres, indígenas, colectivos LGTBI y privados de libertad, tanto a nivel nacional como local.

**RESULTADO 3 Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia.**

- ATCP para la elaboración del Manual Organizacional, Operativo y Presupuestario de toda el área administrativa del Poder Judicial.
- Mediante contrato de servicios actualmente se encuentra en ejecución el diseño y desarrollo de la plataforma informática de la Rii, para las tres instituciones del sector, que les permitirá acciones de interoperabilidad para el tratamiento de los procesos penales.

- Adquisición de suministros para el funcionamiento y puesta en marcha de kioscos, como centros de información a la ciudadanía.
- Adquisición y desarrollo del Sistema de Indexación Jurisprudencial (recopilación y sistematización de jurisprudencia de la Corte Suprema con enfoque a grupos vulnerables).
- Se realizaron eventos de socialización para usuarios internos y externos del sistema de jurisprudencia (4000 usuarios, Universidades, Colegio de Abogados, y operadores del sector).

Ver Detalle de Proyecto Ejecución Física en Anexo

### **4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

Durante el IV Trimestre el Programa EUROJUSTICIA logro regularizar un 93% del presupuesto vigente, el presupuesto vigente cerró el año con L100,000,000.

#### **Conclusiones**

- El programa presenta un 93% de ejecución financiera al cuarto trimestre ya que el proyecto se ejecuta conforme los desembolsos que se van recibiendo de la Unión Europea.
- Se efectuó la regularización de los años 2015-2016 por la cantidad de L96.8 millones producto del primer desembolso realizado a la unidad ejecutora.

#### **Recomendaciones**

- Para el año 2018, la unidad ejecutora por haber tenido con anticipación la documentación de respaldo del organismo financiador referente a los pagos directos que se efectuaron, lograron regularizar los fondos en el momento que se formalizan los pagos y los mismos se reflejaron en la ejecución del programa.

## SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO 4  
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Vigente Ajustado			Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)			Ejecutado Anual (Devengado)			% Ejecución (Ejecutado/Vigente Ajustado)
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
1	0010 - Poder Judicial			-	162,000,000	162,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	93,131,916	93,131,916	-	93,131,916	93,131,916	93
1	PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	DCI-ALA/2013/023-720	25/11/2013-25/11/2019	-	162,000,000	162,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	93,131,916	93,131,916	-	93,131,916	93,131,916	93

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018

Cifras en Lempiras

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
<b>Poder Judicial</b>								
005 - PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	04 - Talleres de capacitación a servidores judiciales.	Taller de Capacitación	50	23	46%	12	7	58%
	03 - Talleres de capacitación a servidores judiciales.	Taller de Capacitación	251	0	0%	63	0	0%
	06 - Talleres de capacitación a grupos vulnerables..	Taller de Capacitación	200	8	4%	50	0	0%
	05 - Talleres de capacitación a medios de comunicación.	Taller de Capacitación	15	12	80%	4	4	100%
	02 - Reuniones de monitoreo de las actividades del programa.	Reunión	24	38	158%	6	20	333%
	02 - Talleres de capacitación a Servidores Judiciales y Grupos Vulnerables.	Taller de Capacitación	251	0	0%	63	0	0%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018