



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)

Al Cuarto Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2019

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Centro Nacional de Educación Para el Trabajo (CENET), tiene como atribuciones generar tecnología orientada a satisfacer las necesidades educativas y de formación para el trabajo de la población joven y adulta en situación de pobreza; ofrecer servicios de capacitación, asesoría y de provisión de material didáctico sobre la base de sus productos y avances tecnológicos; establecer mecanismos de coordinación en el ámbito nacional que articulen la participación de gobiernos locales, organizaciones de desarrollo y comunidades en la gestión educativa. Para el presente año El CENET cuenta con un presupuesto vigente de L 478,469 representando 0.1% de la Inversión del Gabinete de Desarrollo económico (L765,157,986).

Su presupuesto de inversión al cuarto trimestre se detalla en el cuadro No. 1.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2018
 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	478,469
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	478,469
Devengado IV Trimestre - 18	-
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	0%
Devengado Anual	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	0%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

El presupuesto vigente es financiado totalmente por fondos externos (donación) cuyos recursos fueron incorporados en el último trimestre por la cantidad de L 478,469, provenientes de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), para la ejecución del proyecto IXCHEL, TDR-CENET-23352-1; mismos que no lograron ejecutar durante el año 2018.

Su objetivo es contribuir a la inserción laboral de jóvenes y adultos en honduras por la vía el emprendimiento empresarial, para generar trabajo decente y por ende la mejora en la calidad de vida de los beneficiarios, sus familias y sus comunidades en las zonas incluidas en el proyecto.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución al cuarto trimestre, se concentra en su único proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, ubicado en los Municipios de Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila (proyecto IXCHEL).

Sus avances físicos se presentan en los siguientes componentes:

- ✓ **Componente Modelo Educativo Innovador del CENET:** Adjudicado del documento del modelo Educativo del CENET y el mismos se encuentra en Ejecución; diseñados y validados dos nuevos procesos formativos dirigidos a emprendedores egresados que necesiten fortalecer sus competencias.
- ✓ **Componente Fortalecimiento institucional:** en ejecución la creación, acondicionamiento y equipamiento de espacios físicos para la formación de emprendedores empresariales

Taller de Marketing: Declarado fracasado el proceso, debido a que el primer consultor renunció y la empresa que quedó en segundo lugar los honorarios sobrepasaban lo presupuestado. Este se realizará en el 2019.

Taller de Creatividad e innovación: Consultoría adjudicada desarrollando el taller en la fechas 04 y 05 de diciembre 2018 a 25 técnicos del CENET.

Taller de Liderazgo y Coaching Ontológico: Declarado fracasado, debido a que la empresa que obtuvo la mejor evaluación los honorarios profesionales no estaban de acorde a lo presupuestado.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo No. 4

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En este trimestre la unidad ejecutora ha solicitado incorporación de L478,469 para iniciar actividades, sin embargo, no se logró consolidar la ejecución.

Conclusiones

- El proyecto al cuarto trimestre no presenta ejecución financiera, sin embargo ha realizado actividades que contribuyen en el logro del objetivo del proyecto.

Recomendaciones

- Seguimiento puntual a las actividades que ejecuta el proyecto

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

ANEXO 1 Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Vigente Ajustado			Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)			Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente Ajustado)
1	0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo		-	-	-	-	478,469	478,469	-	478,469	478,469	-	-	-	-	-	-	-
1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, JESUS DE OTORO Y YAMABANGUILA IXCHEL.	TDR-CENET-23352-1	-	-	-	-	478,469	478,469	-	478,469	478,469	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

ANEXO 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Centro Nacional de Educación para el Trabajo								
001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, JESUS DE OTORO Y YAMARANGUILA IXCHEL.	04 - " Modelo pedagogico Educativo diagramado "	Documento	1	0	0%	1	0	0%
	06 - "Diseños curriculares y metodologías de formación en emprendimiento empresarial diagramados. "	Documento	1	0	0%	1	0	0%
	07 - Talleres de capacitación para facilitadores organizados y desarrollados	Documento	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018