

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Nacional Agrario
(INA)*

Al Cuarto Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Nacional Agrario (INA) para el cuarto trimestre del 2018 asciende a L10,000,000, representando todo el Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización, en lo que concierne a Inversión Pública, representando el 0.07% del presupuesto vigente total de inversión; tal y como se aprecia en el cuadro No. 6 conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión aprobado de la institución se mantiene vigente al IV Trimestre. Dicho presupuesto es financiado al 100% con fondos nacionales, para la ejecución de dos proyectos de inversión, quienes comparten el 50% de la inversión tal y


Cuadro No. 6
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2018
 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	10,000,000
Presupuesto Vigente	10,000,000
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	10,000,000
Devengado IV Trimestre - 18	7,886,250
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)	79%
Devengado Anual	10,000,000
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	100%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

como se muestra en el grafico No.6

Grafico No.6
Distribución de Proyectos, Instituto Nacional Agrario
 Cifras en Lempiras



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) proyectos relevantes: Proyecto de Producción Agrícola Nacional (PAN) mediante el cual se gestionan y financian pequeños proyectos para fortalecer las unidades productivas de pequeños y medianos productores del campo, de tal manera que puedan iniciar o aumentar sus negocios productivos llevando a las empresas a niveles de auto sostenibilidad y Proyecto Titulación de Tierras (PTT) con el cual se da apoyo al proceso de Titulación de tierras, a través de la delimitación predial y administrativo.

Los avances físicos y financieros de ambos se aprecian en los siguientes cuadros:
Ejecución al IV Trimestre 2018; Instituto Nacional Agrario

Proyecto	Convenio	Costo Estimado		Fecha Inicio - Fin	
PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 0000021-11	Lempiras	122,000,000	Abril 2011 - Diciembre 2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Devengado	% de Ejecución
IV Trimestre 2018	5,000,000	5,000,000		2,886,250	58
Acumulado 2018	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100
Acumulado Vida del Proyecto	146,500,000	146,500,000		97,679,513	67
Observaciones: Durante el año se delimitaron 68,142 hectareas de tierra administrativamente en las zonas a titular de 72,750 programadas (93.7), se elaboraron Al IV trimestre 761 planos topográficos y georeferenciados en 761 predios de 673 programados (+100%) y durante el año se ejecutaron 2,330 predios de 3,173 programados (73%).					

*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional

Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Proyecto	Convenio	Costo Estimado		Fecha Inicio - Fin	
004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 0000028-11	Lempiras	220,000,000	Abril 2011 - Diciembre 2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Devengado	% de Ejecución
IV Trimestre 2018	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100
Acumulado 2018	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100
Acumulado Vida del Proyecto	190,000,000	195,000,000		139,572,384	72
Observaciones: Al IV Trimestre se brindó asistencia técnica a 816 hectareas de tierras para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas de 20 programadas (+100%) y durante el año se asistieron 953 hectáreas de 237 programadas (+100%).					

*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional

Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

- Durante la gestión 2018, se realizó el correspondiente monitoreo físico y financiero de los proyectos.

Conclusiones

- Mediante la titulación de tierras, el INA cumple una función muy importante en representación del Estado.
- Las asignaciones presupuestarias de Proyectos, deberían de ejecutarse de acuerdo a Plan Operativo Anual, logrando cumplimientos conforme a lo programado.

Recomendaciones

- Cubrir presupuestariamente al proyecto de titulación de tierras programado, con el fin de incorporarlas al proceso productivo del país.
- Dinamizar la ejecución del proyecto conforme a la disponibilidad presupuestaria, para que acorde a las Disposiciones Generales de presupuesto vigentes se proceda a iniciar el proceso incorporación presupuestaria con el fin de incorporarlo al proceso productivo del país.

ANEXO 5
Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Vigente Ajustado			Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)			Ejecutado Anual (Devengado)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente Ajustado)
2	0500 - Instituto Nacional Agrario			10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	7,886,250	-	7,886,250	10,000,000	-	10,000,000	100
1	PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 0000028-11	Abril 2011-31/12/2019	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	100
2	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 0000021-11	Abril 2011-31/12/2019	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	2,886,250	-	2,886,250	5,000,000	-	5,000,000	100

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

ANEXO 6

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Instituto Nacional Agrario								
003 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	08 - Hectáreas de tierra delimitadas administrativamente en las zonas a titular.	Hectárea	72,750	68,142	94%	0	0	0%
	09 - Planos topográficos elaborados y georeferenciados.	Predio	3,173	2,330	73%	673	761	113%
004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	06 - Hectáreas de tierra asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	Hectárea	237	953	402%	20	816	4079%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018