

**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2019**

| No.      | Nombre de la Actividad   | Responsables   | 2019                       |                   | Duración             |
|----------|--|--|----------------------------|-------------------|----------------------|
|          |  |  | INICIO                     | FIN               |                      |
| <b>1</b> | <b>Constitución del Comités</b>  |  | <b>05/03/2018</b>          | <b>09/03/2018</b> | <b>02 días</b>       |
| 1.1      | Comité Directivo de Política Presupuestaria  | Subsecretario de Finanzas y Presupuesto; Miembros (Subsecretarios y Directores de la SCGG y SEFIN (DPMF, DGP, DGIP, DGCP). | 05/03/2018                 | 05/03/2018        | 1                    |
| 1.2      | Comité Técnico de Política Presupuestaria  | DGP, Miembros SEFIN: DPMF, DGP, DGIP, DGCP, INAM y SCGG.   | 09/03/2018                 | 09/03/2018        | 1                    |
| <b>2</b> | <b>Actualización del Marco Macro Fiscal (MMFMP)</b>  | <b>DPMF</b>  | <b>22/01/2018</b>          | <b>03/05/2018</b> | <b>73 días</b>       |
| 2.1      | Actualización de Metas Fiscales de mediano plazo (con insumos de DGP, DGIP, DGCP, SAR e Instituciones) | DPMF   | 22/01/2018                 | 07/02/2018        | 13 días              |
| 2.2      | Aprobación del documento del MMFMP por el Comité Interstitucional                                      | BCH, SEFIN y SCGG  | 08/02/2018                 | 21/03/2018        | 30 días              |
| 2.3      | Opinión Técnica del BCH  | BCH  | 22/03/2018                 | 06/04/2018        | 7 días               |
| 2.4      | Aprobación y Publicación del MMFMP   | Presidente de la República en Consejo de Ministros   | a más tardar el 21/04/2018 | 03/05/2018        | 8 días               |
| <b>3</b> | <b>Proyección de Ingresos de Mediano Plazo</b>   |  | <b>28/02/2018</b>          | <b>02/05/2018</b> | <b>63 días</b>       |
| 3.1      | Proyección de Ingresos Propios   | Instituciones y DGP  | 19/03/2018                 | 09/04/2018        | 10 (5 de Ssanta n/c) |
| 3.2      | Proyección de recursos del Tesoro  | SAR, DARA, DPMF y DGP  | 28/02/2018                 | 06/04/2018        | 30                   |
| 3.3      | *** Reunión equipo UDEM - DPMF - DGP (I)   |  | 16/03/2018                 | 16/03/2018        | 1                    |
| 3.4      | Proyección de endeudamiento  | DGCP, DGPMF  | 02/04/2018                 | 02/05/2018        | 30                   |
| 3.5      | Proyección de donaciones   | DGCP, DGPMF, instituciones   | 02/04/2018                 | 02/05/2018        | 30                   |
| <b>4</b> | <b>Revisión de Estructuras Programáticas</b>   | <b>Instituciones, DGP, SCGG</b>  | <b>14/03/2018</b>          |                   |                      |
| 4.1      | Definición de la Copia del Sistema para formular, pendiente correo de UDEM                             |  | 14/03/2018                 | 14/03/2018        |                      |
| 4.2      | Revisión del criterio de Inversión Pública (DPMMF - DGIP - DGP - UDEM)                                 |  | 23/03/2018                 | 23/03/2018        | 1                    |
| 4.3      | Revisión de los criterios para apertura  | <b>DGP</b>   | 02/04/2018                 | 02/04/2018        | 1                    |
| 4.4      | Mejora del aplicativo equipo de UDEM   | <b>Prioridad 3</b>   |                            |                   |                      |
| <b>5</b> | <b>Actualización de Línea de Base</b>  |  | <b>09/04/2018</b>          | <b>07/05/2018</b> | <b>21</b>            |
| 5.1      | Capacitación al equipo de Analistas DGP  | DGP  | 09/04/2018                 | 11/04/2018        | 3                    |
| 5.2      | Actualización y Comunicación de Metodologías a las Instituciones (incluye Capacitación)                | DGP - Instituciones  | 16/04/2018                 | 20/04/2018        | 5                    |
| 5.3      | Actualización de Proyecciones de Línea Base  | DGP, Instituciones   | 23/04/2018                 | 25/04/2018        | 3                    |
| 5.4      | Análisis y validación de Proyecciones  | DGP  | 26/04/2018                 | 28/04/2018        | 3                    |
| 5.5      | Registro de Línea Base en SIAFI-GES  | Instituciones  | 30/04/2018                 | 05/05/2018        | 2                    |
| 5.6      | Validación de Línea de Base  | Comité Técnico de Política Presupuestaria  | 03/05/2018                 | 04/05/2018        | 2                    |
| 5.7      | Aprobación de Línea de Base  | Comité Directivo de Política Presupuestaria  | 07/05/2018                 | 07/05/2018        | 1                    |
| 5.8      | Revisión del requerimiento   | UDEM - DGP   |                            |                   |                      |
| <b>6</b> | <b>Actualización de Disposiciones Generales</b>  | <b>DGP en coordinación con DGIP, DGCP, DPMF, la Unidad de Legal, Instituciones, la SCGG y Sociedad Civil.</b>              | <b>19/03/2018</b>          | <b>31/08/2018</b> | <b>158 días</b>      |
| 6.1      | Solicitud de información para las Disposiciones Generales del 2019                                     | DGP  | 19/03/2018                 | 05/04/2018        | 13                   |
| 6.2      | Recepción e incorporación de información recibida  | DGP  | 19/03/2018                 | 15/05/2018        | 45                   |
| 6.3      | Aportes de Sociedad Civil para las Disposiciones Generales de Presupuesto                              | DGP, participantes de Sociedad Civil   | 19/03/2018                 | 30/04/2018        | 35                   |
| 6.4      | Reuniones de revisión y discusión de aportes de Sociedad Civil   | DGP, participantes de Sociedad Civil   | 07/05/2018                 | 11/05/2018        | 5                    |
| 6.5      | Revisión y actualización de las Disposiciones Generales  | DGP en coordinación con DGIP, DGCP, DPMF, Transparencia y la Unidad de Legal.  | 02/05/2018                 | 31/08/2018        | 120                  |
| <b>7</b> | <b>Actualización de Política Presupuestaria de Mediano Plazo</b>                                       | <b>DGP en coordinación con la DPMF, DGIP, DGCP y la SCGG.</b>  | <b>19/03/2018</b>          | <b>22/05/2018</b> | <b>55</b>            |
| 7.1      | Actualización de las prioridades de Gobierno   | SCGG   | 19/03/2018                 | 02/05/2018        | 42                   |
| 7.2      | Actualización de la Política Salarial  | DPMF - Servicio Civil - DGP - SIREP  | 19/03/2018                 | 02/05/2018        | 42                   |
| 7.3      | Actualización de la Política de Compras y Contrataciones   | SCGG (ONCAE)   | 19/03/2018                 | 02/05/2018        | 42                   |
| 7.4      | Aportes de Sociedad Civil para los Lineamientos de Política Presupuestaria                             | DGP, participantes de Sociedad Civil   | 19/03/2018                 | 02/05/2018        | 42                   |
| 7.5      | Actualización del Enfoques de Género para la formulación presupuestaria                                | INAM   | 19/03/2018                 | 02/05/2018        | 42                   |

| No.  | Nombre de la Actividad  | Responsables  | 2019              |                   | Duración       |
|------|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
|      |   |   | INICIO            | FIN               |                |
| 7.6  | Actualización de la Política de Inversiones (Incluye el Programa de Inversiones Preliminar)   | DGIP  | 19/03/2018        | 21/05/2018        | 64             |
| 7.7  | Reuniones de revisión y discusión de aportes de Sociedad Civil  | DGP, participantes de Sociedad Civil                    | 07/05/2018        | 11/05/2018        | 5              |
| 7.8  | Consolidación y Preparación del Documento de Lineamientos de Política Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2019 y Mediano Plazo 2019-2021  | DGP   | 14/05/2018        | 18/05/2018        | 5              |
| 7.9  | Revisión de los Lineamientos de Política Presupuestaria por el Comité Técnico   | Comité Técnico PP                                       | 21/05/2018        | 21/05/2018        | 1              |
| 7.10 | Aprobación de los Lineamientos de Política Presupuestaria por el Comité Directivo   | Comité Directivo PP                                     | 22/05/2018        | 22/05/2018        | 1              |
| 8    | <b>Remisión del Acuerdo Ejecutivo para Aprobación de los Lineamientos de Política Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2019 y Lineamientos para el Mediano Plazo 2019-2021 al Presidente de la República con base al Art. 18 Ley Organica del Presupuesto, LOP</b> | <b>Presidente de la Republica - SCGG - SEFIN</b>        | <b>23/05/2018</b> | <b>28/05/2018</b> | <b>3</b>       |
| 9    | <b>Techos Preliminares</b>  | <b>DGP</b>  | <b>08/05/2018</b> | <b>01/06/2018</b> | <b>21</b>      |
| 9.1  | Remision de Techos Preliminares   | DGP   | 08/05/2018        | 01/06/2018        |                |
| 10   | <b>Habilitacion del SIAFI para el Registro del Anexo Desglosado</b>   | <b>UDEM</b>   | <b>09/04/2018</b> | <b>17/04/2018</b> |                |
| 11   | <b>Pruebas integrales del Sistema</b>   | <b>UDEM</b>   |                   |                   |                |
| 12   | <b>Revisión y Actualización del Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios personal permanente.</b>   | <b>DGP</b>  | <b>16/04/2018</b> | <b>04/05/2018</b> | <b>15 días</b> |
| 12.1 | Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios bajo regimen del Servicio Civil:   | DGSC DPMF e instituciones                               | 16/04/2018        | 04/05/2018        | 15             |
| 12.2 | Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios- Personal Docente  | DPMF,DGP,SGRHD  | 16/04/2018        | 04/05/2018        | 15             |
| 12.3 | Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios del Personal de las Secretarías de Seguridad y Defensa Nacional  | DGP,DPMF e Instituciones                                | 16/04/2018        | 04/05/2018        | 15             |
| 13   | <b>Actualización de Procedimientos y Guías Rápidas de Formulación 2019-2021</b>   | <b>UDEM</b>   |                   |                   |                |
| 14   | <b>Registro de los proyectos en el Sistema de Inversión Pública (SNIPH)</b>   | <b>DGIP</b>   | <b>16/04/2018</b> | <b>18/05/2018</b> |                |
| 15   | <b>Actualización de Techos de Gastos Sectorial e Institucionales de MP.</b>   | <b>DGP en coordinación con la DGIP, DGCP y la SCGG.</b> | <b>01/06/2018</b> | <b>30/06/2018</b> | <b>30</b>      |
| 15.1 | Asignacion de Techos Globales/ Registro de los Techos Globales en el Sistema  | DPMF  | 01/06/2018        | 30/06/2018        | 30             |
| 15.2 | Comparación entre la línea de base y la restricción agregada del MMFMP  | Comité Técnico de Política Presupuestaria, DGP          | 01/06/2018        | 30/06/2018        | 30             |
| 15.3 | Definición de Propuesta de actualización de techos.   | SEFIN (DGP en coordinación con DGIP, DGCP)              | 01/06/2018        | 30/06/2018        | 30             |
| 15.4 | Revisión del Programa de Inversión Pública  | DGIP, DGCP, DPMF y DGP                                  | 01/06/2018        | 30/06/2018        | 30             |
| 15.5 | Validación de Propuesta de actualización de techos.   | Comité Directivo de Política Presupuestaria             | 01/06/2018        | 30/06/2018        | 30             |
| 15.6 | Aprobación de Techos Sectoriales e Institucionales.   | Secretarios de SEFIN y la SCGG.                         | 01/06/2018        | 30/06/2018        | 30             |
| 16   | <b>Capacitación para la planificación estratégica y operativa 2019-2021</b>   | <b>SCGG.</b>  | <b>14/05/2018</b> | <b>01/06/2018</b> | <b>15</b>      |
| 16.1 | Capacitaciones para las Instituciones SP  | SCGG.   | 14/05/2018        | 01/06/18          | 15             |
| 17   | <b>Capacitación para la formulación presupuestaria 2019-2021</b>  | <b>DGP</b>  | <b>11/06/2018</b> | <b>29/06/2018</b> | <b>15</b>      |
| 17.1 | Capacitación para SEFIN y SCGG  | DGP   | 11/06/2018        | 15/06/2018        | 5              |
| 17.2 | Capacitaciones para las Instituciones (GA, UE, UPEG, Presupuesto, Programas y Proyectos)  | DGP, SCGG e INAM  | 18/06/2018        | 29/06/2018        | 10             |
| 18   | <b>Remisión de Techos Sectoriales e Institucionales</b>   | <b>SEFIN y SCGG</b>                                     | <b>02/07/2018</b> | <b>08/07/2018</b> |                |
| 18.1 | Comunicación y distribución de techos de gasto 2019-2021  | DGP   | 02/07/208         | 06/07/208         | 5              |
| 18.2 | Registro en el SIAFI de los techos por Institución  | DGP   | 07/07/2018        | 08/07/2018        | 2              |
| 19   | <b>Elaboración de MPMP y Anteproyectos POA- Presupuesto</b>   | <b>Instituciones, SEFIN y SCGG</b>                      | <b>09/07/2018</b> | <b>13/08/2018</b> | <b>32 días</b> |
| 19.1 | Habilitar en el SIAFI -GES la plataforma para cargar del MPMP   | UDEM - DGP - Instituciones - SCGG                       | 09/07/2018        | 13/08/2018        | 32             |
| 19.2 | Habilitar en el SIAFI -GES la plataforma para cargar del POA institucional  | UDEM - DGP - Instituciones - SCGG                       | 09/07/2018        | 13/08/2018        | 32             |

| No.       | Nombre de la Actividad  | Responsables                                | 2019              |                   | Duración       |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
|           |   |   | INICIO            | FIN               |                |
| 19.3      | Elaboración de Anteproyectos Presupuesto y carga en el SIAFI-GES                            | Instituciones                               | 09/07/2018        | 13/08/2018        | 32             |
| 19.4      | Asistencia y seguimiento a las Instituciones en la preparación de la información            | DGP, DGIP, SCGG y Coordinadores de Gabinete | 09/07/2018        | 13/08/2018        | 32             |
| <b>20</b> | <b>Revisión y Ajustes en SIAFI a los Anteproyectos POA-Presupuesto</b>                      | <b>DGP y DGIP</b>                           | <b>14/08/2018</b> | <b>20/08/2018</b> | <b>7 días</b>  |
| 20.1      | Revisión y ajustes al Anteproyecto POA-Presupuesto  | DGP en coordinación con la DGIP y la SCGG.  | 14/08/2018        | 20/08/2018        | 7              |
| <b>21</b> | <b>Elaboración y Presentación del Proyecto de Presupuesto, incluyendo Documento de MPMP</b> | <b>SEFIN</b>                                | <b>21/08/2018</b> | <b>14/09/2018</b> | <b>25 días</b> |
| 21.1      | Elaboración del Proyecto de Presupuesto   | DGP   | 21/08/2018        | 14/09/2018        | 25             |
| 21.2      | Elaboración de Exposición de Motivos  | DGP   | 21/08/2018        | 14/09/2018        | 25             |
| 21.3      | Certificación del POA-Presupuesto   | SCGG  | 21/08/2018        | 14/09/2018        | 25             |
| 21.4      | Presentación del Proyecto de Presupuesto al Gabinete Económico                              | Secretario de Finanzas                      | 21/08/2018        | 14/09/2018        | 25             |
| 21.5      | Presentación del Proyecto de Presupuesto al Consejo de Ministros                            | Secretario de Finanzas                      | 21/08/2018        | 14/09/2018        | 25             |
| 21.6      | Marcaje ERP, Triangulo Norte y otras Estrategias  | DGP y la DGIP                               | 21/08/2018        | 14/09/2018        | 25             |
| 21.7      | Impresión y empaste de ejemplares de los documentos del Proyecto de Presupuesto             | DGP   | 21/08/2018        | 14/09/2018        | 25             |
| 21.8      | Presentación del Proyecto de Presupuesto al Congreso Nacional                               | Secretario de Finanzas                      | 21/08/2018        | 14/09/2018        | 25             |