

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2020

No.	Nombre de la Actividad	Responsables	2020		Duración
			INICIO	FIN	
1	Constitución del Comité		03/04/2019	03/04/2019	1 día
1.1	Comité Directivo de Política Presupuestaria	Subsecretario de Finanzas y Presupuesto; Miembros (Subsecretarios y Directores de la SCGG y SEFIN (DPMF, DGP, DGIP, DGCP).	03/04/2019	03/04/2019	1
1.2	Comité Técnico de Política Presupuestaria	DGP, Miembros SEFIN: DPMF, DGP, DGIP, DGCP, INAM y SCGG.	03/04/2019	03/04/2019	1
2	Actualización del Marco Macro Fiscal (MMFMP)	DPMF	28/01/2019	03/05/2019	101
2.1	Actualización de Metas Fiscales de mediano plazo (con insumos de DGP, DGIP, DGCP, SAR e Instituciones)	DPMF	28/01/2019	08/05/2019	101
2.2	Aprobación del Borrador del documento del MMFMP por el Comité Interstitucional	BCH, SEFIN y SCGG	29/03/2019	29/03/2019	1
2.3	Aprobación final del documento del MMFMP por el Comité Interstitucional	BCH, SEFIN y SCGG	03/04/2019	03/04/2019	1
2.4	Opinión Técnica del BCH	BCH	05/04/2019	22/04/2019	7
2.5	Aprobación y Publicación del MMFMP	Presidente de la República en Consejo de Ministros	30/04/2019	03/05/2019	1
3	Proyección de Ingresos de Mediano Plazo	SEFIN - Instituciones	28/02/2019	25/04/2019	49 días
3.1	Proyección de Ingresos Propios	Instituciones y DGP	25/03/2019	12/04/2019	15
3.2	Proyección de recursos del Tesoro	SAR, DARA, DPMF y DGP	28/02/2019	06/04/2019	36
3.3	Proyección de endeudamiento	DGCP, DGPMF	25/03/2019	25/04/2019	30
3.4	Proyección de donaciones	DGCP, DGPMF, instituciones	25/03/2019	25/04/2019	30
4	Revisión de Estructuras Programáticas	DGP, UDEM, UIT, DGIP, DPMF	01/04/2019	26/04/2019	15 días
4.1	Definición de la Copia del Sistema para formular	UDEM -UIT	01/04/2019	23/04/2019	12
4.2	Revisión del criterio de Inversión Pública (DPMMF - DGIP - DGP - UDEM)	DPMF - DGIP - DGP - UDEM	01/04/2019	08/04/2019	6
4.3	Revisión de los criterios para apertura	DGP	01/04/2019	26/04/2019	15
5	Actualización de Línea de Base	SEFIN - Instituciones	08/04/2019	31/05/2019	35 días
5.1	Actualización y Comunicación de Metodologías a las Instituciones (incluye Capacitación al equipo DGP)	DGP	08/04/2019	12/04/2019	5
5.2	Capacitación a las instituciones	DGP - Instituciones	22/04/2019	03/05/2019	10
5.3	Actualización de Proyecciones de Línea Base	DGP, Instituciones	06/05/2019	10/05/2019	5
5.4	Análisis y validación de Proyecciones	DGP	13/05/2019	17/05/2019	5
5.5	Registro de Línea Base en SIAFI-GES	Instituciones	20/05/2019	24/05/2019	5
5.6	Validación de Línea de Base	Comité Técnico de Política Presupuestaria	27/05/2019	29/05/2019	3

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2020

No.	Nombre de la Actividad	Responsables	2020		Duración
			INICIO	FIN	
5.7	Aprobación de Línea de Base	Comité Directivo de Política Presupuestaria	30/05/019	31/05/2019	2
6	Participación Ciudadana en el Presupuesto	DGP en coordinación con DGIP, DGCP, DPMF, SCGG y Sociedad Civil.	24/04/2019	18/09/2019	7 días
6.1	Taller de Expertos y Sociedad Civil: Medidas de control, austeridad, calidad del gasto y endeudamiento.	DGP, DPMF, DGIP, DGCP, DGT y Dirección Planificación Estratégica, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública de la SCGG	24/04/2019	24/04/2019	1
6.2	Talleres Sector Privado: Medidas de control, austeridad, calidad del gasto y endeudamiento.	DGP, DPMF, DGIP, DGCP, DGT y Dirección Planificación Estratégica, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública de la SCGG	02/05/2019	29/04/2019	1
6.3	Taller Sector Social: Medidas de control, austeridad, calidad del gasto y endeudamiento	DGP, DPMF, DGIP, DGCP, DGT y Dirección Planificación Estratégica, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública de la SCGG	07/05/2019	07/05/2019	1
6.4	Taller de Expertos y Sociedad Civil: Normas de Ejecución Presupuestaria; Lineamientos de Política Presupuestaria y Marco Macroeconómico	DGP y DPMF	15/05/2019	15/05/2019	1
6.5	Taller Sector Privado: Normas de Ejecución Presupuestaria, Lineamientos de Política Presupuestaria y Marco Macroeconómico.	DGP y DPMF	21/05/2019	21/05/2019	1
6.6	Resultados de Medio Término Medidas de Control, Austeridad y Calidad del Gasto	DGP, DPMF, DGIP, DGCP, DGT y Dirección Planificación Estratégica, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública de la SCGG	25/07/2019	25/07/2019	1
6.7	Socialización Presupuesto TGU, SPS, La Ceiba en Video y Audio simultáneo	DGP, DPMF, DGIP, DGCP, DGPT, DGFA	18/09/2019	18/09/2019	1
7	Actualización de las Normas de Ejecución Presupuestarias (NEP)	DGP en coordinación con DGIP, DGCP, DPMF, la Unidad de Legal, Instituciones y la SCGG	13/03/2019	30/08/2019	165 días
7.1	Solicitud de aportes para las NEP del 2020	DGP	13/03/2019	06/05/2019	50
7.2	Recepción e incorporación de información recibida	DGP	07/05/2019	10/05/2019	4
7.3	Revisión y actualización de las NEP 2020	DGP en coordinación con DGIP, DGCP, DPMF, Transparencia y la Unidad de Legal.	18/03/2019	30/08/2019	162
8	Actualización de los Lineamientos de Política Presupuestaria de Mediano Plazo	DGP en coordinación con la DPMF, DGIP, DGCP y la SCGG.	01/04/2019	16/05/2019	55
8.1	Actualización de las prioridades de Gobierno	SCGG	01/04/2019	30/04/2019	22
8.2	Actualización de la Política Salarial	DPMF - Servicio Civil - DGP - SIREP	01/04/2019	30/04/2019	22
8.3	Actualización de la Política de Compras y Contrataciones	SCGG (ONCAE)	01/04/2019	30/04/2019	22
8.4	Actualización del Enfoque de Género para la formulación presupuestaria	INAM	01/04/2019	30/04/2019	22
8.5	Actualización de la Política de Inversiones	DGIP	01/04/2018	30/04/2019	22
8.6	Consolidación y Preparación del Documento de Lineamientos de Política Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2020 y Mediano Plazo 2020-2022	DGP	01/05/2019	10/05/2019	10
8.8	Revisión de los Lineamientos de Política Presupuestaria por el Comité Técnico	Comité Técnico PP	15/05/2019	15/05/2019	1
8.90	Aprobación de los Lineamientos de Política Presupuestaria por el Comité Directivo	Comité Directivo PP	16/05/2019	16/05/2019	1

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2020

No.	Nombre de la Actividad	Responsables	2020		Duración
			INICIO	FIN	
9	Remisión del Acuerdo Ejecutivo para Aprobación de los Lineamientos de Política Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2020 y Lineamientos para el Mediano Plazo 2020-2022 al Presidente de la República con base al Art. 18 Ley Organica del Presupuesto, LOP	Presidente de la Republica - SCGG - SEFIN	20/05/2019	22/05/2019	3
10	Habilitación del SIAFI para el Registro del Anexo Desglosado	UDEM	22/04/2019	10/05/2019	
11	Habilitación del SIAFI para el Registro de Resultados, Metas e Indicadores del Plan de Gobierno	SCGG	22/04/2019	30/04/2019	7 días
12	Pruebas integrales del Sistema	UDEM	29/04/2019	03/05/2019	
13	Revisión y Actualización del Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios personal permanente.	DGP	22/04/2019	10/05/2019	15 días
13.1	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios bajo regimen del Servicio Civil:	DGSC DPMF e instituciones	22/04/2019	10/05/2019	15
13.2	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios- Personal Docente	DPMF,DGP,SGRHD	22/04/2019	10/05/2019	15
13.3	Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios del Personal de las Secretarías de Seguridad y Defensa Nacional	DGP,DPMF e Instituciones	22/04/2019	10/05/2019	15
14	Actualización de Procedimientos y Guías Rápidas de Formulación 2020-2022	UDEM	09/04/2019	12/04/2019	
15	Registro de los proyectos en el Sistema de Inversión Pública (SNIPH)	DGIP	16/04/2018	18/05/2018	32
15.1	Remisión del Programa de Inversiones a la DGP	DGIP	30/05/2019	30/05/2019	1
16	Actualización de Techos de Gastos Sectorial e Institucionales de MP.	DGP en coordinación con la DGIP, DGCP y la SCGG.	03/06/2019	28/06/2019	30
16.1	Asignación de Techos Globales/ Registro de los Techos Globales en el Sistema	DPMF	03/06/2019	07/06/2019	30
16.2	Comparación entre la línea de base y la restricción agregada del MMFMP	Comité Técnico de Política Presupuestaria, DGP	03/06/2019	28/06/2019	30
16.3	Definición de Propuesta de actualización de techos.	SEFIN (DGP en coordinación con DGIP, DGCP)	03/06/2019	28/06/2019	30
16.4	Revisión del Programa de Inversión Pública	DGIP, DGCP, DPMF y DGP	03/06/2019	28/06/2019	30
16.5	Validación de Propuesta de actualización de techos.	Comité Directivo de Política Presupuestaria	03/06/2019	28/06/2019	30
16.6	Aprobación de Techos Sectoriales e Institucionales.	Secretarios de SEFIN y la SCGG.	03/06/2019	28/06/2019	30
17	Capacitación para la planificación estratégica 2019-2021	SCGG.	13/05/2019	31/05/2019	15
17.1	Capacitaciones para las Instituciones SP	SCGG.	13/05/2019	31/05/2019	15
18	Capacitación para la formulación presupuestaria 2019-2021	DGP	10/06/2019	28/06/2019	15
18.1	Capacitación para SEFIN, SCGG, INAM y DH	DGP	10/06/2019	14/06/2019	5

SECRETARIA DE FINANZAS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2020

No.	Nombre de la Actividad	Responsables	2020		Duración
			INICIO	FIN	
18.2	Capacitaciones para las Instituciones (GA, UE, UPEG, Presupuesto, Programas y Proyectos)	DGP, SCGG e INAM	17/06/2019	28/06/2019	10
19	Remisión de Techos Sectoriales e Institucionales	SEFIN y SCGG	20/06/2019	28/06/2019	7
19.1	Comunicación y distribución de techos de gasto 2020-2022	DGP	20/06/2019	26/06/2019	5
19.2	Registro en el SIAFI de los techos Globales	DPMF	27/06/2019	27/06/2019	
19.3	Registro en el SIAFI de los techos por Institución	DGP	28/06/2019	28/06/2019	2
20	Validación de Cadenas de Valor institucional	SCGG - INAM	01/06/2019	30/06/2019	30 días
20.1	Elaboración de Cadenas de valor Institucional	Instituciones	01/06/2019	30/06/2019	30
20.2	Validación de Cadenas de Valor institucional	SCGG - Instituciones	01/06/2019	30/06/2019	30
21	Elaboración de MPMP y Anteproyectos POA-Presupuesto	Instituciones, SEFIN y SCGG	01/07/2019	31/07/2019	31 días
21.1	Habilitar en el SIAFI -GES la plataforma para cargar del MPMP	UDEM - DGP - Instituciones - SCGG	01/07/2019	31/07/2019	31
21.2	Habilitar en el SIAFI -GES la plataforma para cargar del POA institucional	UDEM - DGP - Instituciones - SCGG	01/07/2019	31/07/2019	31
21.3	Elaboración de Anteproyectos Presupuesto y carga en el SIAFI-GES	Instituciones	01/07/2019	31/07/2019	31
21.4	Asistencia y seguimiento a las Instituciones en la preparación de la información	DGP, DGIP, SCGG, INAM y Coordinadores de Gabinete	01/07/2019	31/07/2019	31
22	Revisión y Ajustes en SIAFI a los Anteproyectos POA-Presupuesto	DGP y DGIP	01/08/2019	09/08/2019	9 días
22.1	Revisión y ajustes al Anteproyecto POA-Presupuesto	DGP en coordinación con la DGIP y la SCGG.	01/08/2019	09/08/2019	9
23	Elaboración y Presentación del Proyecto de Presupuesto, incluyendo Documento de MPMP	SEFIN	12/08/2019	13/09/2019	25 días
23.1	Elaboración del Proyecto de Presupuesto	DGP	12/08/2019	13/09/2019	25
23.2	Elaboración de Exposición de Motivos	DGP	12/08/2019	13/09/2019	25
23.3	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Gabinete Economico	Secretario de Finanzas	12/08/2019	13/09/2019	25
23.4	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Consejo de Ministros	Secretario de Finanzas	12/08/2019	13/09/2019	25
23.5	Marcaje de Estrategias de Gobierno (ERP, Triangulo Norte, Ciudad Mujer, Derechos Humanos, ODS,Cambio Climatico y otras Estrategias)	DGP, DGIP y SCGG	12/08/2019	13/09/2019	25
23.6	Impresión y empaste de ejemplares de los documentos del Proyecto de Presupuesto	DGP	12/08/2019	13/09/2019	25
23.7	Presentación del Proyecto de Presupuesto al Congreso Nacional	Secretario de Finanzas	12/08/2019	13/09/2019	25