



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Poder Judicial

(PJ)

Al Primer Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

abril, 2019

IV PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Poder Judicial cuenta con un presupuesto vigente por la cantidad de L163,844,235 para la ejecución del Programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA), su presupuesto vigente es financiado en su totalidad por la Unión Europea. Al primer Trimestre presenta una ejecución de un 0%. Ver Cuadro No. 1.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA) pretende la Modernización y agilización de la respuesta judicial, fortalecimiento de las capacidades de operadores de justicia en la línea con estándares internacionales, mejorar la gestión orientada a resultados del Sector Seguridad y Justicia a través de mecanismos de coordinación interinstitucional más efectivos.

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	163,844,235
Presupuesto Vigente	163,844,235
Devengado I Trimestre-19	-
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

Proyecto	Convenio	Costo Estimado		Fecha Inicio - Fin	
		Dolares	Lempiras	2013-2019	
005 - PROMOVRIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	DCI-ALA/2013/023-720	22,587,448	561,508,146		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% de Ejecución	
I Trimestre 2019	163,844,235	163,844,235	-	-	
Acumulado 2019	163,844,236	163,844,235	-	-	
Acumulado Vida del Proyecto	532,790,474	532,790,474	189,956,880.00	36	
<p>Observaciones: El programa presenta un 93% de ejecución financiera regularizados respecto al presupuesto vigente 2017 y 2018 (L93,131,920), mas los fondos regularizados en el periodo 2015-2016 por un valor de L96,824,960 sumando un total de L189,956,880 Los recursos corresponden a donación de la Unión Europea y en su mayoría son ejecutados a través de dicho organismo mediante pagos directos a proveedores.</p> <p>Según unidad ejecutora se brindaron en el I Trimestre 154 capacitaciones a servidores del sector justicia formados en temas judiciales de 120 programados (+100%) con un 64% de la programación anual; se realizaron 19 reuniones referentes a monitoreo de las actividades del programa de 1 programada (+100%) y una programación anual de 4 reuniones; Se brindaron 3 capacitaciones a los servidores judiciales y personal del sector seguridad y justicia de una programada durante el trimestre (+100%) con un 16% de la programación anual que son 19 capacitaciones; se elaboraron 4 documentos referentes a visibilidad impresos de 4 programadas durante el I Trimestre (100%) de 8 programadas durante el año (50%)</p>					

*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional

Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

El objetivo general del programa es contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad y la corrupción y garantizar el acceso a un sistema de justicia eficiente, eficaz,

Ejecución al I Trimestre 2019; Poder Judicial

transparente y confiable, promotor de equidad social. A través del Programa se pretende promover en los operadores de justicia, un enfoque de servicio al ciudadano como sujeto de derechos. Mediante la ejecución de sus componentes: 1) Fortalecidos la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos hondureños. 2) Ampliado el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano. 3) Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia.

Los principales avances en los componentes son los siguientes:

RESULTADO 1 Fortalecidas la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan a los ciudadanos hondureños

- Adquisición de mobiliario, equipo informático, 8 vehículos; elaboración de reglamentos y manuales para su gestión. En proceso de elaboración del módulo de gestión de casos.
- Adquisición de mobiliario, equipo informático para 111 juzgados de Paz; elaboración del manual del Juez de Paz y del módulo de técnicas de conciliación. Capacitados todos los juzgados de Paz en estas herramientas.
- Elaboración del Manual de Flagrancia con visión interinstitucional (PJ, MP y SS) y su respectivo módulo de formación. Se han capacitado con este manual 160 jueces de Letras con el soporte y apoyo del MP-PIT.
- Se han realizado los procesos de sensibilización en calidad y se está en el levantamiento de los procesos de 5 sedes judiciales. (Choluteca, La Ceiba, San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa.
- Adquisición de equipos para aulas virtuales, así como el mobiliario.
- ATCP para la elaboración del manual Organizacional, Operativo y Presupuestario de toda el Área Administrativa del Poder Judicial.

RESULTADO 2 Ampliado el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano,

- Realización de talleres de capacitación y conversatorios regionales para 150 defensores/as públicos/as (en proceso).
- Se adquirieron 3 Unidades Móviles de Transporte para Juzgados de Paz Móvil, con sus respectivas motocicletas para la notificaciones y citaciones correspondientes
- Elaboración del Manual del Juez de Paz y del Módulo de Técnicas de Conciliación.
- Adquisición y desarrollo del Sistema de Indexación Jurisprudencial (recopilación y sistematización de jurisprudencia de la Corte Suprema con enfoque a grupos vulnerables). Los grupos vulnerables seleccionados son: mujeres, indígenas, colectivos LGTBI y privados de libertad, tanto a nivel nacional como local.

RESULTADO 3 Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia.

- ATCP para la elaboración del Manual Organizacional, Operativo y Presupuestario de toda el área administrativa del Poder Judicial.
- Mediante contrato de servicios actualmente se encuentra en ejecución el diseño y desarrollo de la plataforma informática de la Rii, para las tres instituciones del sector, que les permitirá acciones de interoperabilidad para el tratamiento de los procesos penales.
- Adquisición de suministros para el funcionamiento y puesta en marcha de kioscos, como centros de información a la ciudadanía.

- Adquisición y desarrollo del Sistema de Indexación Jurisprudencial (recopilación y sistematización de jurisprudencia de la Corte Suprema con enfoque a grupos vulnerables).
- Se realizaron eventos de socialización para usuarios internos y externos del sistema de jurisprudencia (4000 usuarios, Universidades, Colegio de Abogados, y operadores del sector).

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el I Trimestre el Programa EUROJUSTICIA cedió L30,000,000 del presupuesto programado durante el año fiscal, solicitados por la Secretaría de Finanzas con el fin de atender requerimientos solicitados de otras instituciones.

Conclusiones

- El programa al primer trimestre presenta un 0% de ejecución financiera ya que el proyecto se ejecuta conforme los desembolsos que se van recibiendo de la Unión Europea.
- Se efectuó la regularización de los años 2015-2016 por la cantidad de L96.8 millones producto del primer desembolso realizado a la unidad ejecutora y un L93.1 millones durante los años 2017 y 2018, sumando un total ejecutado y regularizado por un monto total de L189.9 millones 36% respecto al total del presupuesto vigente.

Recomendaciones

- Durante este año 2019, deberán regularizar en tiempo y forma ya que la unidad ejecutora por haber tenido con anticipación la documentación de respaldo del organismo financiador referente a los pagos directos que se efectuaron, lograron regularizar los fondos en el momento que se formalizan los pagos y los mismos se reflejaron en la ejecución del programa.

ANEXO No. 4

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Devengado I Trimestre-19		Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
1	0010 - Poder Judicial			163,844,235	163,844,235	163,844,235	163,844,235	-	-	-	-	-	-	-	-
1	005 - PROMOVRIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	DCI-ALA/2013/023-720	2013-2019	163,844,235	163,844,235	163,844,235	163,844,235	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total - PROMOVRIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)			163,844,235	163,844,235	163,844,235	163,844,235	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 5
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2019

Cifras en Lempiras

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Poder Judicial								
005 - PROMOVRIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	02 - Informes de gestión de subvenciones.	149 - INFORME	10	-	-	-	-	-
	05 - Reuniones de monitoreo de las actividades del programa.	154 - REUNION	4	-	-	1	-	-
	06 - Capacitaciones a los servidores judiciales y personal del sector seguridad y justicia	1009 - CAPACITACIÓN	19	-	-	1	-	-
	08 - Documentos de visibilidad impresos.	32 - DOCUMENTO	8	-	-	4	-	-

Fuente: SIAFI