

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaría de
Coordinación General de
Gobierno (SCGG)*

Al Primer Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno para el primer trimestre del 2019 cuenta con un presupuesto vigente L.270,000; tal como se aprecia en el cuadro No.1 conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión de la institución reporta a la fecha un devengado de L.269,969; fondos externos (99.99%); su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Cuadro No.1
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	270,000
Presupuesto Vigente	270,000
Devengado I Trimestre -18	269,969
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente)	99.99%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	269,969
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	99.99%

Fuente: SIAFI, 31/03/2018

Durante el primer trimestre se logró ejecutar L.269,969 representativos del 99.99% de ejecución respecto al vigente.

El Devengado al primer trimestre está en una ejecución de L.269,969 es debido a que las unidades de medida son Informes de consultorías para el desarrollo de un sistema de M & E contratadas para el 2019 (primarios).

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un (1) proyecto.

Ejecución al I Trimestre 2019; Secretaría de Coordinación General de Gobierno

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 4

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal	ATN/OC-13908 - HO	26,556,530.00	21/11/2013 - 20/11/2017 ampliada al 20/02/2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
I Trimestre 2019	270,000	270,000	269,969	99.99
Acumulado 2019	270,000	270,000	269,969	99.99
Acumulado Vida del Proyecto */	35,572,257	35,052,531	25,299,250	72
Observaciones: Al primer trimestre se realizó 1 consultoría para el desarrollo de un sistema de M & E contratadas 2019 (primario) de 1 programado (100%), durante el año igual cantidad, uno programado y uno ejecutado (100%) por ser finalización.				
*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto				

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se realizó una gestión de modificación de traslado entre objetos a través de un dictamen al documento No.000012 por un valor de L.45,300 a favor del Proyecto Apoyo a la Gestión Basada en resultados a Nivel Municipal con el fin de unificar el Plan de Cierre con no objeción CID/CHO/179/2019 y continuar acompañamiento a la Alcaldía de Santa Rosa de Copan, financiado por la ATN/OC-13908-HO.

Conclusiones

- Por existir un solo producto físico al I Trimestre referente a una consultoría para el desarrollo de un sistema de M & E contratadas 2019 (primario) se logró ejecutar en un 99.99%.
- El Proyecto tiene fecha de finalización febrero 2019.

Recomendaciones

- Al momento de finalizar el proyecto, se deberán hacer las gestiones necesarias para el respectivo informe final.

ANEXO No. 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Devengado I Trimestre-19		Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
1	0280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno			270,000	270,000	270,000	270,000	269,969	269,969	269,969	269,969	100	269,969	269,969	100
1	001 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	ATN/OC-13908-HO	21/11/2013-20/11-2017 ampliada al 20/02/2019	270,000	270,000	270,000	270,000	269,969	269,969	269,969	269,969	100	269,969	269,969	100
	Total - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL			270,000	270,000	270,000	270,000	269,969	269,969	269,969	269,969	100	269,969	269,969	100

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

ANEXO No. 5
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2019

Cifras en Lempiras

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Coordinación General del Gobierno								
001 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	08 - Consultorías para la Desarrollo de un Sistema de M & E Contratadas 2019	149 - INFORME	2	1	50	2	1	50

Fuente: SIAFI