

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Nacional Agrario
(INA)*

Al Primer Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA


El Programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Nacional Agrario (INA) para el primer trimestre del 2019 asciende a L10,000,000, representando todo el Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización, en lo que concierne a Inversión Pública, representando el 0.09% del presupuesto vigente total de inversión; tal y como se aprecia en el cuadro No.1 conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión aprobado de la institución se mantiene vigente al I Trimestre. Dicho presupuesto es financiado al 100% con fondos nacionales, para la ejecución de dos proyectos de inversión. Quienes comparten el 50% de la inversión tal y como se muestra en el grafico No. 6

Cuadro No. 6
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	10,000,000
Presupuesto Vigente	10,000,000
Devengado I Trimestre-19	655,000
% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente)	7%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	655,000
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	7%

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

Grafico No.6
Distribución de Proyectos, Instituto Nacional Agrario
Cifras en Lempiras



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) proyectos relevantes: Proyecto de Producción Agrícola Nacional (PAN) mediante el cual se gestionan y financian pequeños proyectos para fortalecer las unidades productivas de pequeños y medianos productores del campo, de tal manera que puedan iniciar o aumentar sus negocios productivos llevando a las empresas a niveles de auto sostenibilidad y Proyecto Titulación de Tierras (PTT) con el cual se da apoyo al proceso de Titulación de tierras, a través de la delimitación predial y administrativo.

Los avances físicos y financieros de ambos se aprecian en los siguientes cuadros:

Ejecución al I Trimestre 2019; Instituto Nacional Agrario

Proyecto	Convenio	Costo Estimado		Fecha Inicio - Fin	
PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 0000021-11	Lempiras	122,000,000	Abril 2011 - Diciembre 2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Devengado	% de Ejecución
I Trimestre 2019	5,000,000	5,000,000		655,000	13
Acumulado 2019	5,000,000	5,000,000		655,000	13
Acumulado Vida del Proyecto	151,500,000	151,500,000		98,334,513	65
<p>Durante el primer trimestre se delimitaron 91 predios de tierra administrativamente en las zonas a titular de 538 predios programados (17%); durante el año (3.0%).</p> <p>Según Uniadd Ejecutora con el Proyecto Titulación de Tierras (PTI) se apoya actividades importantes para el proceso de titulación, como ser la delimitación administrativa y predial, así como el registro de los documentos emitidos. En las diferentes Oficinas Regionales, en Delimitación Predial se levantaron 208 predios en 3,923.64 hectáreas. También en Delimitación Administrativa, en la Oficina Regional del Aguán se definió la Naturaleza Jurídica de 405.91 hectáreas.</p>					

*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional

Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Estimado		Fecha Inicio - Fin	
004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 0000028-11	Lempiras	220,000,000	Abril 2011 - Diciembre 2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Devengado	% de Ejecución
I Trimestre 2019	5,000,000	5,000,000		-	-
Acumulado 2019	5,000,000	5,000,000		-	-
Acumulado Vida del Proyecto	195,000,000	195,000,000		139,572,384	72
<p>Observaciones: Según Unidad Ejecutora en este Primer Trimestre se incorporaron 2 nuevos proyectos a la producción, localizados en el departamento de Colón y son impulsados por Reconversión Empresarial Regional. Estos proyectos están orientados en los rubros de producción de yuca y vivero de rambután, beneficiando a 57 familias, representadas por 31 hombres y 26 mujeres, en un área de producción de 14.94 has. Además, se dio seguimiento a 12 proyectos de ganado, incorporados en años anteriores, de los cuales 6 proyectos fueron promovidos por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP-PAN) y 6 proyectos por Reconversión Empresarial de las Oficinas Regionales.</p>					

*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional

Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Durante la gestión 2019, se continuara realizando el correspondiente monitoreo físico y financiero de los proyectos.

Conclusiones

- Mediante la titulación de tierras, el INA cumple una función muy substancial en representación del Estado.
- Las asignaciones presupuestarias de Proyectos, deberían de ejecutarse de acuerdo a Plan Operativo Anual, logrando cumplimientos conforme a lo programado.

Recomendaciones

- Cubrir presupuestariamente al proyecto de titulación de tierras programado, con el fin de incorporarlas al proceso productivo del país.
- Dinamizar la ejecución del proyecto conforme a la disponibilidad presupuestaria, para que acorde a las Disposiciones Generales de presupuesto vigentes se proceda a iniciar el proceso incorporación presupuestaria con el fin de incorporarlo al proceso productivo del país.

ANEXO No. 5
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Devengado I Trimestre-19		Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
2	0500 - Instituto Nacional Agrario			10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	655,000	655,000	655,000	655,000	7	655,000	655,000	7
1	003 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 0000021-11	Abril 2011 - Diciembre 2019	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	655,000	655,000	655,000	655,000	13	655,000	655,000	13
	Total - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS			5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	655,000	655,000	655,000	655,000	13	655,000	655,000	13
2	004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 0000028-11	Abril 2011 - Diciembre 2019	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)			5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

ANEXO No. 6
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2019

Cifras en Lempiras

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Instituto Nacional Agrario								
003 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	08 - Hectáreas de tierras delimitadas administrativamente en las zonas a titular.	44 - HECTÁREA	25,000	-	0%	5,000	-	-
	09 - Predios delimitados	583 - PREDIO	3,031	91	3%	538	91	17
004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	07 - Hectáreas de tierra asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	44 - HECTÁREA	205	-	0%	26	-	-

Fuente: SIAFI