

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Hondureño de
Ciencia, Tecnología e
Innovación (IHCIETI)*

Al I Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología e Innovación para el Primer trimestre del 2019 cuenta con un presupuesto vigente **L.3,692,945** del cual reporta una ejecución de un 14%; tal como se detalla en el cuadro No. 1

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un (1) proyecto relevante:

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

| Descripción | Monto |
|--|------------|
| Presupuesto Aprobado | 3,692,945 |
| Presupuesto Vigente | 3,692,945 |
| Devengado I Trimestre-19 | 499,238 |
| % Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente) | 14% |
| Comprometido (Devengado + Compromiso) | 975,871 |
| % Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente) | 26% |

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

Ejecución al I Trimestre 2019; Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología e Innovación
Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

| Proyecto | Convenio | Costo Estimado Total | Inicio - Fin | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------|
| Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras. | ATN/OC-116177-HO | 8,949,348.00 | 08/12/2017 - 31/12/2019 | |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Devengado Anual | % Ejec. |
| I Trimestre 2019 | 3,692,945.00 | 3,692,945.00 | 499,238.00 | 14 |
| Acumulado 2019 | - | 3,692,945.00 | 499,238.00 | 14 |
| Acumulado Vida del Proyecto */ | - | 3,692,945.00 | 1,637,993.00 | 44 |
| Según anexo de ejecución física tomada del SIAFI Ges no reportan ningun resultado de las actividades programadas para el 1er Trimestre, ni proporcionadas por la Unidad Ejecutora. | | | | |
| */Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto | | | | |
| Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto | | | | |

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se realizó un traslado entre objetos de la misma Institución por un monto de L988,859.00 con el objetivo de solventar compromisos correspondientes al I Trimestre del año en curso.

Conclusiones

- El proyecto no ha ejecutado en obras físicas ninguna actividad según refleja el informe de anexo de ejecución de obras.

Recomendaciones

Ajustar en el año 2019 los fondos restantes de la ATN conforme a reformulación del Plan Operativo Anual (POA) y comprometerse a su ejecución, considerando que en este año finaliza.

ANEXO No. 5
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019
 Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Gabinete / Institución / Proyecto | Convenio | Fecha de Inicio - Fin | Aprobado | | Vigente | | Devengado I Trimestre-19 | | Devengado Anual | | | Comprometido (Devengado + Compromiso) | | |
|-----------|---|-----------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|
| | | | | Fondos Externos | Total | Fondos Externos | Total | Fondos Externos | Total | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Dev./ Vig.) | Fondos Externos | Total | % Ejecución (Comp./ Vig.) |
| 1 | 0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 3,692,945 | 3,692,945 | 3,692,945 | 3,692,945 | 499,238 | 499,238 | 499,238 | 499,238 | 14 | 975,871 | 975,871 | 26 |
| 1 | 001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras. | ATN/OC-16177-HO | 08/12/2017 - 31/12/2019 | 3,692,945 | 3,692,945 | 3,692,945 | 3,692,945 | 499,238 | 499,238 | 499,238 | 499,238 | 14 | 975,871 | 975,871 | 26 |
| | Total - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras. | | | 3,692,945 | 3,692,945 | 3,692,945 | 3,692,945 | 499,238 | 499,238 | 499,238 | 499,238 | 14 | 975,871 | 975,871 | 26 |

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

ANEXO No. 2
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2019

Cifras en Lempiras

| Proyecto | Resultado | Unidad de Medida | Anual | | | I Trimestre | | |
|--|---|---------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|
| | | | Progra mación | Ejecución | % Ejecución | Progra mación | Ejecución | % Ejecución |
| Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | | | |
| 001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras. | 02 - Auditoría Convenio interinstitucional con el TSC. | 9 - AUDITORIA | 1 | - | - | - | - | - |
| | 02 - Capacitación y asesoramiento en metodologías para la producción de indicadores. | 374 - CURSO | 2 | - | - | - | - | - |
| | 02 - Desarrollo de insumos para la elaboración del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI), incluyendo estudios de prospectiva tecnológica y planes sectoriales en las áreas de ciencia de materiales, electrónica, robótica, automatización. | 149 - INFORME | 6 | - | - | - | - | - |
| | 02 - Recurso humano formado en capacidades de observación y análisis prospectivo de desarrollo tecnológico. | 374 - CURSO | 1 | - | - | - | - | - |
| | 03 - Cursos de capacitación respecto de la estructura, funciones y operación de las instituciones públicas y privadas para el apoyo de la innovación. | 374 - CURSO | 1 | - | - | - | - | - |
| | 03 - Evaluación final del proyecto (auditoría nacional o internacional). | 9 - AUDITORIA | 1 | - | - | - | - | - |
| | 03 - Recolección de información sobre inversión o gasto en actividades de CTI (buscando ampliar cobertura). | 149 - INFORME | 2 | - | - | - | - | - |
| | 04 - Construcción de un directorio de empresas con miras a realizar una encuesta de innovación en el futuro. | 560 - BASE DE DATOS | 1 | - | - | - | - | - |
| | 04 - Mapeo y Revisión integral de la situación actual del SNCTI y sus componentes, incluyendo el sector público, privado y académico del país. | 149 - INFORME | 1 | - | - | - | - | - |
| | 05 - Pasantía o Visita a agencias de innovación de países de la región y extra regionales que han demostrado éxito en el desarrollo y gestión del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación (SNCTI). | 463 - PASANTIA | 1 | - | - | - | - | - |
| 06 - Capacitación y asesoramiento en metodologías para la producción de indicadores | 374 - CURSO | 2 | - | - | - | - | - | |

Fuente: SIAFI