



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversión Pública-Subsecretaría  
de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico  
y Financiero

***SECRETARÍA DE DESARROLLO E  
INCLUSIÓN SOCIAL  
(SEDIS)***

Al Primer Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2019

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA


La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) tiene un presupuesto vigente de L631,411,812 y representa el 46% del Gabinete Social.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 77% (L486,771,612) está financiado con fondos externos a través del BID, BM el 23% (L144,640,200) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2019  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	631,411,812
Presupuesto Vigente	631,411,812
Devengado I Trimestre-19	75,761,084
<b>% Ejecución (Devengado I Trim. / Vigente)</b>	<b>12%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	153,680,118
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>24%</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2019



En el transcurso del primer trimestre se logró ejecutar L75,761,084 representando del 12% respecto al presupuesto vigente. Siendo los Proyectos de Protección Social Bono Vida Mejor logrando la mayor ejecución de (L56,709,049) para el pago de mobiliario y equipo entregado a 97 Centros Educativos y pagos pendientes de procesos de adquisiciones de años anteriores (2018)

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en siete (7) proyectos relevantes que apoyan la Traslaciones a las Familias de Extrema pobreza así mismo fortaleciendo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, estos proyectos en su conjunto concentran el 46% del presupuesto vigente del Gabinete Social.

#### ➤ Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II (3371/BL-HO)

Durante el primer trimestre en el Componente I, Transferencias Monetarias Condicionadas no se contó con ejecución física ni financiera, en el Componente II, Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales focalizadas se continuó fortaleciendo la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.

En el período reportado, se realizó la entrega de mobiliario: 727 escritorios, 727 sillas y 727 libreros en 97 centros educativos. Asimismo, se realizó el proceso de entrega de 779

Ejecución al I Trimestre 2019; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

computadoras y 57 data show en 56 para la implementación de la tecnología en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los maestros y alumnos de los centros educativos intervenidos por el Programa.

Dentro del Componentes V, Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones, se recibieron diez (10) actas de recepción final de las obras de ampliación del Tercer Ciclo de Educación Básica en varios municipios del Departamento de Lempira.

A finales del mes de marzo, se realizó el inicio de proceso para la construcción de los módulos en 19 CEB, los cuales se concentran en los municipios de los Departamentos de Copán (2 CEBs), La Paz (6 CEBs), Lempira (3 CEB), Ocotepeque (2 CEBs) y Santa Bárbara (6 CEBs), entregando los sitios a los contratistas por parte de los supervisores y el anticipo por un monto de L6,845,750.57.

El 06 de marzo de 2019, se realizó la apertura de ofertas del proceso de la LPN-001/SSIS/SE/BID-3371 "Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes".

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	BID 3371/BL-HO	2,731,313,265	2015-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2019	213,215,453	213,215,453	27,432,906	13%
Acumulado 2019	213,215,453	213,215,453	27,432,906	13%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,487,006,333	2,731,313,265	2,470,567,335	90%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

#### ➤ **Financiamiento Adicional para el Proyecto de Protección Social (Bono 10,000) IDA-5603**

En el primer trimestre de 2019, se efectuaron los pagos de los procesos de adquisiciones pendientes del 2018: adquisición de equipo informático y mobiliario de oficina para implementación de la Unidad de Digitalización y Archivo, adquisición de Equipo Informático para el Fortalecimiento de las Mancomunidades participantes en la Estrategia de Inclusión Productiva, adquisición de Equipo Audiovisual para Despacho SSIS, adquisición de equipo informático (tablets y accesorios) para personal de campo, adquisición de Licencias informáticas para virtualización de equipos y para el desarrollo de mantenimiento de software, y replicación de bases de datos.

Se adquirió Access Point para la Red inalámbrica y se realizó la segunda reproducción de formatos pre impresos para el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única e impresión de formatos para control de calidad.

Se realizó el pago de comisiones bancarias al Banco Nacional de Desarrollo (BANADESA), por el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) realizadas en el año 2018.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Financiamiento Adicional para el Proyecto de Protección Social (Bono 10,000) IDA-5603	IDA-5603	621,487,500	2015 -2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2019	20,702,563	40,343,563	29,276,143	73%
Acumulado 2019	20,702,563	40,343,563	29,276,143	73%
Acumulado Vida del Proyecto*/	621,487,500	621,487,500	582,697,716	94%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

➤ **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO)**

En el Primer trimestre en el Componente I, Transferencias Monetarias Condicionadas no presentó ejecución física ni financiera.

Bajo el componente Piloto de Superación de Pobreza, para el año 2019 se continuó con la implementación del Piloto denominado "Emprendiendo una Vida Mejor", a través del contrato suscrito entre Fundación Capital y la SSIS, está dirigido fundamentalmente aquellos hogares que por la edad de sus hijos(as) saldrán del PBVM, es por ello que se realizaron las visitas a los hogares participantes para realizar los talleres grupales para la formulación de perfiles de negocios, que posteriormente serán apoyados financieramente por la SSIS a través de una transferencia de capital semilla como impulso para iniciar y desarrollar una iniciativa de emprendimiento o fortalecer un proyecto que este ejecutando el hogar participante. Se desarrollaron 54 talleres en la región oriental y 45 talleres en la región occidental. A la fecha se cuenta con 822 participantes de 840 inicialmente, lo que significa que se han desertado 18 participantes por motivos de migración a otras comunidades.

Se ha realizado el levantamiento de 417,233 Fichas Socioeconómicas Únicas en los Departamentos de: Atlántida (21,126), Choluteca (8,091), Colón (27,531), Comayagua (33,645), Copán (23,880), Cortés (26,354), El Paraíso (39,648), Francisco Morazán (65,126), Intibucá (19,770), La Paz (31,396), Lempira (27,010), Ocotepeque (11,793), Olancho (22,786), Santa Bárbara (20,315), Valle (7,743) y Yoro (31,019).

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente	3723-BL-HO	476,380,000	2017-2021	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2019	252,853,596	233,212,596	4,292,685	2%
Acumulado 2019	252,853,596	233,212,596	4,292,685	2%
Acumulado Vida del Proyecto*/	476,380,000	476,380,000	141,032,194	30%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ejecución al I Trimestre 2019; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizó seguimiento a modificaciones presupuestarias solicitadas por la Institución, para ser frente a las actividades que se solicitaron por parte de cada uno de los proyectos financiados con fondos externos, así mismo reuniones periódicas con la Unidad Ejecutora para solucionar cuellos de botella y así agilizar la ejecución de los Proyectos. Para las entregas de las transferencias Monetarias Condicionadas y así poder beneficiar a la población más pobre de Honduras.
- Pendiente la identificación de Fondos para el Pago de Comisiones Pendientes a BANADESA por concepto de Transferencias Monetarias Condicionadas de años anteriores.

#### Conclusiones

- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país, y mejorar la calidad de vida de los mismos.

#### Recomendaciones

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades étnicas.
- Continuar con las Reuniones Técnicas entre la SEFIN, Institución y Organismos Financieros para poder resolver los cuellos de botella de los problemas presentados Institución y así lograr mejorar la ejecución de cada uno de los proyectos

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 1

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Devengado I Trimestre-19			Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
7	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social			144,640,200	486,771,612	631,411,812	144,640,200	486,771,612	631,411,812	14,759,351	61,001,734	75,761,084	14,759,351	61,001,734	75,761,084	12	14,759,351	138,920,767	153,680,118	24
1	006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	01/01/2018 31/12/2021	7,000,000		7,000,000	7,000,000		7,000,000	-		-	-		-	-	-		-	-
	<b>Total - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES</b>			<b>7,000,000</b>		<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>		<b>7,000,000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
2	015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-0000015-14	01/01/2018 31/12/2021	29,856,800		29,856,800	29,856,800		29,856,800	3,877,988		3,877,988	3,877,988		3,877,988	13	3,877,988		3,877,988	13
	<b>Total - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL</b>			<b>29,856,800</b>		<b>29,856,800</b>	<b>29,856,800</b>		<b>29,856,800</b>	<b>3,877,988</b>		<b>3,877,988</b>	<b>3,877,988</b>		<b>3,877,988</b>	<b>13</b>	<b>3,877,988</b>		<b>3,877,988</b>	<b>13</b>
3	016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	FN-0000016-14	01/01/2018 31/12/2021	34,924,900		34,924,900	34,924,900		34,924,900	2,944,923		2,944,923	2,944,923		2,944,923	8	2,944,923		2,944,923	8
	<b>Total - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR</b>			<b>34,924,900</b>		<b>34,924,900</b>	<b>34,924,900</b>		<b>34,924,900</b>	<b>2,944,923</b>		<b>2,944,923</b>	<b>2,944,923</b>		<b>2,944,923</b>	<b>8</b>	<b>2,944,923</b>		<b>2,944,923</b>	<b>8</b>
4	017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-0000017-14	01/01/2018 31/12/2021	72,858,500		72,858,500	72,858,500		72,858,500	7,936,439		7,936,439	7,936,439		7,936,439	11	7,936,439		7,936,439	11
	<b>Total - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD</b>			<b>72,858,500</b>		<b>72,858,500</b>	<b>72,858,500</b>		<b>72,858,500</b>	<b>7,936,439</b>		<b>7,936,439</b>	<b>7,936,439</b>		<b>7,936,439</b>	<b>11</b>	<b>7,936,439</b>		<b>7,936,439</b>	<b>11</b>
5	018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	BID 3371/BL-HO	05/05/2015 05/09/2020		213,215,453	213,215,453		213,215,453	213,215,453			27,432,906	27,432,906		27,432,906	13		92,489,161	92,489,161	43
	<b>Total - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO</b>				<b>213,215,453</b>	<b>213,215,453</b>		<b>213,215,453</b>	<b>213,215,453</b>			<b>27,432,906</b>	<b>27,432,906</b>		<b>27,432,906</b>	<b>13</b>		<b>92,489,161</b>	<b>92,489,161</b>	<b>43</b>
6	019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603	IDA 5603-HN	19/05/2015 30/04/2019		20,702,563	20,702,563		40,343,563	40,343,563			29,276,143	29,276,143		29,276,143	73		36,164,493	36,164,493	90
	<b>Total - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603</b>				<b>20,702,563</b>	<b>20,702,563</b>		<b>40,343,563</b>	<b>40,343,563</b>			<b>29,276,143</b>	<b>29,276,143</b>		<b>29,276,143</b>	<b>73</b>		<b>36,164,493</b>	<b>36,164,493</b>	<b>90</b>
7	020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	30/12/2016 12/10/2021		252,853,596	252,853,596		233,212,596	233,212,596			4,292,685	4,292,685		4,292,685	2		10,267,113	10,267,113	4
	<b>Total - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE</b>				<b>252,853,596</b>	<b>252,853,596</b>		<b>233,212,596</b>	<b>233,212,596</b>			<b>4,292,685</b>	<b>4,292,685</b>		<b>4,292,685</b>	<b>2</b>		<b>10,267,113</b>	<b>10,267,113</b>	<b>4</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

**Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública**  
**ANEXO No. 2**  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre, 2019**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social</b>								
006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	05 - Adquisición y entrega de Bolsones y Útiles Escolares a niños y niñas en los niveles escolares pre básico y básico del Sistema Educativo Publico a nivel nacional	98 - BOLSON ESCOLAR	30,187	-	0%	2,000	-	0%
015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	02 - Atención integral y protección a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social	70 - PARTICIPANTE	5,000	-	0%	1,844	-	0%
	03 - Atención integral y protección Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar	70 - PARTICIPANTE	10,000	-	0%	5,651	-	0%
	04 - Campañas de Sensibilización y apoyo a niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo social	70 - PARTICIPANTE	15,000	-	0%	7,495	-	0%
016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	02 - Créditos otorgados a Madres jefas de hogar como estrategia de salida del Bono Vida Mejor.	371 - CRÉDITO	1,400	-	0%	200	-	0%
	03 - Créditos otorgados a Jóvenes que egresan de Noveno Grado como estrategia de salida del Bono Vida Mejor	371 - CRÉDITO	60	-	0%	15	-	0%
017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	06 - Centros de atención constituidos para atender a personas adultas mayores en Situación de vulnerabilidad	70 - PARTICIPANTE	4,000	-	0%	488	-	0%
	07 - Centros de atención constituidos para atender a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad	70 - PARTICIPANTE	3,250	-	0%	170	-	0%
018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	03 - Informe del Fortalecimiento de la Gestión Operativa de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través del financiamiento de: consultorias, reproducción de material didáctico escolar, con recursos del préstamo BID 3371/BL-HO	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	12	2	17%	3	2	67%
	04 - Informe del fortalecimiento del Programa Bono Vida Mejor a través del apoyo técnico y administrativo financiado con recursos del préstamo BID 3371- BL-HO	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	12	2	17%	3	2	67%
	05 - Módulos Escolares que constan de dos aulas y un módulo sanitario, construidos en los Centros de Educación Básica (CEBs), .	101 - CENTRO EDUCATIVO	63	-	0%	10	-	0%
019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603	06 - Liquidación y cierre de la gestión administrativa de la operatividad del Centro Nacional de Información del Sector Social a través del préstamo 5603-HN.	1080 - INFORME DE LIQUIDACIÓN	4	2	50%	3	2	67%
	10 - Informe de Liquidación de las entregas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2018	149 - INFORME	1	-	0%	-	-	0%
020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	02 - Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Subsecretaría de Integración Social a través de la contratación del recurso humano, técnico y operativo del Programa Bono Vida Mejor con recursos del préstamo 3723/BL-HO.	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	12	2	17%	3	2	67%
	03 - Hogares participantes del Piloto de Superación de la Pobreza Extrema denominado "Emprendiendo una Vida Mejor"	406 - HOGAR	10,080	1,680	17%	2,520	1,680	67%
	04 - Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país, a través del préstamo BID 3723/BL-HO.	1030 - BONO VIDA MEJOR	91,012	-	0%	-	-	0%
	07 - Ficha socio económica única levantada y registrada con recursos del préstamo BID 3723/BL-HO	993 - FICHA	270,000	-	0%	-	-	0%

Fuente: SIAFI