



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Poder Judicial

(PJ)

Al Segundo Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2019

IV PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Poder Judicial cuenta con un presupuesto vigente por la cantidad de L133,844,235 para la ejecución del Programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA), su presupuesto vigente es financiado en su totalidad por la Unión Europea. Al segundo Trimestre presenta una ejecución de un 2%. Ver Cuadro No. 1.

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA) pretende la

Modernización y agilización de la respuesta judicial, fortalecimiento de las capacidades de operadores de justicia en la línea con estándares internacionales, mejorar la gestión

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del
2019

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	163,844,235
Presupuesto Vigente	133,844,235
Devengado II Trimestre-19	3,008,643
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)	2
Devengado Anual	3,008,643
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	2
Comprometido (Devengado + Compromiso)	3,008,643
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	2

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

Proyecto	Convenio	Costo Estimado		Fecha Inicio - Fin	
		Dolares	Lempiras	2013-2019	
005- PROMOVENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	DCI-ALA/2013/023-720	22,587,448	561,508,146		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% de Ejecución	
II Trimestre 2019	163,844,235	133,844,235	3,008,643.00	2	
Acumulado 2019	163,844,236	163,844,235	3,008,643.00	2	
Acumulado Vida del Proyecto	532,790,474	532,790,474	192,965,523.00	36	
<p>Observaciones: El programa presenta un 93% de ejecución financiera regularizados respecto al presupuesto vigente 2017 y 2018 (L93,131,920), mas los focos regularizados en el periodo 2015-2016 por un valor de L96,824,960 sumando un total de L189,956,880 mas L3,008,643 ejecutados en el año en curso y regularizados en el SIAFI, logrando alcanzar un monto de L192,965,523. Los recursos corresponden a donación de la Unión Europea y en su mayoría son ejecutados a través de dicho organismo mediante pagos directos a proveedores.</p> <p>En el anexo de ejecución Física tomados del SIAFI la información esta incompleta.</p>					

*/Presupuesto Aprobado=Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional

Presupuesto Vigente=Presupuesto Actual del Proyecto

orientada a resultados del Sector Seguridad y Justicia a través de mecanismos de coordinación interinstitucional más efectivos.

El objetivo general del programa es contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la impunidad y la corrupción y garantizar el acceso a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social. A través del Programa se pretende promover en los operadores de justicia, un enfoque de servicio al ciudadano como sujeto de derechos. Mediante la ejecución de sus componentes: 1) Fortalecidos la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos hondureños. 2) Ampliado el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano. 3) Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia.

Los principales avances en los componentes son los siguientes:

RESULTADO 1 Fortalecidas la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan a los ciudadanos hondureños

- Adquisición de mobiliario, equipo informático, 8 vehículos; elaboración de reglamentos y manuales para su gestión. En proceso de elaboración del módulo de gestión de casos.
- Adquisición de mobiliario, equipo informático para 111 juzgados de Paz; elaboración del manual del Juez de Paz y del módulo de técnicas de conciliación. Capacitados todos los juzgados de Paz en estas herramientas.
- Elaboración del Manual de Flagrancia con visión interinstitucional (PJ, MP y SS) y su respectivo módulo de formación. Se han capacitado con este manual 160 jueces de Letras con el soporte y apoyo del MP-PIT.
- Se han realizado los procesos de sensibilización en calidad y se está en el levantamiento de los procesos de 5 sedes judiciales. (Choluteca, La Ceiba, San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa.
- Adquisición de equipos para aulas virtuales, así como el mobiliario.
- ATCP para la elaboración del manual Organizacional, Operativo y Presupuestario de toda el Área Administrativa del Poder Judicial.

RESULTADO 2 Ampliado el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano.

- Realización de talleres de capacitación y conversatorios regionales para 150 defensores/as públicos/as (en proceso).
- Se adquirieron 3 Unidades Móviles de Transporte para Juzgados de Paz Móvil, con sus respectivas motocicletas para la notificaciones y citaciones correspondientes
- Elaboración del Manual del Juez de Paz y del Módulo de Técnicas de Conciliación.
- Adquisición y desarrollo del Sistema de Indexación Jurisprudencial (recopilación y sistematización de jurisprudencia de la Corte Suprema con enfoque a grupos vulnerables). Los grupos vulnerables seleccionados son: mujeres, indígenas, colectivos LGTBI y privados de libertad, tanto a nivel nacional como local.

RESULTADO 3 Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia.

- ATCP para la elaboración del Manual Organizacional, Operativo y Presupuestario de toda el área administrativa del Poder Judicial.

- Mediante contrato de servicios actualmente se encuentra en ejecución el diseño y desarrollo de la plataforma informática de la Rii, para las tres instituciones del sector, que les permitirá acciones de interoperabilidad para el tratamiento de los procesos penales.
- Adquisición de suministros para el funcionamiento y puesta en marcha de kioscos, como centros de información a la ciudadanía.
- Adquisición y desarrollo del Sistema de Indexación Jurisprudencial (recopilación y sistematización de jurisprudencia de la Corte Suprema con enfoque a grupos vulnerables).
- Se realizaron eventos de socialización para usuarios internos y externos del sistema de jurisprudencia (4000 usuarios, Universidades, Colegio de Abogados, y operadores del sector).

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el II Trimestre el Programa EUROJUSTICIA cedió L30,000,000 del presupuesto programado durante el año fiscal, solicitados por la Secretaría de Finanzas con el fin de atender requerimientos solicitados de otras instituciones.

Conclusiones

- El programa al segundo trimestre ejecuto L3,008,643 (2%) considerando que el proyecto se ejecuta conforme los desembolsos que se van recibiendo de la Unión Europea.
- Se efectuó la regularización de los años 2015-2016 por la cantidad de L96.8 millones producto del primer desembolso realizado a la unidad ejecutora y un L93.1 millones durante los años 2017 y 2018, sumando un total ejecutado y regularizado por un monto total de L189.9 millones, a la fecha del año en curso se han ejecutado L3,008,643 (2%) respecto al total del presupuesto vigente.

Recomendaciones

- Durante este año 2019, deberán regularizar en tiempo y forma ya que la unidad ejecutora por haber tenido con anticipación la documentación de respaldo del organismo financiador referente a los pagos directos que se efectuaron, lograron regularizar los fondos en el momento que se formalizan los pagos y los mismos se reflejaron en la ejecución del programa.

Año N°4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, ELECCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019
 Cifras en Lempiras

Nº Proy.	Género/Institución/Proyecto	Código	Fecha Inicio-Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado II Trimestre 19				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev/Vig)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev/Vig)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp/Vig)
1	0010- Poder Judicial			-	163844235	163844235	-	133844235	133844235	-	3008648	3008648	2	-	3008648	3008648	2	-	3008648	3008648	2
1	005- PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA RÁPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	00- AA2019023-720	2018-2019	-	163844235	163844235	-	133844235	133844235	-	3008648	3008648	2	-	3008648	3008648	2	-	3008648	3008648	2

Fuente: SIAF, 30/05/2019

ANEXO 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2019

Descripción Institución	ACB PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	Proyectado Anual	Cantidad Ejecutado Anual	Proyectado Trimestre II	Ejecutado Trimestre II
	Total 005 - PROMOVIMIENTO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EL ROJUSTICIA)			41	55	23	19
Total Poder Judicial				41	55	23	19

Fuente: SIAFI, 30/06/2019