

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Secretaría de
Coordinación General de
Gobierno (SCGG)*

**Al Segundo Trimestre,
2019**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno para el segundo trimestre del 2019 cuenta con un presupuesto vigente L.270,000; tal como se aprecia en el cuadro No.1 conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión de la institución reporta a la fecha un devengado de L.269,969; todos sus recursos provenientes de fondos externos (99.99%). Su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

Cuadro No.1
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	270,000
Presupuesto Vigente	270,000
Devengado II Trimestre -19	-
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)	-
Comprometido (Devengado + Compromiso)	269,969
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	99.99

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

Durante el segundo trimestre se mantuvo la misma ejecución financiera, debido a que el único proyecto de inversión de la Secretaría **finalizó** el 20 de febrero del año en curso..

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se en el proyecto Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal

Ver Anexo No. XXX: Ejecución al II Trimestre 2019; Secretaría de Coordinación General de Gobierno.

Los detalles del Proyecto se detallan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal	ATN/OC-13908 - HO	26,556,530.00	21/11/2013 - 20/11/2017 ampliada al 20/02/2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
II Trimestre 2019	270,000	270,000	269,969	99.99
Acumulado 2019	270,000	270,000	269,969	99.99
Acumulado Vida del Proyecto */	35,572,257	35,052,531	25,299,250	72
Observaciones: Al segundo trimestre se mantienen los mismos valores debido a que el proyecto finalizo el 20 de febrero del año en curso.				
*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto				

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se ha solicitado el informe final del Proyecto

Conclusiones

- Por existir un solo producto físico al I Trimestre referente a una consultoría para el desarrollo de un sistema de M & E contratadas 2019 (primario) se logró ejecutar en un 99.99%.

Recomendaciones

- Al momento de finalizar el proyecto, se deberán hacer las gestiones necesarias para el respectivo informe final.

ANEXON 4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/Institución/Proyecto	Convenio	Fecha Inicio-Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Desembolso Trimestre 19				Desembolso Anual				Componentes (Desembolso + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (De/Vg)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (De/Vg)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp/Vg)
1	080-Secretaría de Coordinación General del Gobierno			-	270,000	270,000	-	270,000	270,000	-	-	-	-	-	289,999	289,999	100	-	289,999	289,999	100
1	001-APOCALAGESTIÓN BASADA EN RESULTADOS ANUAL MUNICIPAL	AINOC-13908-HO	2011/2018 2011/2018	-	270,000	270,000	-	270,000	270,000	-	-	-	-	-	289,999	289,999	100	-	289,999	289,999	100

Fuente: SAFI, 30/06/2019

ANEXO 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2019

Descripción Institución	ACB PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	Proyectado Anual	Cantidad Ejecutado Anual	Proyectado Trimestre II	Ejecutado Trimestre II
Secretaría de Coordinación General del Gobierno	001 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL	08 - Consultorías para la Desarrollo de un Sistema de M&E Contratadas 2019	149 - INFORVE	2	2	-	-
	Total 001 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL			2	2	-	-
Total Secretaría de Coordinación General del Gobierno				2	2	-	-

Fuente: SIAFI