

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***Instituto Nacional Agrario
(INA)***

Al Segundo Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA


El Programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Nacional Agrario (INA) para el primer trimestre del 2019 asciende a L10,000,000; representando todo el Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización, representando apenas el 0.09% del presupuesto vigente total del PIP ; tal y como se aprecia en el cuadro No.1 conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión aprobado para la institución se mantiene vigente al II Trimestre. Dicho presupuesto es financiado al 100% con fondos nacionales, para la ejecución de dos proyectos de inversión. Quienes comparten el 50% de la inversión tal y como se muestra en el grafico No. 6

Cuadro No. 6
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	10,000,000
Presupuesto Vigente	10,000,000
Devengado II Trimestre-19	2,310,250
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)	23
Devengado Anual	2,965,250
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	30
Comprometido (Devengado + Compromiso)	2,965,250
% Ejecución (Devengado + Compromiso / Vigente)	30

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

Grafico No.6
Distribución de Proyectos, Instituto Nacional Agrario
Cifras en Lempiras



3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) proyectos relevantes: Proyecto de Producción Agrícola Nacional (PAN) mediante el cual se gestionan y financian pequeños proyectos para fortalecer las unidades productivas de pequeños y medianos productores del campo, de tal manera que puedan iniciar o aumentar sus negocios productivos llevando a las empresas a niveles de auto sostenibilidad y el Proyecto Titulación de Tierras (PTT) con el cual se da apoyo al proceso de Titulación de tierras, a través de la delimitación predial y administrativo.

Los avances físicos y financieros de ambos proyectos se aprecian en los siguientes cuadros:

Ejecución al II Trimestre 2019; Instituto Nacional Agrario

Ejecución al II Trimestre 2019; Instituto Nacional Agrario (INA)

Proyecto	Convenio	Costo Estimado		Fecha Inicio - Fin	
PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 0000021-11	Lempiras	122,000,000	Abril 2011 - Diciembre 2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Devengado	% de Ejecución
II Trimestre 2019	5,000,000	5,000,000		1,703,750	34
Acumulado 2019	5,000,000	5,000,000		1,703,750	34
Acumulado Vida del Proyecto	151,500,000	151,500,000		99,383,263	66

Durante el segundo trimestre se delimitaron 4,039 Hectáreas de tierra administrativamente en las zonas a titular de 7,500 Hectáreas programados (53.8%); durante el año (24.7%).
Según Unidad Ejecutora con el Proyecto Titulación de Tierras (PTI) se emitieron 987 títulos definitivos de propiedad titulando una Área de 1,441.7 Hectareas beneficiando a 1,003 familias que tienen como cabezas de hogar a 690 hombres y 313 mujeres.
 En forma acumulada del semestre se han emitido un total de 1,435 títulos definitivos de propiedad titulando una Área de 2,538.9 hectareas en beneficio de 1,476 familias y 7,380 personas beneficiadas en forma indirecta, teniendo como cabeza de hogar a 1,002 hombres y 474 mujeres.

*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional

Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Estimado		Fecha Inicio - Fin	
004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 0000028-11	Lempiras	220,000,000	Abril 2011 - Diciembre 2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Devengado	% de Ejecución
II Trimestre 2019	5,000,000	5,000,000		1,261,500	25
Acumulado 2019	5,000,000	5,000,000		1,261,500	25
Acumulado Vida del Proyecto	200,000,000	200,000,000		140,833,884	70

Durante el segundo trimestre se asistieron 131 Hectáreas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas de 68 programadas (+100) y durante el semestre se han ejecutado 146 de 135 programadas (+100%). Según Unidad Ejecutora en este segundo Trimestre se incorporaron 4 nuevos proyectos productivos en una área de producción de 130.89 Hectareas; se brindó seguimiento a 11 proyectos que suman un total de 15, asistidos en el período beneficiando a un total de 57 familias que se componen de 42 hombres y 12 mujeres, estos proyectos incorporados están localizados en los Departamentos de Colón y Atlántida orientados a la producción de Palma Africana y Maíz, siembra de pastos y Panadería.

*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional

Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se ha dado el correspondiente monitoreo físico y financiero de los proyectos en la presente gestión; no obstante, a partir de la siguiente gestión los proyectos formarán parte del presupuesto recurrente de la institución.

Conclusiones

- Mediante la titulación de tierras, el INA cumple una función muy importante en representación del Estado.
- Aquellas asignaciones que no cuentan con características propias de Proyectos, como ser costos y fechas de finalización definidos, entre otros; no deben formar parte del Programa de Inversiones Públicas.

Recomendaciones

- Cubrir presupuestariamente al proyecto de titulación de tierras una vez que el mismo sea excluido del PIP, con el fin de incorporarlas al proceso productivo del país.
- Dinamizar la ejecución del proyecto conforme a la disponibilidad presupuestaria.

ANEXO 5
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras

No Proy	Género/Institución/Proyecto	Código	Fecha Inicio- Fin	Respuesta Aprobada			Respuesta Vigente			Deberes al Trimestre 9				Deberes al Aul				Compromisos (Deberes + Compromisos)			
				Fonros Nacionales	Fonros Extranos	Total	Fonros Nacionales	Fonros Extranos	Total	Fonros Nacionales	Fonros Extranos	Total	% Ejecución (De/Vg)	Fonros Nacionales	Fonros Extranos	Total	% Ejecución (De/Vg)	Fonros Nacionales	Fonros Extranos	Total	% Ejecución (Comp/ Vg)
2	000-Instituto Nacional Agrario			1000,000	-	1000,000	1000,000	-	1000,000	230,250	-	230,250	25	295,250	-	295,250	30	295,250	-	295,250	30
1	003-PROGRAMA DE TIERRAS	FN000021-11	01/2011-12/2019	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	108,750	-	108,750	21	178,750	-	178,750	34	178,750	-	178,750	34
2	004-PRODUCCION AGROPASTORAL NACIONAL (PAN)	FN000028-11	01/2011-12/2019	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	126,500	-	126,500	25	126,500	-	126,500	25	126,500	-	126,500	25

Fecha: SAH, 30/05/2019

ANEXO 2
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2019

Descripción Institución	AOB PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	Proyectado Anual	Cantidad Ejecutado Anual	Proyectado Trimestre II	Ejecutado Trimestre II
Instituto Nacional Agrario	003 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	08 - Hectáreas de tierras delimitadas administrativamente en las zonas a titular.	44 - HECTÁREA	18,000	4,445	7,500	4,039
		09 - Predios delimitados	583 - PREDIO	2,582	928	908	720
	Total 003 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS			20,582	5,373	8,408	4,759
	004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	07 - Hectáreas de tierra asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	44 - HECTÁREA	135	146	68	131
	Total 004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)			135	146	68	131
Total Instituto Nacional Agrario				20,717	5,519	8,476	4,890

Fuente: SIAFI, 30/06/2019