

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Hondureño de
Ciencia, Tecnología e
Innovación (IHCIETI)*

Al II Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología e Innovación para el segundo trimestre del 2019 cuenta con un presupuesto vigente **L.3,692,945** del cual reporta una ejecución de un 25%; tal como se detalla en el cuadro No. 1

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	3,692,945
Presupuesto Vigente	3,692,945
Devengado II Trimestre-19	428,668
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)	12%
Devengado Anual	927,906
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	25
Comprometido (Devengado + Compromiso)	2,276,320
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	62%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un (1) proyecto relevante:

Ejecución al II Trimestre 2019; Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología e Innovación
Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras	ATN/OC-116177- HO	8,949,348.00	08/12/2017 - 31/12/2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
II Trimestre 2019	3,692,945	3,692,945	927,906	25
Acumulado 2019	-	3,692,945	927,906	25
Acumulado Vida del Proyecto */	3,692,945	7,146,700	2,066,539	29
Observaciones: Según anexo de Ejecución Física tomada del SIAFI Ges reportan una ejecución física 0% de 19 programadas para el 2do trimestre.				
*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto				

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Ninguna

Conclusiones

- El proyecto no ha ejecutado en obras físicas ninguna actividad según refleja el informe de anexo de ejecución de obras.
- La ejecución financiera al II Trimestre 2019 ejecuto L428,668, (12%), un devengado anual de Ejecución al II Trimestre 2019; Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

L927,906 (25%) y un devengado + comprometido de L2,276,320 (62%).

Recomendaciones

- Mostrar la ejecución en obras físicas conforme a la ejecución financiera.
- Ajustar en el año 2019 los fondos restantes de la ATN conforme a reformulación del Plan Operativo Anual (POA) y comprometerse a su ejecución, considerando que en este año finaliza.

ANEXO No.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras

No. Pro y.	Gabinete / Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado II Trimestre-19				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
1	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación			-	3,692,945	3,692,945	-	3,692,945	3,692,945	-	428,668	428,668	12	-	927,906	927,906	25	-	2,276,320	2,276,320	62
1	001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	ATN/OC-16177-HO	08/12/2017 31/12/2019	-	3,692,945	3,692,945	-	3,692,945	3,692,945	-	428,668	428,668	12	-	927,906	927,906	25	-	2,276,320	2,276,320	62

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2019

Descripción Institución	AOB PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	Proyectado Anual	Cantidad Ejecutado Anual	Proyectado Trimestre II	Ejecutado Trimestre II
Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación	001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	02 - Auditoría Convenio interinstitucional con el TSC.	9 - AUDITORIA	1	-	-	-
		02 - Capacitación y asesoramiento en metodologías para la producción de indicadores.	374 - CURSO	2	-	-	-
		02 - Desarrollo de insumos para la elaboración del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI), incluyendo estudios de prospectiva tecnológica y planes sectoriales en las áreas de ciencia de materiales, electrónica, robótica, automatización.	149 - INFORME	6	-	-	-
		02 - Recurso humano formado en capacidades de observación y análisis prospectivo de desarrollo tecnológico.	374 - CURSO	1	-	-	-
		03 - Cursos de capacitación respecto de la estructura, funciones y operación de las instituciones públicas y privadas para el apoyo de la innovación.	374 - CURSO	1	-	-	-
		03 - Evaluación final del proyecto (auditoría nacional o internacional).	9 - AUDITORIA	1	-	-	-
		03 - Recolección de información sobre inversión o gasto en actividades de CTI (buscando ampliar cobertura).	149 - INFORME	2	-	-	-
		04 - Construcción de un directorio de empresas con miras a realizar una encuesta de innovación en el futuro.	560 - BASE DE DATOS	1	-	-	-
		04 - Mapeo y Revisión integral de la situación actual del SNCTI y sus componentes, incluyendo el sector público, privado y académico del país.	149 - INFORME	1	-	-	-
		05 - Pasantía o Visita a agencias de innovación de países de la región y extra regionales que han demostrado éxito en el desarrollo y gestión del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación (SNCTI).	463 - PASANTIA	1	-	-	-
		06 - Capacitación y asesoramiento en metodologías para la producción de indicadores	374 - CURSO	2	-	-	-
	Total 001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.			19	-	-	-
Total Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación				19	-	-	-

Fuente: SIAFI, 30/06/2019