



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversión Pública-Subsecretaría
de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico
y Financiero

***DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD
MUJER (DNCM)***

Al Segundo Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) representa el 2% de la inversión Gabinete Social; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1

El presupuesto de la DNCM es financiado en un 100% de fondos externos por un monto de L19,249,634, recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	19,249,634
Presupuesto Vigente	19,249,634
Devengado II Trimestre-19	2,579,479
% Ejecución (Devengado II Trimestre/Vigente)	13%
Devengado Anual-19	4,441,983
% Ejecución (Devengado Anual/Vigente)	23%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	5,953,789
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	31%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

En el segundo trimestre la DNCM logró ejecutar un monto de L2,579,479, y un acumulado de L4,441,983 representativo del 23% con respecto al presupuesto vigente, ejecución baja de acuerdo a lo programado por la unidad ejecutora, sin embargo el nivel de compromisos asciende a un 31% respecto al presupuesto vigente.

3.2 PRINCIPAL PROYECTO

La inversión de la institución se concentra en el Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)”, orientado a mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes. A continuación se detalla:

Es importante mencionar que el costo total del Proyecto es de US\$20.0 millones, la Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM), originalmente ejecutaría un monto de US\$4.3 millones sin embargo con aprobación del Banco el monto aprobado actual es de US\$1.5 millones aproximadamente y US\$18.5 millones los ejecuta INVEST-H como co ejecutor del mismo.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total		Inicio-Fin	
Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID 3771/BL-HO	US\$	1,460,000	23/12/2016	
		Lempiras	36,924,870	26/04/2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2019	19,249,634	19,249,634		2,579,479	13%
Acumulado 2019	19,249,634	19,249,634		4,441,983	23%
Acumulado Vida del Proyecto*/	36,924,870	36,924,870		13,585,783	37%

*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Centro Ciudad Mujer Kennedy

El Centro Ciudad Mujer Kennedy se encuentra en operación y funcionando en todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año, se han atendido 133,642 mujeres, de las cuales 36,017 fueron nuevos ingresos (27%) del total y 97,625 (73%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa

Ejecución al II Trimestre 2019; Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)

forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en 2019 un promedio diario de 308 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 259,232 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 17,944 mujeres de las cuales 2,635 fueron nuevos ingresos (15.0%) del total y 15,309 (85%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 29,022.

Centro Ciudad Mujer Choloma

Es el segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año, se han atendido 54,809 mujeres, de las cuales 17,484 fueron nuevos ingresos (32%) del total y 37,325 (68%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 137 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 142,277, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 7,927 mujeres de las cuales 1,666 fueron nuevos ingresos (21%) del total y 6,261 (79%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 20,314.

Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula

Es el tercer Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 26 noviembre del 2018 con todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año se han atendido 25,644 mujeres, de las cuales 8,437 fueron nuevos ingresos (33%) del total y 17,207 (67%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 246 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 62,952 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 14,175 mujeres de las cuales 3,994 fueron nuevos ingresos (28%) del total y 10,181 (72%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 32,418.

Ciudad Mujer Móvil

Consiste en extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer mediante la entrega de servicios de calidad en zonas de marginación social y dispersión poblacional y geográfica a la población con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.

Entró en operación febrero del 2018, operando con los módulos de SSR, MAPRODEM, MAE-INFOP MEC y MAI. Al 30 de junio del presente año se han atendido 5,490 mujeres, de las cuales 4,882 fueron nuevos ingresos (89%) del total y 608 (11%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 10,503 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

Actividades Realizadas:

- Se han realizado visitas a las comunidades más postergadas, como ser los campos bananeros de La Lima y El Progreso, Yoro ofreciendo solo los servicios completos de MSSR y MAI; el trabajo territorial siempre se sigue realizando en su totalidad, cabe mencionar que la asesora legal desde mediados del mes de abril está en calidad de préstamo tres días a la semana en Centro Ciudad Mujer, dejándonos corto con los servicios en dicha área, por otra

parte, desde la última semana del mes de mayo, el INFOP proporcionó la funcionaria que cubriría el MAE, siendo la orientadora-vocacional que faltaba.

- Las usuarias que recibieron los cursos impartidos se empoderaron de sus derechos, de la autonomía económica de sus hogares contribuyendo al desarrollo del hogar, su comunidad y del país.
- En el mes de junio debido a la situación de manifestaciones y obstrucción de salidas de San Pedro Sula, no se pudo salir a campo. Por seguridad de camiones y resto de materiales que complementan a Ciudad Mujer Móvil, así como por protección de su personal.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No. 2

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Participación en Reunión de seguimiento de proyecto, financiados con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para conocer los avances físicos, financieros, problemática presentada e identificar cuellos de botellas y propuestas de posibles soluciones.

Problemática:

La falta de asignación de insumos y personal para el módulo de Salud Sexual Reproductiva, en todos los Centros Ciudad Mujer, genera una mala imagen al Programa, poniendo en precario que las prestaciones de los servicios se otorguen eficientemente en tiempo y forma.

Conclusiones

- Al segundo trimestre presenta un nivel de avance financiero bajo respecto a lo programado, la ejecución financiera registrada en el SIAFI es del 23% para la DNCM.
- En funcionamiento tres Centro de Ciudad Mujer: Kennedy, Choloma, San Pedro Sula, así como la Modalidad Móvil en el Departamento de Cortés.
- Los Centros Ciudad Mujer Kennedy, Choloma, SPS y la Móvil han brindado 219,585 atenciones y 474,964 servicios, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.
- Próximamente se realizara la inauguración del Centro Ciudad Mujer La Ceiba, e inicio de las obras para el Centro Ciudad Mujer sede Choluteca.

Recomendaciones

- Agilizar los procesos de adquisición para lecturas de mamografías, citologías y colposcopias, el cual incluye la realización y lectura de biopsias, así como los procesos de adquisición de materiales para abastecimiento de los Centros Ciudad Mujer.
- Buscar mecanismos con la SESAL para la asignación de insumos y personal para el módulo de Salud Reproductiva.

Secretaría de Finanzas
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 ANEXO No. 1
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución/ Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado II Trimestre-19				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
1	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer			-	19,249,634	19,249,634	-	19,249,634	19,249,634	-	2,579,479	2,579,479	13%	-	4,441,983	4,441,983	0	-	5,953,789	5,953,789	31%
1	001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	23/12/2016 26/04/2022	-	19,249,634	19,249,634	-	19,249,634	19,249,634	-	2,579,479	2,579,479	13%	-	4,441,983	4,441,983	23%	-	5,953,789	5,953,789	31%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2019

Descripción Institución	AOB PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	Proyectado Anual	Cantidad Ejecutado Anual	Proyectado Trimestre II	Ejecutado Trimestre II
Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	06 - Consultorías para la Atención Integral para el empleo y la generación de ingresos en las mujeres	149 - INFORME	1	-	-	-
		07 - Consultorías para la atención integral a la violencia contra la mujer.	149 - INFORME	2	-	-	-
		08 - Consultorías para la atención integral a mujeres adolescentes.	149 - INFORME	1	-	-	-
		09 - Consultorías para el Fortalecimiento Institucional	149 - INFORME	4	-	-	-
		10 - Consultorías para Gestión de Proyecto	149 - INFORME	1	-	-	-
		11 - Consultorías para Auditorías	149 - INFORME	1	-	-	-

Fuente: SIAFI 30/06/2019