



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Poder Judicial

(PJ)

Al Tercer Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2019

IV PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Poder Judicial cuenta con un presupuesto vigente de L57,701,168 para la ejecución del Programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA), su presupuesto vigente es financiado en su totalidad por la Unión Europea. El presupuesto vigente de dicho proyecto ha sido disminuido respecto a su presupuesto aprobado (L.106,143,067) en un 65% debido a que cedió parte de su presupuesto para atender asuntos prioritarios en otros proyectos en apego a la Ley de Responsabilidad Fiscal y las Disposiciones Generales de Presupuesto Vigente. Al tercer Trimestre presenta una ejecución de L.31,110,299 (54%). Ver Cuadro No. 1

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	163,844,235
Presupuesto Vigente	57,701,168
Devengado III Trimestre-19	28,101,656
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	49%
Devengado Anual	31,110,299
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	54%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	31,110,299
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	54%

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera en Anexo.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado		Fecha Inicio - Fin	
		Dolares	Lempiras		
005 - PROMOVENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	DCI-ALA/2013/023-720	22,587,448	561,508,146	2013-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% de Ejecución	
III Trimestre 2019	163,844,235	57,701,168	31,110,299.00	54	
Acumulado 2019	163,844,236	57,701,168	31,110,299.00	54	
Acumulado Vida del Proyecto	325,844,235	425,042,111	221,067,176.00	52	
<p>Observaciones: El programa presenta un 93% de ejecución financiera regularizados respecto al presupuesto vigente 2017 y 2018 (L93,131,920), mas los fodos regularizados en el periodo 2015-2016 por un valor de L96,824,960 sumando un total de L189,956,880 mas L31,110,299 ejecutados en el año en curso y regularizados en el SIAFI, logrando alcanzar un monto de L221,067,176. Los recursos corresponden a donación de la Unión Europea y en su mayoría son ejecutados a través de dicho organismo mediante pagos directos a proveedores.</p> <p>En el anexo de ejecución Física tomados del SIAFI la información esta incompleta.</p>					

*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional

Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

El programa Promoviendo una Justicia Rápida y Accesible en Honduras (EUROJUSTICIA) procura la Modernización y agilización de la respuesta judicial, fortalecimiento de las capacidades de operadores de justicia en la línea con estándares internacionales, mejorar la gestión orientada a resultados del Sector Seguridad y Justicia a través de mecanismos de coordinación interinstitucional más efectivos.

El objetivo general del programa es contribuir a combatir la impunidad y la corrupción y garantizar el acceso a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable, promotor de equidad social. A través del Programa se pretende promover en los operadores de justicia, un enfoque de servicio al ciudadano como sujeto de derechos. Mediante la ejecución de sus componentes: 1) Fortaleciendo la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan los ciudadanos hondureños. 2) Ampliando el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano. 3) Fortaleciendo los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia.

Los principales avances en los componentes son los siguientes:

Resultado 1: Fortaleciendo la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afectan a los ciudadanos hondureños:

- Adquisición de mobiliario, equipo informático, 8 vehículos; elaboración de reglamentos y manuales para su gestión. En proceso de elaboración el módulo de gestión de casos.
- Adquisición de mobiliario, equipo informático para 111 juzgados de Paz; elaboración del manual del Juez de Paz y del módulo de técnicas de conciliación. Capacitados todos los juzgados de Paz en estas herramientas.
- Elaboración del Manual de Flagrancia con visión interinstitucional (PJ, MP y SS) y su respectivo módulo de formación. Se han capacitado con este manual 160 jueces de Letras con el soporte y apoyo del MP-PIT.
- Se han realizado los procesos de sensibilización en calidad y se está en el levantamiento de los procesos de 5 sedes judiciales (Choluteca, La Ceiba, San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa).
- Adquisición de equipos para aulas virtuales, así como el mobiliario.
- ATCP para la elaboración del manual Organizacional, Operativo y Presupuestario de toda el Área Administrativa del Poder Judicial.

Resultado 2: Ampliando el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano:

- Realización de talleres de capacitación y conversatorios regionales para 150 defensores/as públicos/as (en proceso).
- Se adquirieron 3 Unidades Móviles de Transporte para Juzgados de Paz Móvil, con sus respectivas motocicletas para la notificaciones y citaciones correspondientes
- Elaboración del Manual del Juez de Paz y del Módulo de Técnicas de Conciliación.
- Adquisición y desarrollo del Sistema de Indexación Jurisprudencial (recopilación y sistematización de jurisprudencia de la Corte Suprema con enfoque a grupos vulnerables). Los grupos vulnerables seleccionados son: mujeres, indígenas, colectivos LGTBI y privados de libertad, tanto a nivel nacional como local.

Resultado 3: Fortaleciendo los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de justicia:

- ATCP para la elaboración del Manual Organizacional, Operativo y Presupuestario de toda el área administrativa del Poder Judicial.
- Mediante contrato de servicios, actualmente se encuentra en ejecución el diseño y desarrollo de la plataforma informática de la Rii (Red Integrada de información entre las 3 instituciones del Sector Justicia (Secretaría de Seguridad, Ministerio Público y Poder Judicial expediente único digital), que les permitirá acciones de interoperabilidad para el tratamiento de los procesos penales.
- Adquisición de suministros para el funcionamiento y puesta en marcha de kioscos, como centros de información a la ciudadanía.
- Adquisición y desarrollo del Sistema de Indexación Jurisprudencial (recopilación y sistematización de jurisprudencia de la Corte Suprema con enfoque a grupos vulnerables).
- Se realizaron eventos de socialización para usuarios internos y externos del sistema de jurisprudencia (4000 usuarios, Universidades, Colegio de Abogados, y operadores del sector).

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el III Trimestre el Programa EUROJUSTICIA cedió L106,143,067 del presupuesto programado durante el año fiscal, solicitados por la Secretaría de Finanzas con el fin de atender requerimientos solicitados de otras instituciones en apego a la Ley de Responsabilidad Fiscal y las Disposiciones Generales de Presupuesto.

Conclusiones

- En lo que va del año el proyecto ejecutó L31,110,299 (54%) considerando que el proyecto se ejecuta conforme los desembolsos que se van recibiendo de la Unión Europea.
- Se efectuó la regularización de los años 2015-2016 por la cantidad de L96.8 millones producto del primer desembolso realizado a la unidad ejecutora y L93.1 millones durante los años 2017 y 2018, sumando un total ejecutado y regularizado total de L189.9 millones, a la fecha del año en curso se han ejecutado L31,110,299 (54%) respecto al total del presupuesto vigente.

Recomendaciones

- Durante el 2019, se deberán regularizar en tiempo y forma los pagos directos que efectúe la Unión Europea ya que la unidad ejecutora por haber tenido con anticipación la documentación de respaldo del organismo financiador referente a los pagos directos que se efectuaron, lograron regularizar los fondos en el momento que se formalizaron los pagos y los mismos se reflejaron en la ejecución del programa.

ANEXO No.4
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Devengado III Trimestre-19		Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
1	Entes que no forman parte del Poder Ejecutivo			163,844,235	163,844,235	57,701,168	57,701,168	28,101,656	28,101,656	31,110,299	31,110,299	54%	31,110,299	31,110,299	54%
1	0010 - Poder Judicial			163,844,235	163,844,235	57,701,168	57,701,168	28,101,656	28,101,656	31,110,299	31,110,299	54%	31,110,299	31,110,299	54%
1	005 - PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	DCI-ALA/2013/023-720	26/11/2013 - 26/11/2020	163,844,235	163,844,235	57,701,168	57,701,168	28,101,656	28,101,656	31,110,299	31,110,299	54%	31,110,299	31,110,299	54%
	Total - 005 - PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)			163,844,235	163,844,235	57,701,168	57,701,168	28,101,656	28,101,656	31,110,299	31,110,299	54%	31,110,299	31,110,299	54%

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

ANEXO No.5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
10 - Poder Judicial								
005 - PROMOVIENDO UNA JUSTICIA RAPIDA Y ACCESIBLE EN HONDURAS (EUROJUSTICIA)	02 - Informes de gestión de subvenciones.	149 - INFORME	10	10	100%	-	-	0%
	05 - Reuniones de monitoreo de las actividades del programa.	154 - REUNION	4	27	675%	1	-	0%
	06 - Capacitaciones a los servidores judiciales y personal del sector seguridad y justicia	1009 - CAPACITACIÓN	19	10	53%	-	-	0%
	08 - Documentos de visibilidad impresos.	32 - DOCUMENTO	8	8	100%	-	-	0%

Fuente: SIAFI