

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización

Al Tercer Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

Octubre, 2019

SECRETARÍA DE FINANZAS

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019 I. GABINETE SECTORIAL DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN

El objetivo estratégico del Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización, está orientado a fortalecer la gobernabilidad democrática del país, a través de la transformación del estado y el logro de un Gobierno moderno, sencillo y eficiente, que genere mayor confianza en las instituciones públicas, promueva los derechos humanos, mayor participación ciudadana y el fortalecimiento de la descentralización.

Este Gabinete lo conforman siete (7) instituciones: Secretaría de Justicia; Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización; Instituto de la Propiedad (IP); Instituto Nacional Agrario (INA); Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial (CONOT); Empresa Nacional de Artes Gráficas; Cuerpo de Bomberos y Comisión Ejecutiva de Descentralización del Estado (CEDE).

Para el año 2019, el Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización está conformado solamente por 1 institución: El Instituto Nacional Agrario (INA). Este Gabinete cuenta con un presupuesto vigente de **L.10,000,000.00**, de los cuales al III Trimestre 2019 reporta un 0% ejecución y en el devengado Anual un 30%.

Programa de Inversión Pública Institucional al III Trimestre 2019 Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización

Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización, están enfocados a través de los Programas de Titulación de Tierras y de Producción Agropecuaria Nacional (PAN) del INA, los cuales a la fecha el proyecto Programa Titulación de Tierras reporta una ejecución de L1,703,750(34%) y Producción Agropecuaria Nacional (PAN) L1,261,500 (25%), asimismo, los proyectos que forman parte del Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización, están alineados con el Plan Estratégico de Gobierno, enmarcados en profundizar la descentralización territorial de la administración pública, mejorar el sistema de administración de tierras.

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2019 (Cifras en Lempiras)

No. Proy	Institución / Proyecto	Aprobado	Vigente	Devengado III Trim-19	Devengado Anual	% Ejecución/ (Dev. III Trimestre/Vig.)	% Ejecución/ (Dev./Vig.)
5	Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización	10,000,000	10,000,000	-	2,965,250.0	-	30
2	0500 - Instituto Nacional Agrario	10,000,000	10,000,000	-	2,965,250.0	-	30
1	Producción Agropecuaria nacional (PAN)	5,000,000	5,000,000	-	1,261,500	-	25
2	Programa de Titulación de Tierras	5,000,000	5,000,000	-	1,703,750	-	34

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

El INA cuenta con dos proyectos con fondos nacionales: i) Proyecto de Producción Agrícola Nacional (PAN), a través del cual se gestionan y financian pequeños proyectos para fortalecer las unidades productivas de pequeños y medianos productores del campo, de tal manera que puedan iniciar o aumentar sus negocios productivos, llevando a las empresas a niveles de auto sostenibilidad; y ii) el Proyecto Titulación de Tierras (PTI), mediante el cual se apoya el proceso de titulación de tierras, especialmente a través de la delimitación

SECRETARÍA DE FINANZAS

predial y administrativa.

II. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

El presupuesto vigente en el Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización está conformado por 2 proyectos, los cuales son financiados con Fondos Nacionales en un 100%.

Logros Según Unidad Ejecutora:

Producción Agrícola Nacional (PAN): Según SIAFI Durante el tercer trimestre se asistieron 0.15 Hectáreas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas de 26 programadas (1%) y en forma acumulada se han asistido 146 Hectáreas de 135 programadas (+100%). **Según Unidad Ejecutora** en este tercer Trimestre se incorporaron 5 nuevos proyectos productivos en una área de producción de 45.17 Hectáreas; de estos proyectos 4 fueron incorporados por las Reconversión Empresarial (DAPIA) beneficiando a 78 familias representadas por 49 hombres y 29 mujeres. Acumulado en el periodo se han ejecutado 11 nuevos proyectos que incorporaron a la producción 191 has; beneficiando a 189 familias las cuales tienen como jefe de hogar a 122 hombres y 67 mujeres.

En el periodo de Enero a septiembre se ha dado seguimiento a 23 pequeños proyectos incorporados en años anteriores, los que están en proceso de cierre por el INA. Estos proyectos incorporados están localizados en los Departamentos de Colón y Atlántida orientados a la producción de Palma Africana y Maíz, siembra de pastos y Panadería. Acumulado se han incorporado 6 nuevos proyectos en una área de producción de 145.83 Hectáreas.

Programa Titulación de Tierras (PTT): Según SIAFI Durante el tercer trimestre se delimitaron 0 Hectáreas de tierra administrativamente en las zonas a titular de 5,500 Hectáreas programados (0%); durante el año 4.445 de 18,000 Hectáreas (25%). Se delimitaron 178 predios de 602 programadas (30%) y durante el año 1,106 de 2,582 programadas (43%).

Según Unidad Ejecutora con el Proyecto Titulación de Tierras (PTI) se emitieron 1300 títulos definitivos de propiedad titulado una Área de 1,574.70 Hectáreas beneficiando a 1,299 familias que tienen como cabezas de hogar a 810 hombres y 489 mujeres.

En forma acumulada del semestre se han emitido un total de 2,735 títulos definitivos de propiedad titulado una Área de 4,113.6 hectáreas en beneficio de 2,775 familias y 13,875 personas beneficiadas en forma indirecta, teniendo como cabeza de hogar a 1,812 hombres y 963 mujeres.

Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos del Sector:

Área	Problemas	Acciones
Administrativa	Poco Personal de apoyo en relación con los proyectos del INA , para el proceso de la titulación de tierras y solución de los conflictos, así como las Asistencias Técnicas a las Empresas Asociativa de Producción.	Identificar un mecanismo de respuesta oportuna y eficaz a las solicitudes por parte de la Unidad Ejecutora.
	Con estos proyectos del INA hay un desfase de la programación-ejecución en los dos Proyectos, por la lentitud en la operación de las solicitudes.	Identificar mecanismos de control para establecer tiempos de entrega en las solicitudes procesadas a fin de agilizar los procesos en las mismas.
Técnica	Unidades ejecutoras del INA realizan procesos lentos relacionados a la ejecución de los dos proyectos, en algunos casos por la coordinación técnica con otras instituciones co-ejecutoras.	Mejorar el monitoreo y asistencia técnica continua a las unidades ejecutoras, para minimizar el riesgo de retrasos en la ejecución de los proyectos.
Financiera	Techo presupuestario insuficiente para nueva colocación de solicitudes financiamiento	Proyectos finalizaran durante el año 2019.

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONCLUSIONES:

- Este Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización durante el año 2019 solo cuenta con una unidad ejecutora.
- Las asignaciones presupuestarias de Proyectos, deberían de ejecutarse de acuerdo a Plan Operativo Anual, logrando cumplimientos conforme a lo programado.

Recomendaciones

- Cubrir presupuestariamente al proyecto de titulación de tierras programado, con el fin de incorporarlas al proceso productivo del país.
- Dinamizar la ejecución del proyecto conforme a la disponibilidad presupuestaria, para que acorde a las Disposiciones Generales de presupuesto vigentes se proceda a iniciar el proceso incorporación presupuestaria con el fin de incorporarlo al proceso productivo del país.
- Para próximas asignaciones financieras el INA deberá incorporar todo su presupuesto para ejecutar programas orientados al proceso productivo del País.