



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversión Pública-Subsecretaría
de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico
y Financiero

***SECRETARÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL
(SEDIS)***

Al Tercer Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2019

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) tiene un presupuesto vigente de L680,753,212 y representa el 49% del Gabinete Social.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 79% (L536,113,012) está financiado con fondos externos a través del BID, BM el 21% (L144,640,200) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	631,411,812
Presupuesto Vigente	680,753,212
Devengado III Trimestre-19	84,859,266
% Ejecución (Devengado III Trimestre / Vigente)	12%
Devengado Anual-19	334,624,523
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	49%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	396,526,062
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	58%

Fuente: SIAFI, 30/09/2019



En el transcurso del tercer trimestre se logró ejecutar L84,859,266 y un monto acumulado anual de L334,624,523 representando del 49% respecto al presupuesto vigente. Dicha ejecución corresponde a pagos efectuados por adquisiciones realizadas en el presente año y pago a la construcción y supervisión de los proyectos de infraestructura.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en siete (7) proyectos relevantes que apoyan la Tránsferencias a las Familias de Extrema pobreza así mismo fortaleciendo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, estos proyectos en su conjunto concentran el 49% del presupuesto vigente del Gabinete Social.

➤ Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II (3371/BL-HO)

Durante el tercer trimestre en el **Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas**: no se realizó programación ni ejecución en dicho componente; en el **Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica**: con énfasis en zonas rurales focalizadas se continuó fortaleciendo la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.

Dentro del **Componente V Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones**, se continuó con la ejecución de las obras de infraestructura escolar en 19 Centros de Educación Básica (CEB), de los departamentos de Copán (2), La Paz (6), Lempira (3), Ocotepeque (2) y Santa

Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes.

- Se recibió la no objeción al informe de recomendación de adjudicación de los 34 CEB de la LPN 001-SSIS-SE-BID-3371-2019.
- Se efectuó el pago en concepto de anticipo del 20% del valor de los contratos suscritos, a la presentación de la garantía de las Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34 Centros de Educación Básica (CEB) distribuidos en dieciséis (16) lotes de los Departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3), particularmente del Contrato: 411 3371 2019, Contrato: 416 3371 2019, Contrato: 419 3371 2019, Contrato: 420 3371 2019 y Contrato: 421 3371 2019.
- Se culminó con la evaluación correspondiente a la LPN-008-SSIS-SE-BID-3371-2018: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes y se lanzó la expresión de interés de la contratación de la firma supervisora de los 24 CEB.
- Asimismo, se realizó el pago No.2 correspondiente al 10% del monto del Contrato de servicios de consultoría: Supervisión de Obras de Infraestructura para el Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y Copán.
- También, se asignaron viáticos con el propósito de realizar visitas de supervisión y verificación de avances de obra del contratista y firma supervisora de los centros educativos correspondiente al lote # 2 ubicados en el Departamento de La Paz e inspección del terreno para las nuevas obras adjudicadas previo a entrega de sitios de los lotes #3, #4 y 5 en los Departamentos de Copán y Ocotepeque, con el fin de mejorar la ampliación de cobertura del tercer ciclo en el occidente del país.
- En este período, se recibió la recepción final de nueve (9) Centros de Educación Básica (CEB) en los departamentos de Lempira en los municipios de Gracias (1 CEB), La Campa (1 CEB) y La Unión (1 CEB), en el departamento de Copán en los municipios de San Antonio (1 CEB) y San Nicolás (1 CEB), en el departamento de La Paz en los municipios de Opatoro (1 CEB) y Santa Elena (1 CEB) en el departamento de Ocotepeque en los municipios de San Francisco del Valle (1 CEB) y Sensenti (1 CEB), correspondientes a la LPN-004-SSIS-SE-BID-3371-2019.
- A solicitud de la unidad ejecutora el Proyecto incremento su presupuesto vigente en L49,341,400.00 para hacer frente a los compromisos de pago pendientes, los cuales fueron identificados en otras instituciones para ser trasladados a SEDIS.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	BID 3371/BL-HO	2,707,199,500	2015-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2019	213,215,453	262,556,853	49,116,035	19%
Acumulado 2019	213,215,453	213,215,453	134,831,697	63%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,707,199,500	2,707,199,500	2,577,966,126	95%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

➤ **Financiamiento Adicional para el Proyecto de Protección Social (Bono 10,000) IDA-5603**

En abril 2019 fueron finalizados los pagos de los procesos de adquisiciones realizados en el año 2018: (i) adquisición Equipo, mobiliario de Oficina y equipo informático para fortalecimiento de la Operatividad de la SSIS, (ii) equipo de acondicionamiento, acceso, detección de fuego y aislamiento de Data Center, (iii) Licencias informáticas para virtualización de equipos año 2018, para el desarrollo de sistemas, mantenimiento de software, y replicación de bases de datos, firewall entre otros.

Asimismo, se efectuó el pago por los Servicios de Auditoria Externa Financiera y Revisión de Cumplimiento sobre Transferencias Monetarias Condicionadas para el Programa Bono Vida Mejor, correspondiente al año 2018. En el marco del Desarrollo de la Estrategia de Desarrollo de Protección Social CENISS, se efectuó el pago por las adquisiciones realizadas y bienes recepcionados en 2018: Access Point para red inalámbrica del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), adquisición e instalación de servidores, discos, procesadores memorias y accesorios para la ampliación del almacenamiento y capacidades de plataforma de información, adquisición de 30 tabletas (gama alta tipo 1, marca Samsung), en el marco del Fortalecimiento del Registro Único de Participantes (RUP), equipo informático móvil personalizados para levantamiento piloto de la Ficha Socioeconómica única (FSU) en el uso de nuevas tecnologías, renovación de licencias de desarrollo Visual Studio Enterprise with MSDN Licencias Dvexpress para el CENISS, mobiliario de oficina para adecuación de las oficinas (60 sillas semi ejecutivas).

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Financiamiento Adicional para el Proyecto de Protección Social (Bono 10,000) IDA-5603	IDA-5603	621,487,500	2015 - 2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2019	20,702,563	40,343,563	39,291,272	97%
Acumulado 2019	20,702,563	40,343,563	39,291,272	97%
Acumulado Vida del Proyecto*/	621,487,500	621,487,500	611,973,859	98%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

➤ **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO)**

En el tercer trimestre en el **Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas**: se realizó la primera entrega de TMC, a la fecha se cuenta con un dato de entrega 40,655 TMC en los departamentos de: Copán (6,092 hogares), Choluteca (1,910 hogares), El Paraíso (10,615 hogares), Intibucá (9,744 hogares), La Paz (1,796 hogares), Lempira (9,235 hogares), Ocotepeque (749 hogares) y Olancho (514 hogares).

Se realizó el traslado de fondos a BANADESA en concepto de pago de la comisión bancaria correspondiente a la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a los participantes del PBVM, de acuerdo a liquidación de fecha 11 de marzo del 2019, por un monto de L2,440,449.48.

El Componente Piloto de Superación de Pobreza: se continuó con la implementación del Piloto denominado "Emprendiendo una Vida Mejor" (EMVIDA), a través del contrato suscrito entre Fundación Capital y la SSIS, dirigido fundamentalmente aquellos hogares que por la edad de sus hijos(as) saldrán del PBVM.

Se brindó el seguimiento y supervisión a la realización de talleres de manejo de deudas y riesgos en sus visitas a los hogares en el Departamento de El Paraíso.

Se desarrolló el taller y visita a los hogares en la preparación de los perfiles de negocios en el municipio de Marcala, Departamento de La Paz, en el marco de ejecución del Proyecto "Emprendiendo una Vida Mejor" del Programa Bono Vida Mejor.

Se realizó transferencia Fundación Capital, correspondiente al 30% del valor total contrato: 001 FC 3723 2018 por un monto de L3,786,238.80.

Se realizó el complemento para la transferencia a cincuenta (50) hogares participantes del Proyecto Piloto "Programa Emprendiendo una Vida Mejor", de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la Cláusula Primera: Objetivo Contrato de la Adenda No.03 del Contrato de Prestación de Servicios Bancarios Interinstitucional entre la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS/PRAF) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), en el marco del Programa Bono Vida Mejor por un monto de L351,928.00.

Levantamiento de Ficha Socioeconómica Única: el tercer trimestre 2019, se asignaron viáticos por giras realizadas con el propósito de: brindar talleres de capacitación a la Guías de Familias para levantamiento de la FSU-RUP Móvil, en el marco de la actualización de hogares del Programa Bono vida Mejor en Puerto Lempira, Brus Laguna, Gracias a Dios, La Ceiba, Tela, Atlántida, Tocoa, Colón, Pimienta, Villanueva, Omoa, San Pedro Sula, Cortés, La Esperanza, Intibucá, Nacaome, San Lorenzo, Valle, Choluteca, Choluteca, Juticalpa, Patuca, Olancho, Danli, El Paraíso, El Progreso, Yoro, Gracias, Lempira, Ocotepeque, Ocotepeque,

A la fecha se ha realizado el levantamiento de 1,011,507 Fichas Socioeconómicas Únicas (FSU) distribuidos en los departamentos: Atlántida (44,727), Choluteca(69,016), Colón (35,187), Comayagua (62,973), Copán (55,370) Cortés (140,808), El Paraíso(76,244), Francisco Morazán (155,795), Gracias a Dios (1,349), Intibucá (37,897), Islas de la Bahía (2,895), La Paz (37,600), Lempira (54,200), Ocotepeque (21,668), Olancho (68,836), Santa Bárbara (56,691), Valle (24,399) y Yoro (65,852).

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente	3723-BL-HO	476,380,000	2017-2021	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2019	252,853,596	233,212,596	9,266,643	4%
Acumulado 2019	252,853,596	233,212,596	90,226,761	39%
Acumulado Vida del Proyecto*/	476,380,000	476,380,000	226,966,270	48%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizó seguimiento a modificaciones presupuestarias solicitadas por la Institución, para ser frente a las actividades que se solicitaron por parte de cada uno de los proyectos financiados con fondos externos, así mismo reuniones periódicas con la

Unidad Ejecutora para solucionar cuellos de botella y agilizar la ejecución de los Proyectos, para las entregas de las transferencias Monetarias Condicionadas y así poder beneficiar a la población más pobre de Honduras.

- Pendiente la identificación de Fondos para el Pago de Comisiones a BANADESA por concepto de Transferencias Monetarias Condicionadas de años anteriores.
- Pendiente la identificación de Fondos para el nuevo proyecto Apoyo al Sistema de Protección Social, financiado con fondos del Banco Mundial.

Conclusiones

- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de los mismos.

Recomendaciones

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades étnicas.
- Continuar con las reuniones técnicas entre la SEFIN, Institución y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No.1
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2019
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Devengado III Trimestre-19			Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
7	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social			144,640,200	486,771,612	631,411,812	144,640,200	536,113,012	680,753,212	26,476,588	58,382,678	84,859,266	70,274,793	264,349,730	334,624,523	49%	70,843,920	325,682,142	396,526,062	58%
1	006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	02/01/2014 - 31/12/2021	7,000,000		7,000,000	7,000,000		7,000,000	3,656		3,656	32,171		32,171	0%	32,171		32,171	0%
	Total - 006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES			7,000,000		7,000,000	7,000,000		7,000,000	3,656		3,656	32,171		32,171	0%	32,171		32,171	0%
2	015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-0000015-14	01/01/2015 - 31/12/2021	29,856,800		29,856,800	29,856,800		29,856,800	4,937,937		4,937,937	13,666,722		13,666,722	46%	14,235,850		14,235,850	48%
	Total - 015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL			29,856,800		29,856,800	29,856,800		29,856,800	4,937,937		4,937,937	13,666,722		13,666,722	46%	14,235,850		14,235,850	48%
3	016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	FN-0000016-14	03/01/2014 - 31/12/2021	34,924,900		34,924,900	34,924,900		34,924,900	6,337,287		6,337,287	17,071,217		17,071,217	49%	17,071,217		17,071,217	49%
	Total - 016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR			34,924,900		34,924,900	34,924,900		34,924,900	6,337,287		6,337,287	17,071,217		17,071,217	49%	17,071,217		17,071,217	49%
4	017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-0000017-14	01/01/2015 - 31/12/2021	72,858,500		72,858,500	72,858,500		72,858,500	15,197,707		15,197,707	39,504,682		39,504,682	54%	39,504,682		39,504,682	54%
	Total - 017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD			72,858,500		72,858,500	72,858,500		72,858,500	15,197,707		15,197,707	39,504,682		39,504,682	54%	39,504,682		39,504,682	54%
5	018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	BID 3371/BL-HO	01/10/2015 - 01/10/2020		213,215,453	213,215,453		262,556,853	262,556,853		49,116,035	49,116,035		134,831,697	134,831,697	51%		191,564,964	191,564,964	73%
	Total - 018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO				213,215,453	213,215,453		262,556,853	262,556,853		49,116,035	49,116,035		134,831,697	134,831,697	51%		191,564,964	191,564,964	73%
6	019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603	IDA 5603-HN	01/10/2015 - 30/04/2019		20,702,563	20,702,563		40,343,563	40,343,563					39,291,272	39,291,272	97%		39,291,273	39,291,273	97%
	Total - 019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603				20,702,563	20,702,563		40,343,563	40,343,563					39,291,272	39,291,272	97%		39,291,273	39,291,273	97%
7	020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	30/06/2017 - 30/06/2021		252,853,596	252,853,596		233,212,596	233,212,596		9,266,643	9,266,643		90,226,761	90,226,761	39%		94,825,905	94,825,905	41%
	Total - 020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE				252,853,596	252,853,596		233,212,596	233,212,596		9,266,643	9,266,643		90,226,761	90,226,761	39%		94,825,905	94,825,905	41%

Fuente: SIAFI, 30/09/2019

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social								
006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	05 - Adquisición y entrega de Bolsones y Útiles Escolares a niños y niñas en los niveles escolares pre básico y básico del Sistema Educativo Publico a nivel nacional	98 - BOLSON ESCOLAR	30,187	-	0%	14,687	-	0%
015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	02 - Atención integral y protección a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social	70 - PARTICIPANTE	5,000	1,844	37%	1,578	-	0%
	03 - Atención integral y protección Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar	70 - PARTICIPANTE	10,000	10,000	100%	2,174	-	0%
	04 - Campañas de Sensibilización y apoyo a niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo social	70 - PARTICIPANTE	15,000	4,349	29%	3,752	-	0%
016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	02 - Créditos otorgados a Madres jefas de hogar como estrategia de salida del Bono Vida Mejor.	371 - CRÉDITO	1,400	1,043	75%	450	-	0%
	03 - Créditos otorgados a Jóvenes que egresan de Noveno Grado como estrategia de salida del Bono Vida Mejor	371 - CRÉDITO	60	87	145%	15	-	0%
017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	06 - Centros de atención constituidos para atender a personas adultas mayores en Situación de vulnerabilidad	70 - PARTICIPANTE	4,000	3,235	81%	1,756	-	0%
	07 - Centros de atención constituidos para atender a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad	70 - PARTICIPANTE	3,250	290	9%	1,540	-	0%
018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	03 - Informe del Fortalecimiento de la Gestión Operativa de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través del financiamiento de: consultorías, reproducción de material didáctico escolar, con recursos del préstamo BID 3371/BL-HO	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	10	8	80%	3	2	67%
	04 - Informe del fortalecimiento del Programa Bono Vida Mejor a través del apoyo técnico y administrativo financiado con recursos del préstamo BID 3371- BL-HO	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	12	8	67%	3	2	67%
	05 - Módulos Escolares que constan de dos aulas y un módulo sanitario, construidos en los Centros de Educación Básica (CEBs), .	101 - CENTRO EDUCATIVO	63	10	16%	-	-	0%
	10 - Informe de liquidación de la entrega de TMC, del prestamo BID 3371-BL/HO.	149 - INFORME	1	1	100%	-	-	0%
019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603	06 - Liquidación y cierre de la gestión administrativa de la operatividad del Centro Nacional de Información del Sector Social a través del préstamo 5603-HN.	1080 - INFORME DE LIQUIDACIÓN	4	4	100%	-	-	0%
	10 - Informe de Liquidación de las entregas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2018	149 - INFORME	1	1	100%	-	-	0%
020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	02 - Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Subsecretaría de Integración Social a través de la contratación del recurso humano, técnico y operativo del Programa Bono Vida Mejor con recursos del préstamo 3723/BL-HO.	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	12	8	67%	3	2	67%
	03 - Hogares participantes del Piloto de Superación de la Pobreza Extrema denominado "Emprendiendo una Vida Mejor"	406 - HOGAR	10,080	6,504	65%	2,520	1,590	63%
	04 - Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país, a través del préstamo BID 3723/BL-HO.	1030 - BONO VIDA MEJOR	91,012	40,655	45%	45,506	40,655	89%
	07 - Ficha socio económica única levantada y registrada con recursos del préstamo BID 3723/BL-HO	993 - FICHA	270,000	959,208	355%	270,000	959,208	355%

Fuente: SIAFI