

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000028-11	PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)														ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional Agrario								Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Lempiras	-		220,000,000.0	220,000,000.0	-	140,833,885.0	140,833,885.0	64	-	79,166,115.0	79,166,115.0	36	-	140,833,885.0	140,833,885.0	64	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	11 de diciembre del 2002						25 de Mayo del 2011		15 de Junio del 2011				31 de Diciembre del 2019				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)										Total		%		
Asistencia Técnica Productiva			0.0					62,857,142.9					62,857,142.9		28.6		
Asistencia Técnica			0.0					94,285,714.2					94,285,714.2		42.9		
Asistencia Financiera			0.0					62,857,142.9					62,857,142.9		28.6		
TOTAL			0.0					220,000,000.0					220,000,000.0		100.0		
Objetivo del Proyecto																	
Asistir técnica y financieramente a las Unidades Productivas beneficiarias, para que exploten eficientemente la tierra adjudicada, incrementen su producción, productividad y se transformen en Empresas eficientes, rentables y auto sostenibles.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto considera un conjunto de acciones e inversiones orientadas a Resolver la Problemática Planteada y Satisfacer las Necesidades Identificadas. Con este propósito se crearán los mecanismos técnicos y financieros a fin de asistir a las empresas para incorporar a la producción 6700 manzanas de tierra adjudicadas para el año 2011, focalizando sus esfuerzos en el Incremento de la Producción y Productividad y creando las condiciones para convertir estas Unidades Productivas en Empresas Rentables, Eficientes y Auto sostenibles. El proyecto incorpora al proceso productivo 26,800 manzanas acumuladas en los cuatro años, que corresponde al 2.8 % de la tierra adjudicada, considerando solo el sector reformado.¶ ¶ Se dará asistencia a 236 Empresas, incluidas la Comunidad Étnicas Chortis con varios a partir del 2011, beneficiando a 13,240 familias para una población meta estimada en 79438 personas ubicadas en las 9 Regionales Regionales y 4 sectoriales todas conforme al Ordenamiento propuesto en el Plan de País.¶																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro																	
Beneficiarios																	
beneficiarán a 13,240 familias, 236 empresas campesinas, para una población total de 79,438 habitantes.																	
Metas Globales																	
brindará capacitaciones, servicios de extensión, demostraciones, días de campo, en la implementación de procesos de valor agregado en la producción y mantenimiento de cultivos.¶																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
AÑO 2011		55,000,000.0	55,000,000.0		55,000,000.0	55,000,000.0		41,764,988.00	41,764,988.0	76							
AÑO 2012		65,000,000.0	65,000,000.0		65,000,000.0	65,000,000.0		46,412,733.00	46,412,733.0	71							
AÑO 2013		35,000,000.0	35,000,000.0		35,000,000.0	35,000,000.0		12,176,419.00	12,176,419.0	35							
AÑO 2014		20,000,000.0	20,000,000.0		20,000,000.0	20,000,000.0		19,218,245.00	19,218,245.0	96							
AÑO 2015		5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.00	5,000,000.0	100							
AÑO 2016		5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.00	5,000,000.0	100							
AÑO 2017		5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.00	5,000,000.0	100							
AÑO 2018		5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.00	5,000,000.00	100							
AÑO 2019		5,000,000.0	5,000,000.0		5,000,000.0	5,000,000.0		1,261,500.00	1,261,500.00	25							

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000028-11	PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)														ESTADO: Ejecución	
SIGADE:																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional Agrario								Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO				Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA	
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecutada	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1: Asistencia Financiera																
Hectáreas de tierras asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	44- hectareas	205	-	-	26	68.00	26.00	-	120	-	131.00	0.15	-	131.15	109	
La finalización del proyecto es hasta el 31 de Diciembre 2019																
Durante el tercer trimestre se asistieron 0.15 Hectáreas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas de 26 programadas (1%) y acumulado a la fecha se han ejecutado 146 de 135 programadas (+100%). Según Unidad Ejecutora en este tercer Trimestre se incorporaron 5 nuevos proyectos productivos en una área de producción de 45.17 Hectareas; se brindo seguimiento a 4 que fueron incorporados por la Reversión Empresarial (DAPIA) beneficiando a un total de 78 familias representadas por 49 hombres y 29 mujeres. Acumulado en el período de han ejecutado 11 nuevos proyectos que incorporaron a la producción 191 has; beneficiando a 189 familias las cuales tienen como jefe de hogar a 122 hombres y 67 mujeres, estos proyectos incorporados estan localizados en los Departamentos de Colón y Atlántida orientados a la producción de Palma Africana y Maíz, siembra de pastos y Panadería.																
Problemática / Observaciones																
NINGUNA																
Acciones Propuestas																
NINGUNA										Responsable				Fecha		
										Jefe de Planificación: Danilo Merlo				30/09/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015																

Preparo: Rodolfo Turcios, actualizado al 30/09/2019

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000021-11	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS															ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																		
BIP: 003100000800																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional Agrario								Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO				Sub-Sector:		AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Lempiras	-		122,000,000.0	122,000,000.0	-	98,334,513.0	98,334,513.0	81	-	23,665,487.0	23,665,487.0	19		99,383,263	99,383,263	81		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	11 de diciembre del 2002						28 de Abril del 2011		15 de Junio del 2011				31 de Diciembre del 2019					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
DIVISION DE TITULACION			0.0				50,000,000.1				50,000,000.1		41.0					
CATASTRO AGRARIO			0.0				30,800,000.0				30,800,000.0		25.2					
REGISTRO AGRARIO			0.0				31,199,999.9				31,199,999.9		25.6					
DEUDA AGRARIA			0.0				10,000,000.0				10,000,000.0		8.2					
TOTAL			0.0				122,000,000.0				122,000,000.0		100.0					
Objetivo del Proyecto																		
Fortalecer la capacidad operativa de la División de Titulación, para dar respuesta a la demanda de legalización de tierras de los grupos campesinos, étnicos y pequeños productores.																		
Descripción del Proyecto																		
El Presente Programa de Titulación de Tierras considera acciones e inversiones para fortalecer institucionalmente al INA en la División de Titulación de Tierra serán ejecutadas mediante los Departamentos de Catastro Agrario, Registro Agrario y la Unidad de Deuda Agraria; en las 9 Oficinas Agrarias Regionales y 10 Oficinas Sectoriales.¶																		
Las actividades relacionadas con la titulación están orientadas a legalizar la tenencia de la tierra de los grupos campesinos, de los pequeños productores del sector independiente y de los grupos de las comunidades étnicas y afro -descendientes. ¶ También se incluye la titulación de sitios y áreas protegidas y las tierras que son compradas por el INA para ser adjudicadas a los grupos campesinos, así como las tierras expropiadas que se realizan siguiendo los procedimientos establecidos en las leyes. Adicionalmente el Trabajo de Titulación incluye la emisión de Títulos a favor de las Municipalidades en áreas ejidales de acuerdo con la Ley de Municipalidades y los títulos que se otorgan a las Municipalidades cuando hay ampliación de perímetros urbanos.¶																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Se realiza en los 18 departamentos del país la actualización del catastro agrario y la titulación de tierras con prioridad para aquellos departamentos donde existen conflictos relacionados con la tenencia y usufructo del recurso de tierra.																		

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000021-11	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS								ESTADO: Ejecución	
SIGADE:										
BIP: 003100000800										
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional Agrario					Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO		Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA
Beneficiarios										
<p>La población beneficiaria está desglosada anualmente de la siguiente manera: ¶</p> <p>a) Para la actualización de Catastro Agrario se permitirá identificar las tierras Nacionales y Fiscales que son propiedad del Estado de Honduras y que pueden ser utilizadas para fines de Reforma Agraria, para la ejecución de infraestructura, de proyectos de interés nacional y de las comunidades contemplado de la siguiente manera; ¶</p> <p>2011: Departamento de Yoro; Colón, Santa Bárbara y Cortés.¶</p> <p>2012: Francisco Morazán, Choluteca, Valle, Copán, El Paraíso, Islas de la Bahía¶</p> <p>2013: Gracias a Dios, Atlántida, Olancho y Ocotepeque ¶</p> <p>2014: Lempira, Intibucá, La Paz y Comayagua¶</p> <p>b Las actividades relacionadas con la Titulación están orientadas a legalizar la tenencia de la tierra de los Grupo Campesinos del Sector Campesinos, de los pequeños productores del sector independiente y los grupos de las Comunidades Étnicas y Afro descendientes; estas serán ejecutadas por la División de Titulación de Tierra, en las 9 Oficinas Agrarias Regionales y 10 Oficinas Sectoriales de la siguiente manera:¶</p>										
Metas Globales										
<p>a) Otorgamiento de 8,210 Títulos definitivos de Propiedad ¶</p> <p>b) Emisión de 2,000 Certificaciones de Títulos definitivos de Propiedad que se encuentran en el Departamento de Registro Agrario.¶</p> <p>c) Brindar información actualizada de las propiedades rurales en los 18 departamentos a través del Banco Nacional de Sitios y del Banco de Tierra, donde los interesados pueden consultar en la base de datos servicios que ofrecerá el INA a la población, en coordinación con el Instituto de la Propiedad (IP), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG); Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y el ICF.¶</p> <p>d) Promoción de la titulación en el municipio para todas personas que son ocupantes pacíficos de la tierra por 3 años. ¶</p>										
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Viegente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.
AÑO 2011		0.0	0.0		30,500,000.0	30,500,000.0		24,715,065.0	24,715,065.0	81.0
AÑO 2012		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.0	35,000,000.0		30,156,249.0	30,156,249.0	86
AÑO 2013		30,500,000.00	30,500,000.00		30,500,000.0	30,500,000.0		13,501,281.0	13,501,281.0	44
AÑO 2014		30,500,000.00	30,500,000.00		30,500,000.00	30,500,000.00		9,395,668.00	9,395,668.00	31
AÑO 2015		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100
AÑO 2016		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100
AÑO 2017		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		4,911,250.00	4,911,250.00	98
AÑO 2018		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100
AÑO 2019		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		1,703,750.00	1,703,750.00	34

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000021-11	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS														ESTADO: Ejecución		
SIGADE:																	
BIP: 003100000800																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Nacional Agrario								Sector:	AGROFORESTAL Y TURISMO				Sub-Sector:	AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y GANADERIA		
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-18		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejecución	Programación -2019	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Ejecutado	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componente 1: DIVISION DE TITULACION																	
Emitir Títulos de Propiedad	44- Hectárea	18,000	4,445	25	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	
Predios Delimitados	583-PREDIO	3,031	91	3	538	7,500	602	-	8,640	91.00	4,039	178.00	-	4,308	17		
La finalización del proyecto es hasta el 31 de Diciembre de 2019																	
<p>Según SIAFI al III Trimestre se delimitaron 0 hectareas de tierra administrativamente en las zonas a titular de 5,500 hectareas programadas (0%); durante el año 4,445 de 18,000 hectareas programadas (25%). Se delimitaron 178 predios de 602 programadas (30%) y durante el año 1,106 de 2,582 programadas (43%).</p> <p>Según Unidad Ejecutora con el proyecto titulación de tierras (PTI) se emitieron 1,300 títulos definitivos de propiedad titulando una area de 1574.70 hectareas beneficiando a 1,299 familias que tienen como cabezas de hogar a 810 hombresy 489 mujeres. En forma acumulada se han emitido un total de 2,735 títulos definitivos propiedad titulando una área de 4,113.6 hectareas en beneficio de 2,775 familias y 13,875 personas beneficiadas en forma indirecta, teniendo como cabeza de hogar a 1,812 hombres y 963 mujeres.</p>																	
Problemática / Observaciones																	
Ninguna																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
priorizar y fortalecer las capacidades de la Institución de acuerdo a su rol										Jefe de Planificación: Danilo Merlo					30/09/2019		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Jefe de Planificación: Danilo Merlo / 22399015																	
Preparo: Rodolfo Turcios																	