



★ ★ ★ ★ ★  
SECRETARÍA DE FINANZAS

**Secretaría de Finanzas**

**Dirección General de inversiones Públicas**

# Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
(SEDS)**

Al Cuarto Trimestre, 2019

Enero, 2020

## IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

### 4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad representa el 51% de la Inversión Pública dentro del Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa, su presupuesto vigente y su ejecución financiera al IV trimestre se detalla en el cuadro No. 05.

Dentro de la inversión pública la institución cuenta con un presupuesto vigente de L.105,377,955 alcanzando una ejecución de L.73,642,760 que representa el 70% respecto al presupuesto vigente.

Cuadro No. 05  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2019  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto <sup>P</sup>
Presupuesto Aprobado	199,390,276
Presupuesto Vigente	105,377,955
Devengado IV Trimestre-19	73,642,760
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente)</b>	<b>70%</b>
Devengado Anual	102,177,207
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>97%</b>

Fuente: SIAFI, 30/12/2019

<sup>P</sup> Cifras Preliminares

Asimismo, el presupuesto ejecutado acumulado anual, el mismo alcanzo un porcentaje del 97% con un monto de L.102,177,207 para el cierre del año fiscal 2019.

### 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Con relación al financiamiento de los proyectos de la institución son financiados con recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US\$60,000,000.00 de los cuales el SEDECOAS/FHIS ejecuta el 33.3% y la Secretaría de Seguridad el 66.6% del total del convenio.

A continuación, se detalla los avances físicos y financieros del proyecto de acuerdo a su presupuesto vigente:

#### Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos; los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

A la fecha, se ha realizado un desembolso de US\$8,900,000.00 por parte del organismo financiador, representando el 22.25% del monto total asignado a la SEDS US\$40,000,000.00 y representa el 14.83% respecto al total del monto de préstamo.

A continuación, véase las actividades realizadas al cierre de la gestión 2019:

**Componente:** Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios.

- Contrato firmado para la elaboración del Diseño para la Construcción de 2 Unidades Metropolitanas Policiales SPS y Municipal en Copán Ruinas.
- Entregados cuatro (4) Vehículos Institucionales y un (1) Microbús.
- En ejecución, contrato para la Remodelación y Acondicionamiento del Área de recepción de denuncias, Módulo VIF en la UMEP No. 2, Belén, Comayagüela y Oficinas de la Unidad de Modernización de la Policía Nacional de Honduras.
- Equipo Informático entregado para el área de recepción de denuncias, Modulo VIF en la UMEP No. 2, Belén, Comayagüela.
- Equipo Informático entregado para la Subsecretaría de Prevención.
- Materiales de oficina entregados a ocho (8) Centros Educativos para Oficinas Locales y Centrales.
- Impresión de manuales para la formación en Metodologías Miles de Manos/Familias fuertes y en Prevención Social de la Violencia para la Formación Institucional.
- Equipo Informático entregado para la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales.
- En ejecución, contrato de un (1) Consultor para el Fortalecimiento de la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales.
- En ejecución, contrato de un (1) Especialista en Investigación y Estudios para el fortalecimiento del Centro de Estudio y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEASCI).
- En ejecución, contrato de un (1) Especialista en Convivencia y Seguridad Ciudadana.
- En ejecución, contrato de un (1) experto para la elaboración de estrategia y guiones artísticos para las producciones audiovisuales de la campaña para la Policía Nacional de Honduras.

**Componente:** Efectividad policial

- Currícula elaborada a cinco (5) cursos de ascensos para la escala de oficiales de Policías y Diseño Curricular de cinco (5) cursos para ascensos de Agente de Policía.
- Equipo Informático entregado al Sistema de Educación Policial (SEP).
- Equipo Informático entregado a la Academia Nacional de Policía.
- En ejecución, contrato de un (1) Especialista para asesorar a la DNEP en implementar reforma integral del Sistema Educación Policial.
- Equipo Informático entregado para la Unidad de Tutoría y Mentoría de la Policía Nacional.
- En ejecución, contrato para la adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO.

## SECRETARÍA DE FINANZAS

- Entrega 175,526 Test psicométricos para aspirantes a ingresar a la Policía Nacional.
- Diseño de Obras de la Academia Nacional de Policía (ANAPO). Producto final entregado, diciembre 2019.
- En ejecución, contrato para la adquisición de Suministro y Colocación de Generador Eléctrico para la ANAPO.
- Lista corta conformada para el proceso de contratación de Firma para la supervisión de obras de la ANAPO.
- Capacitación Especializada para funcionarios de laboratorio de Balística y Documentología de la DPI.
- En ejecución, contrato para la adquisición de Insumos para casos de homicidios y Equipo complementario para Laboratorio Criminalística, entregas previstas diciembre 2019 – enero 2020.
- En ejecución, contrato para el Mantenimiento del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) de la DPI.
- En ejecución, Contrato para la capacitación y asistencia técnica para la Gestión de la Calidad con Normas ISO: 9001-2015; 17020-2012; 170252017, para Laboratorios de la DPI.
- Entregados tres (3) Escáner todo en uno de impresiones dactilares y de palma para aplicaciones forenses y policiales para DPI.

A continuación véase la ejecución histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, IV trimestre 2019:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
<b>PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS</b>	BID/4518/BL-HO	1,017,313,200	2018-2023	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
IV Trimestre 2019	199,390,276	105,377,955	73,642,760	70
Acumulado 2019	199,390,276	105,377,955	102,177,207	97
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,017,313,200	1,017,313,200	102,177,207	10

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

### 4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se atendió solicitudes de la Secretaría de Seguridad para la disminución de espacio presupuestario según revisión y actualización del POA 2019 de acuerdo al flujo de ejecución en el último trimestre del año por parte de la unidad ejecutora, las mismas se atendieron mediante resolución interna atendiendo a los requerimientos de otras instituciones mediante las Notas Técnicas No. 19 y 21.

### **Conclusiones**

- Al final del IV trimestre 2019 la ejecución acumulada alcanzó el 97% con relación a su presupuesto vigente, lo que se traduce en términos monetarios a L.107,177,207.00, cabe mencionar que de acuerdo a revisión y actualización del POA 2019 la institución cedió espacio presupuestario que fue absorbido por otras instituciones de la Administración Central que requirieron fondos de crédito externo, mediante instrumentos legales internos de la SEFIN.

### **Recomendaciones**

- Coordinar gestiones entre los actores involucrados para acelerar la ejecución físicas del proyecto, tomar acciones correctivas, con el objetivo de alcanzar las metas establecidas al cierre del proyecto con el fin de atender las necesidades de seguridad en las zonas que demanden la presencia de la Policía Nacional.
- Continuar coordinando reuniones con las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Finanzas para el seguimiento de las actividades del Programa, con el personal técnico del BID y de la Secretaría de Finanzas para lograr la ejecución financiera y cumplimiento de indicadores de la Matriz de Resultados.

## SECRETARÍA DE FINANZAS

### ANEXO No.04

### SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2019**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Devengado IV Trimestre-19		Devengado Anual		% Ejecución (Dev./ Vig.)
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	
1	0070 - Secretaría de Seguridad			199,390,276	199,390,276	105,377,955	105,377,955	73,642,760	73,642,760	102,177,207	102,177,207	97%
1	004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	01/10/2018 - 01/10/2023	199,390,276	199,390,276	105,377,955	105,377,955	73,642,760	73,642,760	102,177,207	102,177,207	97%
	<b>Total 004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS</b>			<b>199,390,276</b>	<b>199,390,276</b>	<b>105,377,955</b>	<b>105,377,955</b>	<b>73,642,760</b>	<b>73,642,760</b>	<b>102,177,207</b>	<b>102,177,207</b>	<b>97%</b>