

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Hondureño de
Ciencia, Tecnología e
Innovación (IHCIETI)*

Al IV Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología e Innovación al cuarto trimestre del 2019 reporto un presupuesto vigente **L.4,998,683** del cual alcanzo una ejecución de un 53%; tal como se detalla en el cuadro No. 1

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en un (1) proyecto relevante:

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	3,692,945
Presupuesto Vigente	4,998,683
Devengado IV Trimestre-19	278,960
% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente)	6
Devengado Anual	2,644,654
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	53

Fuente: SIAFI, 30/12/2019 cifras preliminares

Ejecución al IV Trimestre 2019; Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología e Innovación

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio - Fin	
Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras	ATN/OC-116177- HO	8,949,348.00	08/12/2017 - 08/12/2019, Ampliada al 08 de diciembre de 2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Anual	% Ejec.
IV Trimestre 2019	3,692,945	4,998,683	278,960	6
Acumulado 2019	-	4,998,683	2,644,654	53
Acumulado Vida del Proyecto */	3,692,945	8,452,435	3,783,287	45
Observaciones: Según anexo de ejecución física tomada del SIAFI Ges reportan una ejecución financiera de L2,644,654 (53%); igual resultado de las actividades programadas para el 4to trimestre (0%) de 20 programadas y (0%) ejecutadas durante el año de 20 programadas.				
*/Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto				
Presupuesto Vigente = Costo actual del Proyecto				

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.1

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Se aprobó y verifico el Documento No.000030 pasando al estado de Dictamen para realizar Traslados de la misma Institución con el fin de solventar Gastos Operativos del Cuarto Trimestre, año 2019.

Conclusiones

- El proyecto no ha ejecutado en obras físicas ninguna actividad según refleja el informe de anexo de ejecución de obras del siafi, ni información de actividades por ellos (unidad ejecutora) reportadas.
- La ejecución financiera al IV Trimestre 2019 fue de L278,960, (6%), un devengado anual de L2,644,654.10 (53%).
- Las cifras presentadas de la ejecución financiera anual son preliminares debido a que el ejercicio fiscal 2019 a la fecha de realización del presente informe no ha cerrado.

Ejecución al IV Trimestre 2019; Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Recomendaciones

- Mostrar la ejecución en obras físicas conforme a la ejecución financiera.
- Reprogramar para el año 2019 los fondos restantes de la ATN conforme a reformulación del Plan Operativo Anual (POA) y comprometerse a su ejecución, de acuerdo a la ampliación de tiempo hasta el 08 de Diciembre de 2020.

ANEXO No.1
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2019
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Devengado 4to Trimestre			Devengado Anual		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. 4to time./ Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
1	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación			3,692,945	3,692,945	4,998,683	4,998,683	278,960	278,960	6	2,644,654	2,644,654	53
1	001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	ATN/OC-16177-HO	09/12/2017 - 08/12/2019 ampliada al 08 de diciembre de 2020	3,692,945	3,692,945	4,998,683	4,998,683	278,960	278,960	6	2,644,654	2,644,654	53
	Total - 001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.			3,692,945	3,692,945	4,998,683	4,998,683	278,960	278,960	6	2,644,654	2,644,654	53

Fuente: SIAFI, 31/12/2019
Cifras preliminares al 30 de diciembre por no haber cerrado el ejercicio fiscal

ANEXO No.2

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación								
001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	02 - Auditoría Convenio interinstitucional con el TSC.	9 - AUDITORIA	1	-	-	1	-	-
	02 - Capacitación y asesoramiento en metodologías para la producción de indicadores.	374 - CURSO	2	-	-	2	-	-
	02 - Desarrollo de insumos para la elaboración del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI), incluyendo estudios de prospectiva tecnológica y planes sectoriales en las áreas de ciencia de materiales, electrónica, robótica, automatización.	149 - INFORME	6	-	-	6	-	-
	02 - Recurso humano formado en capacidades de observación y análisis prospectivo de desarrollo tecnológico.	374 - CURSO	1	-	-	1	-	-
	03 - Cursos de capacitación respecto de la estructura, funciones y operación de las instituciones públicas y privadas para el apoyo de la innovación.	374 - CURSO	1	-	-	1	-	-
	03 - Evaluación final del proyecto (auditoría nacional o internacional).	9 - AUDITORIA	1	-	-	1	-	-
	03 - Recolección de información sobre inversión o gasto en actividades de CTI (buscando ampliar cobertura).	149 - INFORME	2	-	-	2	-	-
	04 - Construcción de un directorio de empresas con miras a realizar una encuesta de innovación en el futuro.	560 - BASE DE DATOS	1	-	-	1	-	-
	04 - Mapeo y Revisión integral de la situación actual del SNCTI y sus componentes, incluyendo el sector público, privado y académico del país.	149 - INFORME	1	-	-	1	-	-
	05 - Pasantía o Visita a agencias de innovación de países de la región y extra regionales que han demostrado éxito en el desarrollo y gestión del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación (SNCTI).	463 - PASANTIA	1	-	-	1	-	-
	06 - Capacitación y asesoramiento en metodologías para la producción de indicadores	374 - CURSO	2	-	-	2	-	-
	08 - Construcción de un directorio de empresas con miras a realizar una encuesta de innovación en el futuro.	560 - BASE DE DATOS	1	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI