



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversión Pública-Subsecretaría
de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico
y Financiero

***SECRETARÍA DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL
(SEDIS)***

Al Cuarto Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C


Honduras, C.A.

Enero, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) tiene un presupuesto vigente de L666,720,921.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 79% (L520,789,894) está financiado con fondos externos a través del BID, BM el 21% (L145,931,027) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1.



Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	631,411,812
Presupuesto Vigente	666,720,921
Devengado IV Trimestre-19	296,499,402
% Ejecución (Devengado IV Trimestre / Vigente)	44%
Devengado Anual-19	630,123,925
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	95%

Fuente: SIAFI, 30/12/2019 Cifras Preliminares

En el transcurso del cuarto trimestre se logró ejecutar L296,499,402 y un monto acumulado anual de L630,123,925 representando del 95% respecto al presupuesto vigente. Dicha ejecución corresponde a pagos efectuados por adquisiciones realizadas en el presente año y pago a la construcción y supervisión de los proyectos de infraestructura.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en ocho (8) proyectos relevantes que apoyan la Transferencias a las Familias de Extrema pobreza así mismo fortaleciendo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación; proyectos de los cuales cuatro (4) son financiados con fondos externos y el resto con fondos nacionales.

➤ Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II (3371/BL-HO)

Durante el cuarto trimestre en el **Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas:** se utilizaron recursos de contraparte del Convenio (fondos nacionales) para realizar la entrega en los municipios del departamento de Olancho cubriendo así 2,952 hogares de los Municipios Campamento (614 hogares), Concordia (177 hogares), El Rosario (143 hogares), Esquipulas del Norte (180 hogares), Guata(411 hogares), Jano (139 hogares), La Unión (138 hogares), Mangulile (239 hogares), Manto (301 hogares), Salamá (124 hogares), San Francisco de La Paz (262 hogares), Silca (152 hogares) y Yocón (72 hogares), que representan una inversión de L7,249,755.00. En el **Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica:** se continuó fortaleciendo la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad

técnica del Programa para la corresponsabilidad.

Dentro del **Componente V Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones**, en el período reportado se concluyó la recepción de la ampliación de obras de infraestructura de 19 CEBs; según detalle por departamento:

- 2 en Copán: (i) CEB Federico Canales, San Nicolás; (ii) CEB Francisco Morazán, San Antonio;
- 6 en La Paz (i) CEB Altagracia Amador, Santa Elena; (ii) CEB José Trinidad Reyes, Santa Elena; (iii) CEB Presentación Centeno, Santa Elena; (iv) CEB José Trinidad Cabañas, Santa Elena; (v) CEB Manuel Bonilla, Opatoro; (vi) CEB José Cecilio del Valle, Guajiquiro;
- 3 en Lempira (i) CEB Alberto Membreño, La Campa; (ii) CEB Herlinda Pineda, La Unión; (iii) CEB La Independencia, Gracias;
- 2 en Ocotepeque: (i) CEB Edgardo Paz Barnica, Sensenti; (ii) CEB Pablo Portillo Figueroa, San Francisco del Valle
- 6 en Santa Bárbara: (i) CEB Miguel Paz Barahona, Atima; (ii) CEB Luis Landa, Atima; (iii) CEB Francisco Morazán, Atima; (iv) CEB Lempira, Atima; (v) CEB República de Ecuador, Atima y (vi) CEB Manuel Bonilla, Concepción del Norte.
- Se realizó el pago contra entrega del informe de supervisión No. 6 a la firma Supervisora de los 19 CEBs.
- Se continuo con los servicios de cinco (5) ingenieros supervisores; a la firma supervisora de las 34 obras, realizado el primer pago contra entrega del informe inicial y el pago número 2 por el 19.12% de avance de obra.
- El avance financiero fue significativo en concepto de cancelación de las estimaciones No.2 de la construcción de las obras de infraestructura en 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes.
- Se canceló en concepto de anticipo del 20% de los contratos de las Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	BID 3371/BL-HO	2,707,199,500	2015-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019	213,215,453	234,707,670	82,010,460	35%
Acumulado 2019	213,215,453	234,707,670	216,842,150	92%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,707,199,500	2,707,199,500	2,577,966,126	95%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

➤ **Financiamiento Adicional para el Proyecto de Protección Social (Bono 10,000) IDA-5603**

Proyecto finalizado en el mes de abril de 2019.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Financiamiento Adicional para el Proyecto de Protección Social (Bono 10,000) IDA-5603	IDA-5603	621,487,500	2015 -2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019	20,702,563	39,291,279	39,291,272	100%
Acumulado 2019	20,702,563	39,291,279	39,291,272	100%
Acumulado Vida del Proyecto*/	621,487,500	621,487,500	611,973,859	98%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

➤ **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO)**

En el cuarto trimestre en el **Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas**: En el período reportado, se efectuó el pago de la comisión bancaria correspondiente a la primera entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a los participantes del PBVM, de acuerdo a liquidación de fecha 19 de septiembre del 2019. Asimismo, el traslado de fondos para el segundo pago de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2019, por un monto de L104,220,957.00.

A la fecha se cuenta con datos preliminares de la segunda entrega en los municipios de los departamentos; cubriendo con recursos de esta operación 40,636 hogares según detalle por departamento: Choluteca 1,883 hogares; Copán 6,011 hogares; El Paraíso 10,641 hogares; Intibucá 9,744 hogares; La Paz 1,762 hogares; Lempira 9,405 hogares; Ocotepeque 738 hogares y Olancho 452 hogares. Con una inversión financiera de L102,791,910.00, considerando que ya se cuenta con la liquidación correspondiente por parte de BANADESA.

El **Componente Piloto de Superación de Pobreza**: se continuó con la implementación del Piloto denominado "Emprendiendo una Vida Mejor" (EMVIDA), a través del contrato suscrito entre Fundación Capital y la SSIS, dirigido fundamentalmente aquellos hogares que por la edad de sus hijos(as) saldrán del PBVM. A finales del mes de octubre, se realizaron los actos de cierre del Proyecto de Inclusión Productiva de Emprendimiento para una Vida Mejor, graduándose 845 participantes, en los departamentos de Copán, El Paraíso, La Paz y Lempira, lográndose el empoderamiento y participación activa de los actores involucrados generando en ellos un cambio en su plan de vida. (SSIS/PRAF) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), en el marco del Programa Bono Vida Mejor por un monto de L351,928.00.

Levantamiento de Ficha Socioeconómica Única: se realizó el reembolso de viáticos por gira realizadas, con el propósito de :i) trasladar al personal Técnico del CENISS para la capacitación de las Guías de Familias que participaron en el proceso de levantamiento de la FSU-RUP, en San Lorenzo , Valle, Comayagua y La Paz.

Ejecución al IV Trimestre 2019; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente	3723-BL-HO	476,380,000	2017-2021	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019	252,853,596	205,358,623	114,156,711	56%
Acumulado 2019	252,853,596	205,358,623	204,383,470	100%
Acumulado Vida del Proyecto*/	476,380,000	476,380,000	341,122,981	72%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

➤ Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN)

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial el 17 de julio 2019, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Dentro del Componente **Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano y de la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada**, se realizó el traslado de fondos para efectuar el pago de la segunda entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2019, a los participantes del Programa focalizados en las zonas urbanas del país, particularmente en los departamentos de Atlántida (747 hogares), Choluteca (1,643 hogares), Colón (653 hogares), Cortés (5,805 hogares), Comayagua (2,249 hogares), Copán (564 hogares), El Paraíso (1,280 hogares), Francisco Morazán (8,091 hogares), Intibucá (686 hogares), La Paz (1,067 hogares), Olancho (1,238 hogares), Santa Bárbara (349 hogares) Valle (930 hogares) y Yoro (2,209 hogares), haciendo un total de 27,511 hogares.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Integración de la Protección Social	6401-HN	745,785,000	2019-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2019	0.0	41,432,320	41,432,320	100%
Acumulado 2019	41,432,320	41,432,320	41,432,320	100%
Acumulado Vida del Proyecto*/	745,785,000	745,785,000	41,432,320	6%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizó seguimiento a modificaciones presupuestarias solicitadas por la Institución, para ser frente a las actividades que se solicitaron por parte de cada uno de los proyectos financiados con fondos externos, así mismo reuniones periódicas con la Unidad Ejecutora para solucionar cuellos de botella y agilizar la ejecución de los Proyectos, para las entregas de las transferencias Monetarias Condicionadas y así

- poder beneficiar a la población más pobre de Honduras.
- Pendiente la identificación de Fondos para el Pago de Comisiones a BANADESA por concepto de Transferencias Monetarias Condicionadas de años anteriores.
- Se identificaron los Fondos para incorporarlos al nuevo proyecto Apoyo al Sistema de Protección Social, financiado con fondos del Banco Mundial.

Conclusiones

- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de los mismos.

Recomendaciones

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades étnicas.
- Continuar con las reuniones técnicas entre la SEFIN, Institución y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.
- Realizar acciones para el pago de las comisiones a BANADESA.

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No.ºroy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Devengado IV Trimestre-19			Devengado Anual			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
8	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social			144,640,200	486,771,612	631,411,812	145,931,027	520,789,894	666,720,921	57,899,915	237,599,487	295,499,402	128,174,708	501,949,217	630,123,925	95%
1	006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	02/01/2014 - 31/12/2021	7,000,000	-	7,000,000	6,960,731	-	6,960,731	6,928,334	-	6,928,334	6,960,505	-	6,960,505	100%
	Total 006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES			7,000,000	-	7,000,000	6,960,731	-	6,960,731	6,928,334	-	6,928,334	6,960,505	-	6,960,505	100%
2	015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-0000015-14	01/01/2015 - 31/12/2021	29,856,800	-	29,856,800	27,563,355	-	27,563,355	8,790,484	-	8,790,484	22,457,206	-	22,457,206	81%
	Total 015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL			29,856,800	-	29,856,800	27,563,355	-	27,563,355	8,790,484	-	8,790,484	22,457,206	-	22,457,206	81%
3	016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	FN-0000016-14	03/01/2014 - 31/12/2021	34,924,900	-	34,924,900	32,587,874	-	32,587,874	6,630,919	-	6,630,919	23,702,136	-	23,702,136	73%
	Total 016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR			34,924,900	-	34,924,900	32,587,874	-	32,587,874	6,630,919	-	6,630,919	23,702,136	-	23,702,136	73%
4	017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-0000017-14	01/01/2015 - 31/12/2021	72,858,500	-	72,858,500	78,819,067	-	78,819,067	35,550,178	-	35,550,178	75,054,860	-	75,054,860	95%
	Total 017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD			72,858,500	-	72,858,500	78,819,067	-	78,819,067	35,550,178	-	35,550,178	75,054,860	-	75,054,860	95%
5	018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	BID 3371/BL-HO	01/10/2015 - 01/10/2020	-	213,215,453	213,215,453	-	234,707,672	234,707,672	-	82,010,455	82,010,455	-	216,842,152	216,842,152	92%
	Total 018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO			-	213,215,453	213,215,453	-	234,707,672	234,707,672	-	82,010,455	82,010,455	-	216,842,152	216,842,152	92%
6	019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603	IDA 5603-HN	01/10/2015 - 30/04/2019	-	20,702,563	20,702,563	-	39,291,279	39,291,279	-	-	-	-	39,291,272	39,291,272	100%
	Total 019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603			-	20,702,563	20,702,563	-	39,291,279	39,291,279	-	-	-	-	39,291,272	39,291,272	100%
7	020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO	30/06/2017 - 30/06/2021	-	252,853,596	252,853,596	-	205,358,623	205,358,623	-	114,156,712	114,156,712	-	204,383,472	204,383,472	100%
	Total 020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE			-	252,853,596	252,853,596	-	205,358,623	205,358,623	-	114,156,712	114,156,712	-	204,383,472	204,383,472	100%
8	021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN	17/07/2019 23/06/2023	-	-	-	-	41,432,320	41,432,320	-	41,432,320	41,432,320	-	41,432,320	41,432,320	100%
	Total 021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN			-	-	-	-	41,432,320	41,432,320	-	41,432,320	41,432,320	-	41,432,320	41,432,320	100%

Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 2

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social								
006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	05 - Adquisición y entrega de Bolsones y Útiles Escolares a niños y niñas en los niveles escolares pre básico y básico del Sistema Educativo Público a nivel nacional	98 - BOLSON ESCOLAR	30,187	30,187	100%	30,187	30,187	100%
015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	02 - Atención integral y protección a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social	70 - PARTICIPANTE	5,000	2,817	56%	0	400	0%
	03 - Atención integral y protección Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar	70 - PARTICIPANTE	10,000	14,469	145%	0	3,869	0%
	04 - Campañas de Sensibilización y apoyo a niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad y riesgo social	70 - PARTICIPANTE	15,000	4,349	29%	0	0	0%
016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	02 - Créditos otorgados a Madres jefas de hogar como estrategia de salida del Bono Vida Mejor.	371 - CRÉDITO	1,150	4,958	431%	0	2,603	0%
	03 - Créditos otorgados a Jóvenes que egresan de Noveno Grado como estrategia de salida del Bono Vida Mejor	371 - CRÉDITO	45	465	1033%	0	246	0%
017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	06 - Centros de atención constituidos para atender a personas adultas mayores en Situación de vulnerabilidad	70 - PARTICIPANTE	4,000	5,225	131%	0	737	0%
	07 - Centros de atención constituidos para atender a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad	70 - PARTICIPANTE	3,250	3,420	105%	0	0	0%
018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	03 - Informe del Fortalecimiento de la Gestión Operativa de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través del financiamiento de: consultorías, reproducción de material didáctico escolar, con recursos del préstamo BID 3371/BL-HO	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	10	12	120%	3	3	100%
	04 - Informe del fortalecimiento del Programa Bono Vida Mejor a través del apoyo técnico y administrativo financiado con recursos del préstamo BID 3371- BL-HO	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	12	12	100%	3	3	100%
	05 - Módulos Escolares que constan de dos aulas y un módulo sanitario, construidos en los Centros de Educación Básica (CEBs), .	101 - CENTRO EDUCATIVO	29	29	100%	19	19	100%
	10 - Informe de liquidación de la entrega de TMC, del préstamo BID 3371/BL-HO.	149 - INFORME	1	1	100%	0	0	0%
019 - SEGUNDO FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA EL PROYECTO DE PROTECCIÓN SOCIAL(BONO VIDA MEJOR) BM 5603	06 - Liquidación y cierre de la gestión administrativa de la operatividad del Centro Nacional de Información del Sector Social a través del préstamo 5603-HN.	1080 - INFORME DE LIQUIDACIÓN	4	4	100%	-	-	0%
	10 - Informe de Liquidación de las entregas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2018	149 - INFORME	1	1	100%	-	-	0%
020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	02 - Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Subsecretaría de Integración Social a través de la contratación del recurso humano, técnico y operativo del Programa Bono Vida Mejor con recursos del préstamo 3723/BL-HO.	1078 - INFORME DE EJECUCIÓN	12	12	100%	3	3	100%
	03 - Hogares participantes del Piloto de Superación de la Pobreza Extrema denominado "Emprendiendo una Vida Mejor"	406 - HOGAR	10,080	9,884	98%	2,520	2,535	101%
	04 - Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país, a través del préstamo BID 3723/BL-HO.	1030 - BONO VIDA MEJOR	45,506	84,243	185%	0	43,588	0%
	07 - Ficha socio económica única levantada y registrada con recursos del préstamo BID 3723/BL-HO	993 - FICHA	1,300,000	1,053,908	81%	1,030,000	42,401	4%
021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	12 - Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor dominio urbano, a través del préstamo BM 6401-HN	1030 - BONO VIDA MEJOR	29,654	33,166	112%	29,654	33,166	112%

Fuente: SIAFI