

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Nacional Agrario  
(INA)*

**Al Cuarto Trimestre, 2019**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero 2020

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA


El Programa de Inversión Pública (PIP) del Instituto Nacional Agrario (INA) al cierre del ejercicio fiscal 2019 asciende a L10,000,000 con una ejecución durante el cuarto trimestre del 70%, representando todo el Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización, y apenas el 0.09% del presupuesto vigente total del PIP; tal y como se aprecia en el cuadro No.6 conforme a lo reportado por SIAFI, el presupuesto de inversión aprobado para la institución se mantiene vigente al IV Trimestre. Dicho presupuesto es financiado al 100% con fondos nacionales, con un porcentaje de ejecución de un 100% para la ejecución de dos proyectos de inversión. Quienes comparten el 50% de la inversión tal y como se muestra en el grafico No. 6

Cuadro No. 06  
**Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2019**  
 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	10,000,000
Presupuesto Vigente	10,000,000
Devengado IV Trimestre-19	7,034,750
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente)</b>	<b>70</b>
Devengado Anual	10,000,000
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>100</b>

Fuente: SIAFI, 30/12/2019 cifras preliminares

**Grafico No.6**  
**Distribución de Proyectos, Instituto Nacional Agrario**  
 Cifras en Lempiras



### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos (2) proyectos relevantes: Proyecto de Producción Agrícola Nacional (PAN) mediante el cual se gestionan y financian pequeños proyectos para fortalecer las unidades productivas de pequeños y medianos productores del campo, de tal manera que puedan iniciar o aumentar sus negocios productivos llevando a las empresas a niveles de auto sostenibilidad y el Proyecto Titulación de Tierras (PTT) con el cual se da apoyo al proceso de Titulación de tierras, a través de la delimitación predial y administrativo.

Los avances físicos y financieros de ambos proyectos se aprecian en los siguientes cuadros:

**Ejecución al IV Trimestre 2019; Instituto Nacional Agrario**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado		Fecha Inicio - Fin	
PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 0000021-11	Lempiras	122,000,000	Abril 2011 - Diciembre 2019	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>		<b>Devengado</b>	<b>% de Ejecución</b>
IV Trimestre 2019	5,000,000	5,000,000		3,296,250	66
Acumulado 2019	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100
Acumulado Vida del Proyecto	151,500,000	151,500,000		102,679,513	68
<p>Durante el IV trimestre según siafi se delimitaron 0 Hectáreas de tierra administrativamente en las zonas a titular de 0 Hectáreas programados (0%); durante el año 18,066.28 de 18,000 Hectareas programadas (+100%). Se delimitaron 501 predios de 534 programadas (94%) y durante el año 2,239 de 2,582 programadas (87%). Según Unidad Ejecutora en el período de Octubre-Diciembre, se emitieron 1,273 títulos definitivos de propiedad, titulando un área de 2,266.90 hectáreas, en beneficio directo de 1,463 familias, que tienen como jefes de hogar a 902 hombres y 561 mujeres. En forma acumulada se emitieron un total de 4,008 títulos definitivos de propiedad, titulando un área de 6,380.47 hectáreas, en beneficio de 4,238 familias (21,190 personas beneficiadas de manera indirecta) que tienen como jefes de hogar a 2,714 hombres y 1,524 mujeres.</p>					

\*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional

Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 0000028-11	Lempiras	220,000,000	Abril 2011 - Diciembre 2019	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>		<b>Devengado</b>	<b>% de Ejecución</b>
IV Trimestre 2019	5,000,000	5,000,000		3,738,500	75
Acumulado 2019	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100
Acumulado Vida del Proyecto	200,000,000	200,000,000		144,572,384	72
<p>Durante el cuarto trimestre según siafi se asistieron 385.56 Hectáreas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas de 15 programadas (+100%) y en forma acumulada se asistieron 576.56 Hectareas de 135 programadas (+100%). Según Unidad Ejecutora en el trimestre se incorporaron 17 nuevos proyectos productivos, en un áreas de producción de 385.56 has., de los cuales 3 fueron incorporados por Reconversión Empresarial de las Oficinas Regionales y 14 por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP-PAN). Con estos proyectos se benefició a 369 familias, representadas por 249 hombre y 120 mujeres. En total, el 2019 se incorporaron 28 nuevos proyectos, involucrando un área de producción de 576.56 has., beneficiando a 558 familias, las cuales tienen como jefes de hogar a 371 hombres y 187 mujeres.</p>					

\*/ Presupuesto Aprobado = Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional

Presupuesto Vigente = Presupuesto Actual del Proyecto

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se ha dado el correspondiente monitoreo físico y financiero de los proyectos en la presente gestión; no obstante, a partir de la siguiente gestión los proyectos formarán parte del presupuesto recurrente de la institución.

## **Conclusiones**

- Mediante la titulación de tierras, el INA cumple una función muy importante en representación del Estado.
- Aquellas asignaciones que no cuentan con características propias de Proyectos, como ser costos y fechas de finalización definidos, entre otros; no deben formar parte del Programa de Inversiones Públicas.
- Los proyectos ejecutados por el INA a partir del 2020 serán programas permanentes de la institución por lo que no formarán parte del Programa de Inversión Pública a partir de este año 2020.

## **Recomendaciones**

- Cubrir presupuestariamente al proyecto de titulación de tierras una vez que el mismo sea excluido del PIP, con el fin de incorporarlas al proceso productivo del país.
- Dinamizar la ejecución del proyecto conforme a la disponibilidad presupuestaria.

**ANEXO No.5**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2019**

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado		Vigente		Devengado IV Trimestre 2019			Devengado Anual		
				Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev. IV Trime./ Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
2	0500 - Instituto Nacional Agrario			10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	7,034,750	7,034,750	70	10,000,000	10,000,000	100
1	003 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 0000021-11	12/04/2011 - 31/12/2019	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,296,250	3,296,250	66	5,000,000	5,000,000	100
	<b>Total - 003 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS</b>			<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>3,296,250</b>	<b>3,296,250</b>	<b>66</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>100</b>
2	004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 0000028-11	12/04/2011 - 31/12/2019	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,738,500	3,738,500	75	5,000,000	5,000,000	100
	<b>Total - 004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)</b>			<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>3,738,500</b>	<b>3,738,500</b>	<b>75</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>100</b>

**Fuente:** SIAFI, 31/12/2019  
 Cifras preliminares al 30 de diciembre por no haber cerrado el ejercicio fiscal

## ANEXO No.6

## DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

## Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2019

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
<b>500 - Instituto Nacional Agrario</b>								
003 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	08 - Hectáreas de tierras delimitadas administrativamente en las zonas a titular.	44 - HECTÁREA	18,000	18,066	100.37	5,500	-	-
	09 - Predios delimitados	583 - PREDIO	2,582	2,239	87	534	501	94
004 - PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	07 - Hectáreas de tierra asistidas para la producción agropecuaria del sector campesino y comunidades indígenas y afro-hondureñas.	44 - HECTÁREA	135	577	427	15	385.56	2,570

Fuente: SIAFI