

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD MUJER
(DNCM)**

Al Tercer Trimestre, 2020

Octubre, 2020

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.2 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) representa el 0.3% de la inversión del Gabinete Social; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera al tercer trimestre del 2020 se detalla en el Cuadro No. 05

El presupuesto de la DNCM para el año 2020 es financiado en un 100% de fondos externos por un monto de L.8,501,086, recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante Convenio de Crédito No. BID-3771/BL-HO-1.

Al tercer trimestre de 2020, la DNCM logró ejecutar un monto de L.3,527,800 representativo del 41% con respecto al presupuesto vigente, y un monto Comprometido de L.4,574,262 (54%). Ver mayor detalle de avance financiero en Anexo No. 1.

Cuadro No. 1

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2020

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	8,501,086
Presupuesto Vigente	8,501,086
Devengado III Trimestre-2020	1,341,443
% Ejecución (Devengado III Trim-2020 / Vigente)	16%
Devengado Anual	3,527,800
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	41%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	4,574,262
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	54%

Fuente: SIAFI, 30/09/2020

Importante señalar que a raíz de la pandemia del COVID 19, los procesos de adquisiciones y contrataciones programadas han obtenido significativos atrasos en la ejecución de sus actividades.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en el Proyecto “Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)”, el cual se orienta al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad, en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes.

Es importante mencionar que el costo total del Proyecto es de US\$20.0 millones, la Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM), originalmente ejecutaría un monto de US\$4.3 millones, sin embargo; con aprobación del Organismo Financiador el monto aprobado actual es de US\$1.46 millones y US\$18.5 millones los ejecuta INVEST-H como co ejecutor del mismo. A continuación véase la ejecución histórica al III trimestre 2020:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Inicio - Fin	
Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	US\$	1,450,000	17/05/2017 - 26/01/2022	
		L.	35,890,110		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% de Ejec.	
III Trimestre 2020	8,501,086	8,501,086	1,341,443	16%	
Acumulado 2020	8,501,086	8,501,086	3,527,800	41%	
Acumulado Vida del Proyecto	35,890,110	35,890,110	30,411,287	85%	

Tipo de Cambio: L.24.7518 por 1 US\$

La Unidad Ejecutora reporta la ejecución al 30 de septiembre de 2020, de las actividades siguientes por cada Centro:

- **Centro Ciudad Mujer Kennedy**

El Centro Ciudad Mujer Kennedy se encuentra en operación y funcionando en todos sus módulos; al 30 de septiembre del presente año se han atendido 186,529 mujeres, de las cuales 44,983 fueron nuevos ingresos (24.0%) del total y 141,546 (76.0%) visitas subsecuentes; reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en 2020 un promedio diario de 268 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 368,884, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 4,303 mujeres de las cuales 1,509 fueron nuevos ingresos (35%) del total y 2,794 (65%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 18,340.

- **Centro Ciudad Mujer Choloma**

Es el segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento todos sus módulos; al 30 de septiembre del presente año se han atendido 87,471 mujeres, de las cuales 24,182 fueron nuevos ingresos (28%) del total y 63,289 (72%) visitas subsecuentes, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 160 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 224,434, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 4,940 mujeres de las cuales 1,201 fueron nuevos ingresos (24.3%) del total y 3,739 (75.7%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 14,995. Se observa un incremento de más del 23% en las atenciones con respecto al mes anterior y del 38% en servicios, producto de la apertura progresiva por parte del Gobierno Central para la circulación de personas, así como de la oferta de los servicios que ofrece el Centro tanto presenciales como virtuales.

- **Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula**

Es el tercer Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 26 noviembre del 2018 con todos sus módulos; al 30 de septiembre del presente año se han atendido 67,450 mujeres, de las cuales 19,195 fueron nuevos ingresos (28%) del total y 48,255 (72%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 220 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 158,497 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 6,316 mujeres de las cuales 1,996 fueron nuevos ingresos (34%) del total y 4,320 (68%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 14,606. Se observa un incremento de más del 23% en las atenciones con respecto al mes anterior y del 33% en servicios, producto de la apertura progresiva por parte del Gobierno Central para la circulación de personas, así como de la oferta de servicios que ofrece el Centro tanto presenciales como virtuales.

- **Centro Ciudad Mujer La Ceiba**

Es el cuarto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 17 julio del 2019 con todos sus módulos; al 30 de septiembre del presente año se han atendido 45,483 mujeres de las cuales 26,571

fueron nuevos ingresos (58.4%) del total y 18,912 (41.6%) visitas subsecuentes, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 181 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 109,784 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 6,918 mujeres de las cuales 2,867 fueron nuevos ingresos (41.4%) del total y 4,051 (58.6%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 15,120. Se observa un incremento de más del 44.2% en las atenciones con respecto al mes anterior y del 30% en servicios, producto de la apertura progresiva por parte del Gobierno Central para la circulación de personas, así como de la oferta de servicios que ofrece el Centro tanto presenciales como virtuales

- **Centro Ciudad Mujer Juticalpa**

Es el quinto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 21 noviembre del 2019 con todos sus módulos; al 30 de septiembre del presente año se han atendido 16,555 mujeres de las cuales 7,260 fueron nuevos ingresos (44%) del total y 9,295 (56%) visitas subsecuentes, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 120 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 50,957 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

En el segundo trimestre del presente año se han atendido 2,117 mujeres, de las cuales 692 fueron nuevos ingresos (47%) del total y 1,425 (53%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 58 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 10,531 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

- **Ciudad Mujer Móvil**

Con el objetivo de extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer en Honduras, mediante la entrega de servicios de calidad en zonas de marginación social y dispersión poblacional y geográfica a la población con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.

Entró en operación febrero del 2018, operando con los módulos de SSR, MAPRODEM, MAE-INFOP MEC y MAI; al 30 de septiembre del presente año se han atendido 11,963 mujeres, de las cuales 11,091 fueron nuevos ingresos (92%) del total y 872 (8%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 17,906 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En vista que aún se mantiene el problema de la Pandemia Covid-19; la supervisión y monitoreo en los Centros Ciudad Mujer en la Kennedy, Choloma, San Pedro Sula, La Ceiba y Juticalpa se ha realizado de manera virtual, a fin de que tanto la operación técnica como la administrativa se cumplan conforme lo estipulado en el Manual Operativo del Programa y los Protocolos estipulados para cada módulo. A finales del III Trimestre todos los módulos están brindando servicios de manera presencial.
- En este trimestre se observa un leve incremento tanto en atenciones, servicios e indicadores, comportamiento que se debe a que se han incorporado casi todos los servicios en todos los CCM, en el último mes del trimestre de manera presencial.

- En este trimestre se solicitó al BID nuevamente la aprobación del Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA), en virtud de que se incorporó un nuevo proceso para compra de licencias informáticas.
- Se tiene en firma contratos para la adquisición del mobiliario y equipo de oficina y de electrodomésticos y suministros varios para el Centro Ciudad Mujer Choluteca.
- En espera de respuesta de ONCAE para continuar los procesos de adquisición de: equipo de cocinas CCMT y CCMCH y procesos de comunicaciones.
- En trámite la licencia ambiental de la CCM Móvil.
- En trámite licencias sanitarias del CCM Móvil, CCM Choloma, CCM SPS, Juticalpa y La Ceiba.
- Pendiente la presentación de solicitud de autorización en radiología de Mi Ambiente para utilizar el mamógrafo en los CCM: Kennedy, Choloma, San Pedro Sula, La ceiba y Juticalpa.
- En proceso de legalización al Programa el terreno del CCM La Ceiba, dado que actualmente se encuentra a nombre del Fideicomiso-BAC.

Productos del Programa

- A septiembre se han atendido 415,451 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 930,462 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.
- En el tercer trimestre del presente año se han atendido 28,930 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 78,775 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Problemática:

- Se sigue con la emergencia y acatando lo establecido por SINAGER, por lo que los Centros Ciudad Mujer se han ido aperturando gradualmente, en lo que respecta a las atenciones y servicios a excepción del módulo de Salud Sexual Reproductiva (SSR) que estuvo operando al 100% todo el tiempo; al tercer trimestre del año se están brindando casi todos los servicios, en estos dos últimos meses se ha estado atendiendo presencialmente; en virtud de lo anterior expuesto no se cumplirá con las metas e indicadores establecidos para el 2020.
- Sigue siendo una constante que ninguno de los centros cuente con el personal completo según lo establecido en los protocolos de atención, el personal que por diferentes razones ha renunciado de los Centros aún no ha sido suplantado, haciendo que la atención de los servicios no se pueda otorgar al 100%. Aunque se cuenta con el apoyo de diferentes programas para la contratación del personal, existen servicios que se deben brindar específicamente por las funcionarias que la Secretaría asigne, tal es el caso de Salud.

Conclusiones

- Debido a la Pandemia Covid-19, al tercer trimestre del presente año el Programa presenta un nivel de avance financiero bajo con respecto a lo programado, la ejecución financiera devengada según el SIAFI es de 41% y devengado más comprometido de 54% respecto al presupuesto vigente.
- En los CCM: Kennedy, Choloma, SPS, La Ceiba, Juticalpa y la Móvil han brindado 415,451 atenciones y 930,462 servicios, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.
- A pesar de la pandemia COVI 19, se siguen realizando acciones de vinculación y articulación con los diferentes sectores de la zona, así como con las Instituciones y organizaciones que tienen presencia en el territorio de Influencia del CCM.
- Contar con aliados estratégicos como: las municipalidades, la empresa privada algunas ONGs y organismos cooperantes con presencia en los municipios, ha permitido la ampliación y

fortalecimiento de los servicios para las usuarias mediante nuevas alternativas de capacitación para alcanzar su empoderamiento de forma integral.

Recomendaciones

- Se debe reformular el Presupuesto y el Plan de Operación Anual, a fin realizar solamente las actividades que no pongan en riesgo la salud de las personas involucradas.
- La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

ANEXO No. 1

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2020
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado III Trimestre				Comprometido (Dev.+Com.)			
				11-Tesoro Nacional	21-Crédito Externo	Total	11-Tesoro Nacional	21-Crédito Externo	Total	11-Tesoro Nacional	21-Crédito Externo	Total	% Ejec.	11-Tesoro Nacional	21-Crédito Externo	Total	% Ejec.	11-Tesoro Nacional	21-Crédito Externo	Total	% Ejec.
1	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer				8,501,086	8,501,086		8,501,086	8,501,086		3,527,800	3,527,800	41%		1,341,443	1,341,443	16%		4,574,262	4,574,262	54%
1	001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	26/12/2016-26/04/2022		8,501,086	8,501,086		8,501,086	8,501,086		3,527,800	3,527,800	41%		1,341,443	1,341,443	16%		4,574,262	4,574,262	54%