

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4449/BL-HO	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"														ESTADO: En Ejecución				
SIGADE GE01191																			
BIP 23227																			
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)								SECTOR:		SOCIAL			Subsector:		Educación			
Costo y Financiamiento				Desembolsos												Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%						
Dólares		60,000,000.0	-	-	60,000,000.0	7,000,000.0	-	7,000,000.0	11.7	53,000,000.0	-	53,000,000.0	88.3	5,482,222.2	-	5,482,222.2	9.1		
Lempiras		1,485,240,000.0	-	-	1,485,240,000.0	173,278,000.0	-	173,278,000.0	11.7	1,311,962,000.0	-	1,311,962,000.0	88.3	135,706,927.6	-	135,706,927.6	9.1		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		2/2/2018		27-2018 (03/07/2018)				3/7/2018		3/7/2018				3/10/2023					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%			
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con				22,000,000.0				-				22,000,000.0				36.7			
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.				27,000,000.0				-				27,000,000.0				45.0			
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la				7,200,000.0				-				7,200,000.0				12.0			
Administración, Monitoreo y Evaluación				3,800,000.0				-				3,800,000.0				6.3			
TOTAL				60,000,000.0				-				60,000,000.0				100.0			
Objetivos del Proyecto																			
Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.																			
Descripción del Proyecto																			
Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a través de la provision de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliación de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformacion del tercer ciclo y dejar instaladala capacidad tecnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán																			
Beneficiarios																			
41,335 ( 21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del país.																			
Metas Globales																			
Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																			
El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTN, al apoyar la implementación de éste proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico.																			
Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.																			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.					
Año 2018		-	-	-	9,079,100.0	-	9,079,100.0	2,904,369.0	-	2,904,369.0	-	-	2,904,369.0	32.0					
Año 2019		202,378,826.0	-	202,378,826.0	123,519,025.0	-	123,519,025.0	122,414,010.3	-	122,414,010.3	-	-	122,414,010.3	99.1					
Año 2020		443,317,192.0	-	443,317,192.0	443,317,192.0	-	443,317,192.0	10,388,548.3	-	10,388,548.3	-	-	10,388,548.3	2.3					
Programación Año 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Programación Año 2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Programación Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2018		-	-	-	366,773.0	-	366,773.0	117,329.3	-	117,329.3	-	-	117,329.3	32.0					
Año 2019		8,175,601.0	-	8,175,601.0	4,989,861.2	-	4,989,861.2	4,945,221.4	-	4,945,221.4	-	-	4,945,221.4	99.1					
Año 2020		17,908,911.4	-	17,908,911.4	17,908,911.4	-	17,908,911.4	419,671.5	-	419,671.5	-	-	419,671.5	2.3					
Programación Año 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Programación Año 2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Programación Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
METAS																			
Global		Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020						Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021 - 2024			
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre									
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total					
Jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica atendidos por la Modalidad Educativa Alternativa (IHER)	Educando	41,335	0	0	0	11,371	0	11,371	22,742	0				0	0				
Docentes con formación inicial y permanente en el Tercer Ciclo de la educación básica en el área de su desempeño	Docentes	2,708	0	0	0	0	0	400	400	0				0	0				
Diseño de herramienta tecnológica para fortalecer el sistema integrado de información educativa (SIIE).	Porcentaje de Avance	100	0	0	0	0	0	25	25	0				0	0				
Evaluación anual financiera y de cumplimiento del proyecto joven.	Informe de Auditoría	1	0	0	0	0	0	1	1	0				0	0				

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4449/BL-HO	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01191					Educación
BIP 23227					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)	SECTOR:	SOCIAL	Subsector:	
<b>Problemática</b>					
<p>De acuerdo a lo reportado por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), para el Primer Trimestre se han realizado las siguientes acciones conforme a la planificación de productos esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto 1: Convenios/ carta acuerdo de servicios educativos: Actualmente en periodo de presentación de ofertas para la contratación de "Servicios Profesionales de Consultoría para la Asistencia Técnica que Contribuya al Fortalecimiento de la Dirección General de Modalidades Educativas, en la Formación de Habilidades para el Emprendimiento". [Con fecha aplazo al 04 de mayo 2020]. En proceso de contratación de consultorías para la generación de insumos para la Estrategia de Comunicación para promover el cambio de paradigma y posicionamiento del Proyecto Joven, previo a la situación de emergencia sanitaria nacional, se avanzó en el proceso de contratación de un consultor para Desarrollar la Producción Audio Visual del Proceso de Atención y Cobertura, enmarcado en el convenio en mención. Basada en lo anterior y considerando, que pese a la situación de emergencia que abate a nuestro país por el COVID19, el sistema educativo continúa atendiendo con diferentes modalidades, por lo que se hace necesaria la documentación audiovisual del cumplimiento del convenio en mención, así como, la divulgación de los resultados y mensaje de motivación para la permanencia en el sistema escolar.</li> <li>• Producto 2: Escuelas con Módulos de tres aulas del tercer ciclo construidas y equipadas: Presentación para No Objeción al BID de 12 de Carpetas Pre factibilidad; Están en proceso de formulación 12 nuevas carpetas de pre factibilidad; Se llevó a cabo una gira de campo para identificar la situación legal de un tercer grupo de CEBs, del cual se obtuvo documentación legal de 10 CEBs; En proceso de conformación de lista corta de la Firma Supervisora de las primeras 24 Obras de Infraestructura Educativa; En solicitud de No Objeción a documentos de licitación para la Construcción de Obras de Infraestructura Educativa (12 Centros de Educación Básica).</li> <li>• Producto 2.1: Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revisión de módulos de pedagogía: En el periodo de presentación de ofertas de la Consultoría Técnica Especializada Internacional Diseño de un Programa de Formación Docente Inicial y El Acompañamiento en el Diseño e Implementación de un Programa de Formación permanente para Docentes del Tercer Ciclo de Educación Básica en Honduras. Con fecha aplazo al 04 de mayo.</li> <li>• Producto 2.4: Escuelas beneficiadas, con materiales (recursos) pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de SEDUC: En el proceso de elaboración de especificaciones técnicas para dar por iniciado la contratación de impresión y entrega de recursos pedagógicos;</li> <li>• Producto 2.5: Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo y violencia: En ejecución la consultoría para la implementación de Intervenciones Educativas Integrales para la Prevención de Violencia, Embarazo y Migración.</li> <li>• Producto 2.6: Piloto de aprendizaje de matemáticas asistido por computador implementado: En proceso de selección de cantidad de alumnos para el Piloto, e identificación de CEBs.</li> <li>• Producto 2.9: Numero de jóvenes beneficiados por programas de empleo y emprendedurismo: En el periodo de presentación de oferta para la contratación de Servicios Profesionales de Consultoría para la Asistencia Técnica que Contribuya al Fortalecimiento de la Dirección General de Modalidades Educativas, en la Formación de Habilidades para el Emprendimiento. Con fecha aplazo al 04 de mayo. (Misma ONG que el producto 1.1).</li> <li>• Producto 3.1: Nuevo SIAREH en funcionamiento: Se está trabajando en conjunto con otras Secretarías con el propósito de coadyuvar a los esfuerzos de construir el Sistema Integral por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras.</li> <li>• Producto 3.4: Equipo técnico de la SEDUC conformados: Se ha logrado la conformación concreta de los Equipo Técnico de Trabajo bajo los temas: (i) coordinar y monitorear la expansión del tercer ciclo, asegurando calidad educativa tanto en modalidades alternativas como regulares; fortaleciendo la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles y la Unidad Técnica de Corresponsabilidades del Programa Presidencial del Bono Vida Mejor. Y (ii) liderar la transformación de la formación docente para promover el aprendizaje activo; fortaleciendo la Dirección General de Desarrollo Profesional.</li> </ul>					
<b>Acciones Propuestas</b>					
Acción			Responsable		Fecha
<p>Con la Publicación del Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020, se crea la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), encargada del diseño, ejecución, supervisión y administración de proyectos productivos, ambientales y sociales, que le sean asignados, como resultado de la formalización de contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, convenios interinstitucionales o designación directa de los órganos de decisión por el Gobierno de la República de Honduras.</p> <p>En ese sentido y por mandato en el Artículo 24 del Decreto Ejecutivo; la AEPAS-H asume en definitiva la ejecución de todos los recursos previstos en los contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, así como los recursos de contraparte, tal es el caso del Proyecto Mejoramiento de la Calidad Educativa y Desarrollo de Capacidades para la Empleabilidad: Programa Joven, cuyo organismo ejecutor en la actualidad es la Secretaría de Educación. Préstamo No. 4449/BL-HO.</p>			SEDUC / UEP - Proyecto Joven / AEPAS-H		30/3/2020
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>			<b>Contactos Organismo Financiero</b>		
<p>Licda. Karen Banegas - Coordinadora Proyecto / kaobac@gmail.com Licda. Karol Euraque - Especialista en Monitoreo / tarol_eu@hotmail.com Lic. Jeovany Ordoñez - Especialista Financiero / jeovannyo@gmail.com</p>			<p>Raquel Fernández - Especialista en Educacion BID Correo: raquelf@IADB.ORG</p>		

Actualizada al 30/03/2020  
Elaborado por: Claudia Villeda  
Tipo de cambio L. 24.7540

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4449/BL-HO		MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"													ESTADO: En Ejecución					
SIGADE GE01191																				
BIP 23227																				
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)							SECTOR:		SOCIAL			Subsector:		Educación				
Costo y Financiamiento							Desembolsos										Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado		%		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%							
Dólares		60,000,000.0	-	-	60,000,000.0	7,000,000.0	-	7,000,000.0	11.7	53,000,000.0	-	53,000,000.0	88.3	5,482,222.2	-	5,482,222.2	9.1			
Lempiras		1,485,240,000.0	-	-	1,485,240,000.0	173,278,000.0	-	173,278,000.0	11.7	1,311,962,000.0	-	1,311,962,000.0	88.3	135,706,927.6	-	135,706,927.6	9.1			
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		02/02/2018		27-2018 (03/07/2018)				03/07/2018		03/07/2018				03/10/2023						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%				
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con				22,000,000.0				-				22,000,000.0				36.7				
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.				27,000,000.0				-				27,000,000.0				45.0				
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la				7,200,000.0				-				7,200,000.0				12.0				
Administración, Monitoreo y Evaluación				3,800,000.0				-				3,800,000.0				6.3				
TOTAL				60,000,000.0				-				60,000,000.0				100.0				
Objetivos del Proyecto																				
Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.																				
Descripción del Proyecto																				
Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a través de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliación de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del tercer ciclo y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																				
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																				
Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán																				
Beneficiarios																				
41,335 ( 21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del país.																				
Metas Globales																				
Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país. El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTN, al apoyar la implementación de éste proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico. Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.																				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Año 2018		-	-	-	9,079,100.0	-	9,079,100.0	2,904,369.0	-	2,904,369.0	-	-	2,904,369.0	32.0						
Año 2019		202,378,826.0	-	202,378,826.0	123,519,025.0	-	123,519,025.0	122,414,010.3	-	122,414,010.3	-	-	122,414,010.3	99.1						
Año 2020		443,317,192.0	-	443,317,192.0	443,317,192.0	-	443,317,192.0	10,388,548.3	-	10,388,548.3	-	-	10,388,548.3	2.3						
Programación Año 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Programación Año 2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Programación Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$												
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2018		-	-	-	366,773.0	-	366,773.0	117,329.3	-	117,329.3	-	-	117,329.3	32.0						
Año 2019		8,175,601.0	-	8,175,601.0	4,989,861.2	-	4,989,861.2	4,945,221.4	-	4,945,221.4	-	-	4,945,221.4	99.1						
Año 2020		17,908,911.4	-	17,908,911.4	17,908,911.4	-	17,908,911.4	419,671.5	-	419,671.5	-	-	419,671.5	2.3						
Programación Año 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Programación Año 2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Programación Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
METAS																				
Global		Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021 - 2024					
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre										
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total				
Jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica atendidos por la Modalidad Educativa Alternativa (IHER)	Educando	41,335	0	0	0	11,371	0	11,371	22,742	0			0	0						
Docentes con formación inicial y permanente en el Tercer Ciclo de la educación básica en el área de su desempeño	Docentes	2,708	0	0	0	0	0	400	400	0			0	0						
Diseño de herramienta tecnológica para fortalecer el sistema integrado de información educativa (SIIE).	Porcentaje de Avance	100	0	0	0	0	0	25	25	0			0	0						
Evaluación anual financiera y de cumplimiento del proyecto joven.	Informe de Auditoría	1	0	0	0	0	0	1	1	0			0	0						

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 4449/BL-HO	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"				ESTADO: En Ejecución
SIGADE GE01191					
BIP 23227					
Unidad Ejecutora/ Institución	SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)	SECTOR:	SOCIAL	Subsector:	Educación
<b>Problemática</b>					
<p>De acuerdo a lo reportado por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), para el Primer Trimestre se han realizado las siguientes acciones conforme a la planificación de productos esperados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto 1: Convenios/ carta acuerdo de servicios educativos: Actualmente en periodo de presentación de ofertas para la contratación de "Servicios Profesionales de Consultoría para la Asistencia Técnica que Contribuya al Fortalecimiento de la Dirección General de Modalidades Educativas, en la Formación de Habilidades para el Emprendimiento". [Con fecha aplazo al 04 de mayo 2020]. En proceso de contratación de consultorías para la generación de insumos para la Estrategia de Comunicación para promover el cambio de paradigma y posicionamiento del Proyecto Joven, previo a la situación de emergencia sanitaria nacional, se avanzó en el proceso de contratación de un consultor para Desarrollar la Producción Audio Visual del Proceso de Atención y Cobertura, enmarcado en el convenio en mención. Basada en lo anterior y considerando, que pese a la situación de emergencia que abate a nuestro país por el COVID19, el sistema educativo continúa atendiendo con diferentes modalidades, por lo que se hace necesaria la documentación audiovisual del cumplimiento del convenio en mención, así como, la divulgación de los resultados y mensaje de motivación para la permanencia en el sistema escolar.</li> <li>• Producto 2: Escuelas con Módulos de tres aulas del tercer ciclo construidas y equipadas: Presentación para No Objeción al BID de 12 de Carpetas Pre factibilidad; Están en proceso de formulación 12 nuevas carpetas de pre factibilidad; Se llevó a cabo una gira de campo para identificar la situación legal de un tercer grupo de CEBs, del cual se obtuvo documentación legal de 10 CEBs; En proceso de conformación de lista corta de la Firma Supervisora de las primeras 24 Obras de Infraestructura Educativa; En solicitud de No Objeción a documentos de licitación para la Construcción de Obras de Infraestructura Educativa (12 Centros de Educación Básica).</li> <li>• Producto 2.1: Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revisión de módulos de pedagogía: En el periodo de presentación de ofertas de la Consultoría Técnica Especializada Internacional Diseño de un Programa de Formación Docente Inicial y El Acompañamiento en el Diseño e Implementación de un Programa de Formación permanente para Docentes del Tercer Ciclo de Educación Básica en Honduras. Con fecha aplazo al 04 de mayo.</li> <li>• Producto 2.4: Escuelas beneficiadas, con materiales (recursos) pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de SEDUC: En el proceso de elaboración de especificaciones técnicas para dar por iniciado la contratación de impresión y entrega de recursos pedagógicos;</li> <li>• Producto 2.5: Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo y violencia: En ejecución la consultoría para la Implementación de Intervenciones Educativas Integrales para la Prevención de Violencia, Embarazo y Migración.</li> <li>• Producto 2.6: Piloto de aprendizaje de matemáticas asistido por computador implementado: En proceso de selección de cantidad de alumnos para el Piloto, e identificación de CEBs.</li> <li>• Producto 2.9: Numero de jóvenes beneficiados por programas de empleo y emprendedurismo: En el periodo de presentación de oferta para la contratación de Servicios Profesionales de Consultoría para la Asistencia Técnica que Contribuya al Fortalecimiento de la Dirección General de Modalidades Educativas, en la Formación de Habilidades para el Emprendimiento. Con fecha aplazo al 04 de mayo. (Misma ONG que el producto 1.1).</li> <li>• Producto 3.1: Nuevo SIAREH en funcionamiento: Se está trabajando en conjunto con otras Secretarías con el propósito de coadyuvar a los esfuerzos de construir el Sistema Integral por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras.</li> <li>• Producto 3.4: Equipo técnico de la SEDUC conformados: Se ha logrado la conformación concreta de los Equipo Técnico de Trabajo bajo los temas: (i) coordinar y monitorear la expansión del tercer ciclo, asegurando calidad educativa tanto en modalidades alternativas como regulares; fortaleciendo la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles y la Unidad Técnica de Corresponsabilidades del Programa Presidencial del Bono Vida Mejor. Y (ii) liderar la transformación de la formación docente para promover el aprendizaje activo; fortaleciendo la Dirección General de Desarrollo Profesional.</li> </ul>					
<b>Acciones Propuestas</b>					
Acción			Responsable		Fecha
<p>Con la Publicación del Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020, se crea la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H), encargada del diseño, ejecución, supervisión y administración de proyectos productivos, ambientales y sociales, que le sean asignados, como resultado de la formalización de contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, convenios interinstitucionales o designación directa de los órganos de decisión por el Gobierno de la República de Honduras.</p> <p>En ese sentido y por mandato en el Artículo 24 del Decreto Ejecutivo; la AEPAS-H asume en definitiva la ejecución de todos los recursos previstos en los contratos, convenios y acuerdos de financiamiento internacionales, así como los recursos de contraparte, tal es el caso del Proyecto Mejoramiento de la Calidad Educativa y Desarrollo de Capacidades para la Empleabilidad: Programa Joven, cuyo organismo ejecutor en la actualidad es la Secretaría de Educación. Préstamo No. 4449/BL-HO.</p>			SEDUC / UEP - Proyecto Joven / AEPAS-H		30/03/2020
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
<p>Licda. Karen Banegas - Coordinadora Proyecto / kaobac@gmail.com Licda. Karol Euraque - Especialista en Monitoreo / tarol_eu@hotmail.com Lic. Jeovany Ordoñez - Especialista Financiero / jeovannyo@gmail.com</p>			<p>Raquel Fernández - Especialista en Educacion BID Correo: raquelf@IADB.ORG</p>		

Actualizada al 30/03/2020  
Elaborado por: Claudia Villeda  
Tipo de cambio L. 24.7540