

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO-" PROYECTO JOVEN"													ESTADO: En Ejecución								
SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)													SECTOR:		SOCIAL		Subsector:		Educación		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$								
Tipo de Fondos:		Préstamo ( X )	Donación ( )	Nacional ( )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%				
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%	Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Dólares		60,000,000.0	-	-		60,000,000.0		7,000,000.0		-	7,000,000.0	11.7	53,000,000.0	-	53,000,000.0	88.3	6,086,828.6	-	6,086,828.6	10.1	
Lempiras		1,496,933,454.5	-	-		1,496,933,454.5		174,642,236.4		-	174,642,236.4	11.7	1,322,291,218.2	-	1,322,291,218.2	88.3	151,859,622.7	-	151,859,622.7	10.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada					
		2/2/2018		27-2018 (03/07/2018)				3/7/2018		3/7/2018				3/10/2023							
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%					
Componente 1:Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con								22,000,000.0				-				22,000,000.0				36.7	
Componente 2:Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.								27,000,000.0				-				27,000,000.0				45.0	
Componente 3:Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la								7,200,000.0				-				7,200,000.0				12.0	
Administración, Monitoreo y Evaluación								3,800,000.0				-				3,800,000.0				6.3	
TOTAL								60,000,000.0				-				60,000,000.0				100.0	
En fecha 30 de Junio de 2020, se realiza modificación al Convenio de Financiamiento BID 4449/BL-HO reduciendo US\$15.0 millones; en atención al Decreto Ejecutivo PCM-046-2020, publicado en La Gaceta el 24 de mayo de 2020; con el propósito de formalizar la redistribución parcial de recursos disponibles de los saldos no desembolsados de la cartera BID de préstamos de inversión vigentes, los cuales seran sean asignados a la Secretaría de Salud (SESAL) en calidad de Organismo Ejecutor con el fin único y exclusivo de hacer frente a la emergencia sanitaria que enfrenta el país.																					
Objetivos del Proyecto																					
Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados.																					
Descripción del Proyecto																					
Apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a través de la provision de servicios educativos de tercer ciclo, basado en modalidades alternativas y la ampliación de infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento. Brindando apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para la vida y para el trabajo de estudiantes de modalidades regulares y alternativa; aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformacion del tercer ciclo y dejar instaladala capacidad tecnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Departamentos: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán																					
Beneficiarios																					
41,335 ( 21,073 Hombres y 20,262 Mujeres), en 86 municipios del país.																					
Metas Globales																					
Implementar el acceso de la oferta del Tercer Ciclo de Educación Básica, a través de la provisión de servicios educativos basados en Modalidades Alternativas y la ampliación de la infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, a fin de desarrollar competencias para la vida y el trabajo a los estudiantes de modalidades regulares y alternativas; y aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar el proceso de transformación del Tercer Ciclo de Educación Básica y dejar instalada la capacidad técnica y operativa para sostener y extender las reformas a todo el país.																					
El proyecto es consistente con la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 y se alinea con el desafío de desarrollo de inclusión social y desigualdad, por medio del incremento del acceso y los aprendizajes de estudiantes en zonas pobres del país. Por otra parte, está alineada con el PAPTN, al apoyar la implementación de éste proyecto en 18 de sus 57 municipios, y con el Programa Honduras 2020 que prioriza el desarrollo del capital humano para lograr el desarrollo económico.																					
Se enmarca en la Visión de País y Plan de Nación en lo que corresponde al Sector Educación referido a mejorar la calidad educativa en matemáticas y español, y Universalizar la Educación Básica a nueve grados, previsto también como meta en el plan sectorial. Mediante este Proyecto se facilitará el acceso y calidad a 41,335 jóvenes de los cuales 21,073 (51%) son hombres y 20,262 (49%) son mujeres, todos de entre 12 y 17 años que no han finalizado el Tercer Ciclo de la Educación Básica.																					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras													
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.										
Año 2018		-	-	-	9,079,100.0	-	9,079,100.0	2,904,369.0	-	2,904,369.0	32.0										
Año 2019		202,378,826.0	-	202,378,826.0	123,519,025.0	-	123,519,025.0	122,414,010.3	-	122,414,010.3	99.1										
Año 2020		443,317,192.0	-	443,317,192.0	443,317,192.0	-	443,317,192.0	26,541,243.4	-	26,541,243.4	6.0										
Programación Año 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Programación Año 2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Programación Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$													
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.										
Año 2018		-	-	-	363,908.0	-	363,908.0	116,412.7	-	116,412.7	32.0										
Año 2019		8,111,736.4	-	8,111,736.4	4,950,882.4	-	4,950,882.4	4,906,591.3	-	4,906,591.3	99.1										
Año 2020		17,769,014.0	-	17,769,014.0	17,769,014.0	-	17,769,014.0	1,063,824.6	-	1,063,824.6	6.0										
Programación Año 2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Programación Año 2022		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Programación Año 2023		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
METAS																					
Global		Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020						Ejecutado 2020				% Ejecución	Programación 2021 - 2024						
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre											
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total							
Jóvenes del Tercer Ciclo de Educación Básica atendidos por la Modalidad Educativa Alternativa (IHER)	Educando	41,335	0	0	0	11,371	0	11,371	22,742	0	0			0	0						
Docentes con formación inicial y permanente en el Tercer Ciclo de la educación básica en el area de su desempeño	Docentes	2,708	0	0	0	0	0	400	400	0	0			0	0						
Diseño de herramienta tecnológica para fortalecer el sistema integrado de información educativa (SIIE).	Porcentaje de Avance	100	0	0	0	0	0	25	25	0	0			0	0						

BID 4449/BL-HO		MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO:" PROYECTO JOVEN"													ESTADO: En Ejecución			
SIGADE GE01191																		
BIP 23227																		
Unidad Ejecutora/ Institución		SECRETARIA DE EDUCACION (SEDUC)								SECTOR:		SOCIAL			Subsector:		Educación	
Evaluación anual financiera y de cumplimiento del proyecto joven.		Informe de Auditoría	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0			0	0		
Problemática																		
A la presentación del presente informe se están realizando las siguientes acciones para el logro de los productos planificados para el año 2020																		
• Producto 1: Convenios/ carta acuerdo de servicios educativos																		
o El proceso para la contratación de Servicios Profesionales de Consultoría para la Asistencia Técnica que Contribuya al Fortalecimiento de la Dirección General de Modalidades Educativas, en la Formación de Habilidades para el Emprendimiento a la fecha está por presentarse la Solicitud Oficial al BID de No Objeción a el Informe de Evaluación de la Propuesta Técnica y Económica para una posterior negociación de contrato.																		
• Producto 2: Escuelas con Módulos de tres aulas del tercer ciclo construidas y equipadas.																		
o A la fecha se cuenta con No Objeción del BID al primer grupo de 12 de Carpetas Pre factibilidad otorgada por medio de CID/CHO/524/2020 de fecha 28 de abril de 2020.																		
o Están en proceso de digitalización del segundo grupo de 12 nuevas carpetas de prefactibilidad para posterior de solicitud oficial al BID de No Objeción a dichas carpetas de factibilidad de proyectos de infraestructura.																		
o Firma de Supervisión de Obras de Infraestructura Educativa en los Departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara de las primeras 24 está por presentarse la Solicitud Oficial al BID de No Objeción a el Informe de Evaluación de la lista corta para proceder a invitar a firmas que conforman lista corta.																		
o El proceso para la contratación de la Empresa Constructora para la Ampliación de Infraestructura Educativa para el Tercer Ciclo de Educación Básica zonas rurales de baja cobertura en el occidente del país está por presentarse la Solicitud al BID de No Objeción de los pliegos de condiciones para proceder a publicar llamado a licitación.																		
• Producto 2.1: Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revisión de módulos de pedagogía.																		
o Esta por nombrar como Órgano Ejecutor y futuro Contratante del Proyecto la Comisión de Evaluación que estaría integrada por miembros de SEDUC, UPNFM y AEPASH (UEP), mediante memorándum de la Consultoría Técnica Especializada Internacional Diseño de un Programa de Formación Docente Inicial y El Acompañamiento en el Diseño e Implementación de un Programa de Formación permanente para Docentes del Tercer Ciclo de Educación Básica en Honduras.																		
• Producto 2.4: Escuelas beneficiadas, con materiales (recursos) pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de SEDUC.																		
o En el proceso para la Contratación de Servicios para la Reproducción y Entrega de Textos Áreas Educativas Curriculares está en proceso de solicitud al BID de No Objeción de los pliegos de condiciones.																		
• Producto 2.5: Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo y violencia.																		
o En ejecución la consultoría para la Implementación de Intervenciones Educativas Integrales para la Prevención de Violencia, Embarazo y Migración.																		
• Producto 3.4: Equipo técnico de la SEDUC conformados.																		
o Se ha logrado la conformación concreta de los Equipo Técnico de Trabajo bajo los temas: (i) coordinar y monitorear la expansión del tercer ciclo, asegurando calidad educativa tanto en modalidades alternativas como regulares; fortaleciendo la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles y la Unidad Técnica de Corresponsabilidades del Programa Presidencial del Bono Vida Mejor. Y (ii) liderar la transformación de la formación docente para promover el aprendizaje activo; fortaleciendo la Dirección General de Desarrollo Profesional.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Mediante Contratos Modificatorios suscritos el 30/06/2020; El Convenio BID 4449/BL-HO que financia el "Proyecto Joven", modifica su Organismo Ejecutor a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales (AEPAS-H), así mismo, se reorientan US\$15.0 millones para financiar Proyecto "Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en Honduras", a ser ejecutado por la Secretaría de Salud.										GHON - BID - AEPASH -UEP					30/6/2020			
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Licda. Karen Banegas - Coordinadora Proyecto / kaobac@gmail.com Licda. Karol Euraque - Especialista en Monitoreo / tarol_eu@hotmail.com Lic. Jeovany Ordoñez - Especialista Financiero / jeovannyo@gmail.com										Raquel Fernández - Especialista en Educacion BID Correo: raquelf@IADB.ORG								

Actualizada al 30/06/2020  
Elaborado por: Claudia Villeda  
Tipo de cambio L. 24.9489