

**Secretaría de Finanzas**

**Dirección General de inversiones Públicas**

# Informe de Avance Físico y Financiero

**DIRECCIÓN NACIONAL DE CUIDAD MUJER  
(DNCM)**

Al Segundo Trimestre, 2020

Julio, 2020

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) representa el 0.4% de la inversión del Gabinete Social; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera al segundo trimestre del 2020 se detalla en el Cuadro No. 1

El presupuesto de la DNCM para el año 2020 es financiado en un 100% de fondos externos por un monto de L.8,501,086, recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Al segundo trimestre la DNCM logró ejecutar un monto de L.2,186,358 representativo del 26% con respecto al presupuesto vigente, y un monto Comprometido de L.2,390,734 (28%). Ver mayor detalle de avance financiero en Anexo No. 4.

Cuadro No. 1

#### Programa de Inversión Pública al II Trimestre 2020 Cifras el Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	8,501,086
Presupuesto Vigente	8,501,086
Devengado II Trimestre-20	1,500,864
<b>% Ejecución Devengado II Trim</b>	<b>18%</b>
Devengado Anual	2,186,358
<b>% Ejecución Devengado Anual</b>	<b>26%</b>
Comprometido	2,390,734
<b>% Ejecución Comprometido</b>	<b>28%</b>

Fuente: SIAFI, 30/06/2020

Importante señalar que a raíz de la pandemia del COVID 19, los procesos de adquisiciones y contrataciones programadas sufrirán retrasos, debido a que no se sabe la fecha en que finalizarán las restricciones de movilidad social puestas por el SINAGER.

#### 3.1.1 PRINCIPAL PROYECTO

La inversión de la institución se concentra en el Proyecto “Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)”, orientado a mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes.

Es importante mencionar que el costo total del Proyecto es de US\$20.0 millones, la Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM), originalmente ejecutaría un monto de US\$4.3 millones, sin embargo; con aprobación del Organismo Financiador el monto aprobado actual es de US\$1.46 millones y US\$18.5 millones los ejecuta INVEST-H como co ejecutor del mismo. A continuación véase la ejecución histórica al II trimestre 2020:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto	Inicio - Fin	
<b>Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)</b>	IDA 5190-HO	US\$ 1,450,000 Lempiras 36,076,580	23/12/2016 26/04/2022	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% de Ejec.</b>
II Trimestre 2020	L8,501,086	L8,501,086	L1,500,864	17.7%
Acumulado 2020	L8,501,086	L8,501,087	L2,186,358	25.7%
Acumulado Vida del Proyecto	L36,076,580	L36,076,580	L29,069,844	80.6%

Las limitaciones generadas por la Pandemia del Covid-19 el Gobierno de la República de Honduras mediante el Decreto Ejecutivo No. 005-2020 declaró Emergencia Nacional por lo que las actividades realizadas al II

trimestre que reporta al Unidad Ejecutora son las siguientes:

### **Centro Ciudad Mujer Kennedy**

El Centro Ciudad Mujer Kennedy se encuentra en operación y funcionando en todos sus módulos. Desde el inicio del Programa al 31 de marzo del presente año, se han atendido 182,226 mujeres, de las cuales 43,744 fueron nuevos ingresos (24.0%) del total y 138,752 (76.0%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en 2020 un promedio diario de 268 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 350,544 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 764 mujeres de las cuales 13 fueron nuevos ingresos (1.7%) del total y 751 (89.3%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 27,384.

### **Centro Ciudad Mujer Choloma**

Es el segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento todos sus módulos. Al 30 de Junio del presente año, se han atendido 82,531 mujeres, de las cuales 22,981 fueron nuevos ingresos (28%) del total y 59,550 (72%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 160 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 209,439, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 1,725 mujeres de las cuales 482 fueron nuevos ingresos (28%) del total y 1,243 (72%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 5,743.

La baja que se registra en este trimestre con respecto al anterior es de alrededor de un 74.4%, debido a la Pandemia Covid-19, el único módulo que operó al 100% en atenciones y servicios fue el MSSR, y a finales de junio el Módulo de Autonomía Económica (MAE), el MAPRODEM y el MAA han podido brindar algunos servicios.

### **Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula**

Es el tercer Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 26 noviembre del 2018 con todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año se han atendido 61,134 mujeres, de las cuales 17,199 fueron nuevos ingresos (28%) del total y 43,935 (72%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 220 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 143,891 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 2,117 mujeres de las cuales 692 fueron nuevos ingresos (33%) del total y 1,425 (67%) visitas brindándoseles 4,803 atenciones de servicio en los diferentes módulos.

La baja que se registra en este trimestre con respecto al trimestre anterior de alrededor de un 77% se debe a la pandemia suscitada en nuestro país sobre Covid-19, el único módulo que operó para atenciones y servicios fue el MSSR, posteriormente se fue integrando el MAPRODEM y a finales de junio se han podido brindar servicios en el MAA y alguno de MAE. Durante este trimestre se obtuvieron los siguientes productos con el fin de fortalecer el centro:

1. Se realizaron coordinaciones y gestiones de forma continua dentro y fuera del CCM en tiempo y forma entre ellas:
  - ✓ Gestión para la coordinación con las Instituciones que forman parte de los Módulos del CCM-SPS, relacionado con el Recurso Humano, equipamiento, insumos y sobre todo los servicios que se ofrecen a las usuarias, entre ellas:
    - Establecer una estrategia de operación durante emergencia sanitaria nacional causada por el Covid-19.
    - Coordinar el plan de reapertura inteligente del CCM con Enlaces Institucionales.
    - Coordinación permanente con la Municipalidad de San Pedro Sula, en el marco del Convenio de colaboración con el CCM-SPS, para la sanitización y mantenimiento de la grama de las instalaciones del Centro, solicitud de pruebas rápidas para Covid-19 para realizarlas a las funcionarias que cubren turno presencial en el centro.
  - ✓ Gestión para el acercamiento con Organizaciones e Instituciones con representación en el Municipio para establecer líneas de coordinación que permitan la ampliación y fortalecimiento de los servicios que se ofrecen a las usuarias del CCM-SPS:
    - COPECO para gestionar la provisión de insumos y equipo de bioseguridad para las funcionarias del Centro.
    - ACNUR para referir Usuaría sobreviviente de violencia con necesidad de desplazamiento.
    - Club de Leones para gestionar bolsas de alimento para distribuir a las Usuarías que reciben atención en el MSSR, durante el período de la pandemia.
    - Programa Código verde para la asignación de personal de salud para el MSSR
2. Se realizaron supervisiones continuas en cada módulo como parte del proceso de evaluación del servicio de calidad y calidez, así como el cumplimiento de sus protocolos y estrategias, aplicando la herramienta creada en el CCM-SPS para tal efecto.
3. Se realizaron 4 jornadas de capacitación virtual dirigida a las funcionarias de los CCM y coordinada por la DNCM con la Dirección General de Servicio Civil e INFOP.
4. Se coordinaron y realizaron actividades mensuales en el MSSR como parte de la estrategia de cuidado, autocuidado y seguridad con el objetivo de y/o atender el estrés y agotamiento laboral durante la emergencia sanitaria Covid-19. Así mismo, se realizaron 2 jornadas de yoga y reflexión con el resto de las funcionarias.
5. Se supervisó y monitoreó de forma continua el cumplimiento de los indicadores establecidos en el protocolo de cada módulo, así mismo en las reuniones de equipo de gestión de módulos, se revisaron y analizaron los avances de cumplimiento de cada módulo.
6. Se brindó mensualmente reportes consolidados a la DNCM sobre las atenciones y servicios brindados por el CCM-SPS.

### **Centro Ciudad Mujer La Ceiba**

Es el cuarto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 17 julio del 2019 con todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año se han atendido 38,565 mujeres, de las cuales 23,704 fueron nuevos ingresos (61.4%) del total y 14,861 (38.6%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 151 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 94,664 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 3,863 mujeres de las cuales 6,632 fueron nuevos ingresos (38.5%) del total y 2,374 (61.5%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 10,531 atenciones.

La baja que se registra en este trimestre con respecto al trimestre anterior de alrededor de un 77% se debe a la pandemia suscitada en nuestro país sobre Covid-19, el único módulo que opero para atenciones y servicios fue el MSSR, posteriormente se fue integrando el MAPRODEN y a finales de junio se han podido brindar servicios en el MAA y alguno de MAE. Durante este trimestre se obtuvieron los siguientes productos con el fin de fortalecer el centro:

1. Se realizó supervisión en las instalaciones de cada módulo de servicio para el mantenimiento preventivo para garantizar el funcionamiento en óptimas condiciones del centro.
2. Realizados acercamientos y reuniones virtuales con el Consejo Municipal de Protección de la Niñez, Cintas de Honduras y Casa Refugio IXCHEL entre otras.
3. Se han coordinado con INFOP varios cursos de formación continua para las funcionarias del centro,
4. Se realizan los pedidos a la DNCM de insumos para bastecer el centro en tiempo y forma, haciendo uso de los formatos correspondientes.
5. Se controla el acceso al centro de visitas masculinas haciendo uso del formato correspondiente con el personal de seguridad asignado al centro y la jefa de módulo.
6. Colaboración con el proceso de reclutamiento del personal asistencial para los hospitales Covid-19.
7. Colaboración con el programa "Honduras Solidaria" con la digitación de las actas de las entregas de las raciones alimenticias en el Municipio de La Ceiba, para la transparencia del proceso.
8. Participación en la jornada de vacunación en el mes de junio a nivel del Municipio de La Ceiba.
9. Participación en las actividades de la Emergencia Nacional por el Covid-19, convocados por el SINAGER.

### **Centro Ciudad Mujer Juticalpa**

Es el quinto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 21 noviembre del 2019 con todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año se han atendido 12,244 mujeres, de las cuales 5,691 fueron nuevos ingresos (46.5%) del total y 6,553 (53.5%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 80 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 37,513 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

En el segundo trimestre del presente año se han atendido 2,117 mujeres, de las cuales 692 fueron nuevos ingresos (47%) del total y 1,425 (53%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 58 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 10,531 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

### **Ciudad Mujer Móvil**

**Objetivo general:** Extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer en Honduras mediante la entrega de servicios de calidad en zonas de marginación social y dispersión poblacional y geográfica a la población con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.

Entró en operación febrero del 2018, operando con los módulos de SSR, MAPRODEM, MAE-INFOP MEC y MAI. Al 30 de junio del presente año se han atendido 9,821 mujeres, de las cuales 8,992 fueron nuevos ingresos (92%) del total y 829 (8%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 15,616 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 120 mujeres de las cuales 14 fueron nuevos ingresos y 106 subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 120, es de señalar que

debido a la pandemia COVID 19, hasta el mes de junio se pudieron reanudar los servicios y las atenciones. Las actividades que se realizaron son las siguientes:

- ✓ Se reabrieron las atenciones y servicios a partir de la primera quincena del mes de junio en los módulos de MSSR y en el área de asesoría psicológica de MAPRODEM.
- ✓ Se realizaron las gestiones con la empresa privada para conseguir kits de material de bioseguridad a lo cual hubo respuesta satisfactoria.
- ✓ Se realizó la contratación del siguiente personal: dos médicos; la especialista gineco-obstetra, la médica general y una licenciada de enfermería refiriéndose al MSSR y una psicóloga en el módulo de MAPRODEM.
- ✓ Se recibieron diversos cursos en la plataforma del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP; tales como el de Normas de bioseguridad, oratoria, Actitud positiva con inteligencia emocional, entre otros.
- ✓ Se ha tenido la aceptación de las usuarias al momento de ofrecer las atenciones a través de llamadas telefónicas o video llamadas, a lo cual se indican seguimientos en dichas atenciones.

### 3.1 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- En este trimestre se obtuvo la aprobación en el sistema de adquisiciones del BID para su No Objeción del proceso de envío del documento de licitación para el equipamiento de las cocinas del **Centro Ciudad Mujer Kennedy** y del **Ciudad Mujer de Choluteca**.
- El proceso de adquisición de servicios de limpieza y aseo para los CCM y las oficinas de la DNCM, se canceló por falta de fondos.
- Se está realizando la gestión para compra por catálogo electrónico de los vehículos para los CCM Juticalpa y Choluteca.
- En proceso la adquisición de mobiliario y equipo de CCM-Choluteca con fondos nacionales.

#### Problemática:

En este trimestre se registra baja ejecución física y financiera debido a la Pandemia del Covid-19, el único módulo que operó en todos los CCM para atenciones y servicios fue el Módulo Salud Sexual Reproductiva, posteriormente se fue integrando el Módulo de Atención y Protección a los Derechos de la Mujer y a finales de junio se han podido brindar servicios en el Módulo de Atención a Adolescentes y algunos en el Módulo de Adolescentes Embarazadas.

A causa de la crisis de la Pandemia Covid-19, sin duda se presentan retrasos significativos en las obras de construcción y los procesos relacionados de equipamiento del CCM Choluteca.

#### Conclusiones

- Al segundo trimestre del presente año el programa presenta un nivel de avance financiero significativamente bajo con respecto a lo programado, la ejecución financiera registrada en el SIAFI es de 25.7%.
- Tanto los CCMs: Kennedy, Choloma, SPS, La Ceiba, Juticalpa y la Móvil han registrado 122,311 nuevos ingresos y 851,667 servicios prestados, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

- Los servicios y atenciones de los Centros se vieron afectados de manera significativa debido a la crisis causada por la Emergencia del virus COVID 19 en el País lo que obligó al Gobierno a decretar la suspensión de labores en ciertas áreas y toque de queda absoluto en el Municipio y posteriormente en el resto del País, por tal razón los CCM tuvieron que cerrar operaciones en 5 de los módulos de atención quedando en operación solamente el **Módulo Salud Sexual Reproductiva** para atender a las usuarias que no presentaban síntomas de problemas respiratorios, en horario especial y bajo medidas extremas de seguridad.

## Recomendaciones

- Se debe reformular el Presupuesto y el Plan de Operación Anual, a fin realizar solamente las actividades que no pongan en riesgo la salud de las personas involucradas.
- La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

**Anexo No. 4**  
**Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública**  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2020**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/Institución/Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado		Vigente		Devengado II Trim. 2020		Devengado Anual		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)
19	Gabinete Social											
1	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer											
1	001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	26/12/2016 - 26/04/2022	8,501,086	8,501,086	8,501,086	8,501,086	1,500,864	1,500,864	2,186,358	2,186,358	25.7%

**Anexo No. 4**

**Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2020**

Cifras en Lempiras

No. Proj.	Gabinete/Institución/Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado		Vigente		Devengado II Trim. 2020		Devengado Anual		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)
19	Gabinete Social											
1	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer											
1	001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	26/12/2016 - 26/04/2022	8,501,086	8,501,086	8,501,086	8,501,086	1,500,864	1,500,864	2,186,358	2,186,358	25.7%

**Fuente:** SIAFI, 30/06/2020



**ANEXO No. 5**

**SECRETARÍA DE FINANZAS**

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2020**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2020		
			Prog.	Ejec.	% Ejec.	Prog.	Ejec.	% Ejec.
244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer								
Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)	04 - Consultarías para el Fortalecimiento Institucional	149 - Informe	3	-	0%	-	-	0%
	05 - Consultoría de auditoria externa	150 - Informe	1	-	0%	-	-	0%
	06 - Consultorías para la atención y prevención de la violencia contra la mujer	151 - Informe	1	-	0%	-	-	0%

**Fuente:** SIAFI, 30/06/2020