

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

|   |  |              |                         |                  |                   |             |     |               |                    |  |    |             |             |                   |                   |                 |
|---|--|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------|-----|---------------|--------------------|--|----|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3771/BL-HO-1  | Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER) |              |                         |                  |                   |             |     |               |                    |  |    |             |             | ESTADO: Ejecución |                   |                 |
| BIP: 22978  |  |              |                         |                  |                   |             |     |               |                    |  |    |             |             |                   |                   |                 |
| Unidad Ejecutora/ Institución   | Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)  |              |                         |                  |                   |             |     | Sector:       |                    | Promoción y Protección Humana            |    |             | Sub-Sector: |                   | Protección Social |                 |
| Año/ Programación/ Ejecución  | Programación Lempiras  |              |                         | Vigente Lempiras |                   |             |     |               | Ejecución Lempiras |  |    |             |             |                   |                   |                 |
|   | Fondos Externos  | Contrap arte | Total Programado        | Fondos Externos  |                   | Contraparte |     | Total Vigente |                    | Fondos Externos                          |    | Contraparte |             | Total Ejecutado   |                   | % Ejec.         |
| Año 2017  | 4,469,230.0  |              | 4,469,230.0             | 4,469,230.0      |                   |             |     | 4,469,230.0   |                    | 1,819,120.0                              |    |             |             | 1,819,120.0       |                   | 41.0            |
| Año 2018  | 36,996,000.0   |              | 36,996,000.0            | 10,390,564.0     |                   |             |     | 10,390,564.0  |                    | 8,041,449.8                              |    |             |             | 8,041,449.8       |                   | 77.0            |
| Año 2019  | 19,249,634.0   |              | 19,249,634.0            | 19,249,634.0     |                   |             |     | 19,249,634.0  |                    | 10,363,288.0                             |    |             |             | 10,363,288.0      |                   | 54.0            |
| Año 2020  | 8,710,611.0  |              | 8,710,611.0             | 8,501,086.0      |                   |             |     | 8,501,086.0   |                    | 2,186,357.5                              |    |             |             | 2,186,357.5       |                   | 25.7            |
| Año/ Programación/ Ejecución  | Programación US\$  |              |                         | Vigente US\$     |                   |             |     |               | Ejecución US\$     |  |    |             |             |                   |                   |                 |
|   | Fondos Externos  | Contrap arte | Total Programado        | Fondos Externos  |                   | Contraparte |     | Total Vigente |                    | Fondos Externos                          |    | Contraparte |             | Total Ejecutado   |                   | % Ejec.         |
| Año 2017  | 179,779.6  | 0.0          | 179,066.5               | 179,779.6        |                   |             |     | 179,779.6     |                    | 73,176.0                                 |    |             |             | 73,176.0          |                   | 41.0            |
| Año 2018  | 1,488,203.7  | 0.0          | 1,488,203.7             | 417,971.6        |                   | 0.0         |     | 417,971.6     |                    | 323,475.9                                |    | 0.0         |             | 323,475.9         |                   | 77.0            |
| Año 2019  | 774,337.1  |              | 774,337.1               | 774,337.1        |                   |             |     | 774,337.1     |                    | 416,874.4                                |    |             |             | 416,874.4         |                   | 54.0            |
| Año 2020  | 342,495.2  |              | 342,495.2               | 334,256.8        |                   |             |     | 334,256.8     |                    | 85,966.1                                 |    |             |             | 85,966.1          |                   | 25.7            |
| Metas   |  |              |                         |                  |                   |             |     |               |                    |  |    |             |             |                   |                   |                 |
| Global  |  |              | Meta Acumulada a Dic-19 |                  | Programación 2020 |             |     |               |                    | Ejecutado 2020                           |    |             |             |                   | % Ejec            | Programado 2021 |
| Meta  | Unidad de Medida   | Cantidad     | Cantidad                | %                | Trimestre         |             |     |               |                    | Trimestre                                |    |             |             |                   |                   |                 |
|   |  |              |                         |                  | I                 | II          | III | IV            | Total              | I  | II | III         | IV          | Total             |                   |                 |
| Consultorías para la Atención Integral al empleo y la generación de ingresos en las mujeres   | Informe  | 1            | 0                       | 0%               | 0                 | 0           | 0   | 1             | 1                  | 0  | 0  | 0           | 0           | 0                 | 0%                |                 |
| Consultorías para la atención integral a la violencia contra la mujer.  | Informe  | 2            | 0                       | 0%               | 0                 | 0           | 1   | 2             | 3                  | 0  | 0  | 0           | 2           | 2                 | 67%               |                 |
| Consultorías para la atención integral a mujeres adolescentes.  | Informe  | 1            | 0                       | 0%               | 0                 | 0           | 0   | 1             | 1                  | 0  | 0  | 0           | 1           | 1                 | 100%              |                 |
| Consultorías para el Fortalecimiento Institucional  | Informe  | 4            | 0                       | 0%               | 0                 | 1           | 1   | 2             | 4                  | 0  | 0  | 0           | 4           | 4                 | 100%              |                 |
| Consultorías para Gestión de Proyecto   | Informe  | 1            | 0                       | 0%               | 0                 | 0           | 0   | 1             | 1                  | 0  | 0  | 0           | 1           | 1                 | 100%              |                 |
| Consultorías para Auditorías  | Informe  | 1            |                         |                  | 0                 | 0           | 1   | 0             | 1                  | 0  | 0  | 0           | 1           | 1                 | 100%              |                 |
| Problemática / Observaciones  |  |              |                         |                  |                   |             |     |               |                    |  |    |             |             |                   |                   |                 |
| En este trimestre se registra baja ejecución física y financiera debido a la Pandemia del Covid-19, el único módulo que operó en todos los CCM para atenciones y servicios fue el Módulo Salud Sexual Reproductiva, posteriormente se fue integrando el Módulo de Atención y Protección a los Derechos de la Mujer y a finales de junio se han podido brindar servicios en el Módulo de Atención a Adolescentes y algunos en el Módulo de Adolescentes Embarazadas. A causa de la crisis de la Pandemia Covid-19, sin duda se presentan retrasos significativos en las obras de construcción y los procesos relacionados de equipamiento del CCM Choluteca.   |  |              |                         |                  |                   |             |     |               |                    |  |    |             |             |                   |                   |                 |
| Acciones Propuestas   |  |              |                         |                  |                   |             |     |               |                    |  |    |             |             |                   |                   |                 |
| Acción  |  |              |                         |                  |                   |             |     |               |                    | Responsable                              |    |             |             |                   | Fecha             |                 |
| Se requiere realizar reuniones con todas las Secretarías de Estado que participan en el Programa. Además, reuniones al mas alto nivel con las instituciones prestadoras de servicios que participan en el Programa y que no cumplieron en completar el personal y los insumos, para una efectiva operación de los CCM.<br>Se debe Iniciar en tiempo y forma todos los procesos de adquisiciones que quedaron pendientes en 2019, así como todos los procesos que inician en 2020, a fin de exigir se nos asignen las cuotas solicitadas para ejecutarlas a cabalidad. Gestionar con entes reguladores gubernamentales el apoyo para lograr obtener la información financiera de las instituciones prestadoras de servicios que participan en el Programa, para poder estimar los costos de los servicios prestados. |  |              |                         |                  |                   |             |     |               |                    | SEFIN/DNCM                               |    |             |             |                   | 30/06/2020        |                 |
| Contactos de la Unidad Ejecutora  |  |              |                         |                  |                   |             |     |               |                    | Contactos Organismo Financiero           |    |             |             |                   |                   |                 |
| Rosa de Lourdes Paz Haslam <rpaz@ciudadmujer.gob.hn><br>marlene robles <roblesmarlene@yahoo.com>;ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA<br><elvaffgarcia@yahoo.com>  |  |              |                         |                  |                   |             |     |               |                    | Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID |    |             |             |                   |                   |                 |

**Fecha Actualización:** 30 de junio, 2020

**Tipo de Cambio:** L.25.4328 por 1 US\$

**Actualizado por:** Gustavo Oliva