

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO-2	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)															ESTADO: En Ejecución	
SIGADE																	
23316																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)					Sector:		Fortalecimiento Institucional				Sub Sector:		Seguridad y Defensa			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada				
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donac	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contrap	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financ	Contrap		Fondos Externos	Contra p	Total	%	Fondos Externos	Contra p	Total	%					
Dólares	30,000,000	0	0	30,000,000	8,900,000	0	8,900,000	29.7	21,100,000	0	21,100,000	70.3	5,415,257	0	5,415,257	18.1	
Lempiras	742,554,000	0	0	742,554,000	220,291,020	0	220,291,020	29.7	522,262,980	0	522,262,980	70.3	134,037,351	0	134,037,351	18.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							19/06/2018		28/11/2018				01/10/2023				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%			
Atención y Servicio Ciudadano en Materia de Convivencia Ciudadana en Municipios			16,500,000				0				16,500,000			55.0			
Efectividad Policial			12,000,000				0				12,000,000			40.0			
Administración (Seguridad)			1,500,000				0				1,500,000			5.0			
Total			30,000,000				0				30,000,000			100.0			
Objetivos del Proyecto																	
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																	
Descripción del Proyecto																	
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Choluteca; Municipios de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca.																	
Beneficiarios																	
9,685 de los cuales 5,058 son hombres y 4,627 son mujeres.																	
Metas Globales																	
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																	
Año/Programación/Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
	2018	0	0	5,892,432	0	5,892,432	0	0	0	0.0							
	2019	199,390,276	0	199,390,276	105,377,955	0	105,377,955	102,177,207	0	102,177,207	97.0						
	2020	412,808,339	0	412,808,339	404,258,935	0	404,258,935	31,860,145	0	31,860,145	7.9						

4518/BL-HO-2	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
23316																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)					Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa				
Año/Programación/Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.		
2018	0	0	0	237,031		0		237,031		0		0		0	0.0		
2019	7,839,887	0	7,839,887	4,143,388		0		4,143,388		4,017,537		0		4,017,537	97.0		
2020	16,677,912	0	16,677,912	16,332,507		0		16,332,507		1,287,185		0		1,287,185	7.9		
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programado 2019-2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Infraestructura Policial (ANAPO, 6 Jefaturas)			Obra	9	2	22	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	3
Problemática																	
El estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del Covid-19 declarado por el Gobierno de la República de Honduras mediante Decreto Ejecutivo No. 005-2020, no ha permitido que se ejecuten normalmente todas las actividades programadas. Con un presupuesto vigente de L.404,258,935 la ejecución financiera al tercer trimestre del año 2020 a nivel de comprometido es relativamente bastante baja de apenas L.45,897,065, monto que representa el 11% respecto al presupuesto vigente; y mucho menor la ejecución a nivel de devengado a la misma fecha con un monto de L.31,860,144 para un nivel de ejecución de 8%.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha de Actualización		
Reformular el Plan de Operación Anual, a fin realizar solamente aquellas actividades que no pongan en riesgo la salud de las personas involucradas.										Coordinador General Augusto Barón Jiménez abaronj@gmail.com 9624-2483 / 2229-0083					30/09/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Coordinador de Planeación, Monitoreo y Seguimiento Luis Moisés López Padilla moikyhn@yahoo.com Cel. 9982-4023 Especialista Financiero Francisco Martinez Cel. 9985-7021 fmartinez5000@yahoo.com							Andrés Restrepo GABRIELC@iadb.org										

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2020

Tipo de Cambio: L.24.7518 por 1 US\$

Actualizado por: Gustavo Oliva