

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3771/BL-HO-1	Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)												ESTADO: Ejecución			
BIP: 22978																
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)						Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub-Sector:		Protección Social			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donac.	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Cont. Ejec.	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financ.	Fondos Contr.		FE	Contr.	Total	%	FE	Contr.	Total	%				
Dólares	1,460,000.0		0.0	1,460,000.0	1,096,250.0	0.0	1,096,250.0	75.1	363,750.0	0.0	363,750.0	24.9	959,593.2	0.0	959,593.2	65.7
Lempiras	36,137,628.0		0.0	36,137,628.0	27,134,160.8	0.0	27,134,160.8	75.1	9,003,467.3	0.0	9,003,467.3	24.9	23,751,658.3	0.0	23,751,658.3	65.7
Nota: el monto aprobado originalmente de US\$4,269,093.00 fue disminuido a US\$1,460,000.00 con aprobación del BID para trasladar a Invest-H Coejecutor del mismo.																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha Inicio de Ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	23/12/2016						26/01/2017		17/05/2017				26/01/2022			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)		Financiamiento FE (US\$)		Contraparte FN (US\$)				Total		%		
Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer				0.0		0.0		0.0				0		0		
Atención integral a la Violencia Contra la Mujer (VCM)				119,132.0		0.0		0.0				119,132.0		8.2		
Atención Integral a las mujeres adolescentes				72,250.0		0.0		0.0				72,250.0		4.9		
Dirección Nacional				492,989.9		0.0		0.0				492,989.9		33.8		
Gestión del Proyecto				634,400.0		0.0		0.0				634,400.0		43.5		
Evaluación y Auditoría				141,228.2		0.0		0.0				141,228.2		9.7		
Total				1,460,000.0		0.0		0.0				1,460,000.0		100.0		
Objetivo del Proyecto																
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en Honduras, en aspectos sociales tales como: participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.																
Descripción del Proyecto																
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazan, La Ceiba y Juticalpa																
Beneficiarios																
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 99,500 personas y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos.																
Metas Globales																
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																

3771/BL-HO-1	Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)											ESTADO: Ejecución				
BIP: 22978																
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)						Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub-Sector:	Protección Social				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contrap arte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2017	4,469,230.0		4,469,230.0	4,469,230.0		4,469,230.0	1,819,120.0		1,819,120.0	41.0						
Año 2018	36,996,000.0		36,996,000.0	10,390,564.0		10,390,564.0	8,041,449.8		8,041,449.8	77.0						
Año 2019	19,249,634.0		19,249,634.0	19,249,634.0		19,249,634.0	10,363,288.0		10,363,288.0	54.0						
Año 2020	8,501,086.0		8,501,086.0	8,501,086.0		8,501,086.0	3,527,800.5		3,527,800.5	41.5						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contrap arte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2017	179,779.6	0.0	179,066.5	179,779.6		179,779.6	73,176.0		73,176.0	41.0						
Año 2018	1,488,203.7	0.0	1,488,203.7	417,971.6	0.0	417,971.6	323,475.9	0.0	323,475.9	77.0						
Año 2019	774,337.1		774,337.1	774,337.1		774,337.1	416,874.4		416,874.4	54.0						
Año 2020	343,453.2		343,453.2	343,453.2		343,453.2	142,527.0		142,527.0	41.5						
Metas																
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejec	Programado 2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Consultorías para la Atención Integral al empleo y la generación de ingresos en las mujeres	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	
Consultorías para la atención integral a la violencia contra la mujer.	Informe	2	0	0%	0	0	1	2	3	0	0	0	2	2	67%	
Consultorías para la atención integral a mujeres adolescentes.	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
Consultorías para el Fortalecimiento Institucional	Informe	4	0	0%	0	1	1	2	4	0	0	0	4	4	100%	
Consultorías para Gestión de Proyecto	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	
Consultorías para Auditorías	Informe	1	1	0%	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	100%	
Problemática / Observaciones																
<p>• Se sigue con la emergencia y acatando lo establecido por SINAGER, por lo que los Centros Ciudad Mujer se han ido aperturando gradualmente, en lo que respecta a las atenciones y servicios a excepción del módulo de Salud Sexual Reproductiva (SSR) que estuvo operando al 100% todo el tiempo; al tercer trimestre del año se están brindando casi todos los servicios, en estos dos últimos meses se ha estado atendiendo presencialmente; en virtud de lo anterior expuesto no se cumplirá con las metas e indicadores establecidos para el 2020.</p> <p>• Sigue siendo una constante que ninguno de los centros cuente con el personal completo según lo establecido en los protocolos de atención, el personal que por diferentes razones ha renunciado de los Centros aún no ha sido suplantado, haciendo que la atención de los servicios no se pueda otorgar al 100%. Aunque se cuenta con el apoyo de diferentes programas para la contratación del personal, existen servicios que se deben brindar específicamente por las funcionarias que la Secretaría asigne, tal es el caso de Salud.</p>																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
<p>• Se debe reformular el Presupuesto y el Plan de Operación Anual, a fin realizar solamente las actividades que no pongan en riesgo la salud de las personas involucradas.</p> <p>• La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).</p>										SEFIN/DNCM					30/09/2020	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Rosa de Lourdes Paz Haslam <rpaz@ciudadmujer.gob.hn> marlene robles <marlen.roblesccm@gmail.com>; ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA <elvaffgarcia@yahoo.com>								Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID								

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2020
 Tipo de Cambio: L.24.7518 por 1 US\$
 Actualizado por: Gustavo Oliva