



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
(SEDS)

Al Cuarto Trimestre, 2020

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Enero, 2021

IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad representa el 72.3% de la Inversión Pública dentro del Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa, su presupuesto vigente y su ejecución financiera al IV Trimestre del año 2020 se detalla en el Cuadro No. 5.

Dentro de la inversión pública la institución cuenta con un presupuesto vigente de L.346,258,935 alcanzando en el cuarto trimestre del año 2020 una ejecución financiera de 22% y una ejecución acumulada al final del año de L. 74,572,237 que representa el 22% respecto al presupuesto vigente, ejecución bastante baja condicionada por la Pandemia COVID19 y las Tormentas ETA e IOTA.

Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	412,808,339
Presupuesto Vigente	346,258,935
Devengado IV Trimestre 2020	42,712,237
% Ejecución (Devengado IV Trim-2020 / Vigente)	12%
Devengado Anual	74,572,381
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	22%

Fuente: SIAFI, 31/12/2020

El presupuesto de la Secretaría de Seguridad para proyectos de Inversión Pública específicamente en la Fuente 21, al cuarto Trimestre del 2020, fue afectado con una Reducción/Reserva de L.251,323,172 del Presupuesto Aprobado (L.412,808,339); esto como parte de una disciplina presupuestaria en materia de racionalización del gasto público que permita el uso eficiente de los recursos financieros, en cumplimiento al Decreto Legislativo No. 92-2020. No obstante, la ejecución de los proyectos impacta directamente en la ejecución del Programa de Inversión Pública (PIP), dado que la mayoría de los proyectos están orientados a generar beneficios económicos al país.

Para mayor detalle de información de la ejecución del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), ver en Anexo No. 1.

4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida del proyecto

Cuadro No. 2

Ejecución Histórica del PCCMB al IV Trimestre 2020

Proyecto	Convenios	Monto	Inicio - Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID-4518/BL-HO-2	\$30,000,000	28/11/2018 - 01/10/2023	
		L742,617,000		
	GRT/CF-17829-HO	\$1,800,000		
		L44,557,020		
	Costo Total	\$31,800,000		
	L787,174,020			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% de Ejec.
IV Trimestre 2020	L412,808,339	L346,258,935	L42,712,237	12%
Acumulado 2020	L412,808,339	L346,258,935	L74,572,381	22%
Acumulado Vida del Proyecto	L787,174,020	L787,174,020	L269,817,510	34%

Tipo de Cambio: L.24.7539 por 1 US\$

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos; los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Con relación al financiamiento del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) que ejecuta la Secretaría de Seguridad, éste es financiado con recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante Convenio No. 4518/BL-HO por un monto de US\$60.0 millones, de los cuales el SEDECOAS/FHIS ejecuta el 33.3% (US\$20.0 millones) y la Secretaría de Seguridad el 66.6% (US\$40.0 millones) del monto total del Convenio. A éste Convenio de Crédito se le hizo una reducción por un de monto US\$15.0 millones en atención al PCM-046-2020 como resultado de re-direccionar los fondos destinados a la emergencia del Covid-19 de fecha 24 de mayo del 2020. Quedando un monto para la Secretaría de Seguridad de US\$30.0 millones y para SEDECOAS/FHIS un monto de US\$15.0 millones. Además, recientemente el COSUDE decidió otorgar una donación administrada por el BID, ampliando el financiamiento a éste Programa ejecutado por la Secretaría de Seguridad por un monto adicional de US\$1.8 millones mediante el Convenio ATN/OC-17135-HO; incrementando su Costo Total a US\$31.80 millones.

Las actividades realizadas al IV trimestre del presente año que la Unidad Ejecutora reporta, son las siguientes:

Componente: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios.

1. Diseño para la Construcción de 2 Unidades Metropolitanas Policiales SPS y Municipal Las Vegas, Santa Bárbara y Diseños prototipos de Jefaturas Departamentales y Municipales. **Estado:** Contrato terminado con la Firma INGENNUS-JG INGENIEROS.
2. Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales, en los municipios de Yoro y Olanchito, departamento de Yoro y Tela, departamento de Atlántida. **Estado:** Olanchito: Contrato suscrito empresa CACORA; Tela: Contrato suscrito empresa GEO-CONSTRUCCIONES.
3. Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de SPS, Cortés y en el municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A. **Estado:** Envío Solicitud de No Objeción al Informe de Evaluación y recomendación de adjudicación en BID.
4. Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Unidad Metropolitana Policial SPS y Municipal Las Vegas, Santa Bárbara. **Estado:** Contrato suscrito empresa Taller de Arquitectura Santos Horneros (TASH).
5. Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Jefaturas Municipales en Yoro, Yoro; Tela, Atlántida y Olanchito Yoro. **Estado:** Revisión de contrato Secretaría General empresa CAM.
6. Remodelación y Acondicionamiento del Área de recepción de denuncias, Modulo VIF en la UMEP No. 2, Belén, Comayagüela y Oficinas de la Unidad de Modernización de la PNH. **Estado:** Obra terminada (Físico: 100%; Financiero: 85.67%).
7. Licitación Pública Nacional (LPN); Adquisición de dos Generadores Eléctricos, para la Subsecretaria de Seguridad en A. Interinstitucionales y para la Unidad de Modernización. **Estado:** Contrato suscrito empresa SEIJIRO YAZAWA IWAI.
8. Licitación Pública Nacional (LPN); Adquisición de Servidores, proyectores, baterías de portátiles y refacciones para la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales y Modernización. **Estado:** Contrato en revisión en Secretaría General empresa JETSTEREO (Servidores). Contrato en ejecución empresa COMPUSER (Biométrico, Proyectores, tóners). Contrato terminado empresa LUFERGO (Refacciones). Contrato terminado empresa SUMITEC (Impresora Láser).
9. Licitación Pública Nacional (LPN); Adquisición de Mobiliario para la UMEP No. 2-Belén, Gobiernos Locales y la Dirección Modernización. **Estado:** Contrato terminado empresa IPSA. Contrato terminado empresa MILANO.
10. Remodelación de las Jefaturas Policiales para el fortalecimiento de los Servicios de atención integral para Violencia Intrafamiliar (VIF) y el Módulo de Atención Integral Especializado,

(MAIE), en Nacaome, de acuerdo con el protocolo de servicios. Financiado con fondos COSUDE. **Estado:** Diseños y presupuesto elaborados.

Componente: Efectividad policial

1. Licitación Pública Nacional (LPN); Adquisición de Mobiliario para la Unidad de Tutoría y Mentoría. **Estado:** Contrato terminado empresa IPSA.
2. Adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO. **Estado:** Contrato en ejecución empresa DICOSA. Contrato en ejecución empresa INTERSEG:
3. Contratación para el Mantenimiento y actualización de tres escáneres forenses para laboratorios de investigación criminal y servicios de capacitación. **Estado:** Contrato en ejecución, suscrito empresa LEICA.
4. Contrato para el Diseño de Obras de la Academia Nacional de Policía (ANAPO). **Estado:** Contrato terminado con la Firma INGENNUS-JG INGENIEROS.
5. Contrato para el Mantenimiento del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) de la DPI. **Estado:** Contrato terminado, suscrito empresa GRUPOVISIÓN.
6. Contrato para la capacitación y asistencia técnica para la Gestión de la Calidad con Normas ISO: 9001-2015; 17020-2012; 17025-2017, para Laboratorios de la DPI. **Estado:** Contrato en ejecución, empresa INLAC.
7. Adquisición de reactivos para uso en investigación y levantamiento de indicios en escenas del crimen para la DPI. **Estado:** Envío Solicitud de No Objeción al Informe de evaluación y recomendación de adjudicación en BID.
8. Contrato para compra e instalación del generador eléctrico y construcción de obras para planta de tratamiento de aguas residuales en ANAPO-TAMARA. **Estado:** Obra e instalación entregada y en funcionamiento.
9. Adquisición de Insumos para casos de homicidios y Equipo complementario para Laboratorio Criminalística. **Estado:** Contrato terminado, empresa INTERSEG.
10. Puesta en marcha del Complejo de la Ciudadela del ITP-ANAPO; financiado con fondos COSUDE. **Estado:** Diseños y presupuesto elaborados.

Componente: Gestión del Programa

1. Contrato de Auditoria externa del Programa. **Estado:** Informe de Auditoria año 2019 entregado.

4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

El avance de los procesos de construcción de cuatro (4) Jefaturas Policiales es la siguiente:

- Construcción Jefatura Municipal de Las Vegas, Santa Bárbara Estado: En firma del Sr. Ministro
- Construcción Jefatura Metropolitana La Puerta, SPS. **Estado:** En firma del Sr. Ministro
- Construcción Jefatura Municipal Tela, Atlántida. **Estado:** Contrato Firmado con GEO CONSTRUCCIONES S.A de C.V. mediante Contrato No. BID 4518-50-2020 por L66,768,604.62
- Construcción Jefatura Municipal Olanchito, Yoro. **Estado:** Contrato Firmado con Cantera Cortés Ramírez S. de R.L. mediante Contrato No. BID 4518-49-2020 por L63,312,595.19

El avance de los procesos de supervisión de cuatro (4) Jefaturas Policiales es la siguiente:

- Supervisión de Construcción Jefatura Municipal de Las Vegas, Santa Bárbara y Jefatura Metropolitana La Puerta, SPS. **Estado:** Contrato Firmado con Taller de Arquitectura Sánchez Hoerner S.L.P. mediante Contrato No. BID 4518-44-2020 por US\$ 534,497.56
- Supervisión de Construcción Jefatura Municipal Tela, Atlántida; Jefatura Municipal Olanchito, Yoro; Jefatura Municipal Yoro, Yoro. **Estado:** Contrato Firmado con Consultores Asociados Metropolitanos, S.A de C.V. (CAM) mediante Contrato No. BID 4518-46-2020 por US\$ 612,097.83

Conclusiones

- Debido a la Pandemia del Covid-19 y los desastres provocados por las Tormentas ETA e IOTA, no ha permitido que se ejecuten normalmente todas las actividades programadas. Con un presupuesto vigente de L346,258,935, la ejecución financiera al cuarto trimestre del año 2020 es bastante baja de apenas L.74,572,381 monto que representa el 22% respecto al presupuesto vigente.

Recomendaciones

- Reformular el Plan de Ejecución del Programa (PEP), a fin realizar eficientemente aquellas actividades que no pongan en riesgo la salud de las personas involucradas.
- La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

Anexo No. 1
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete/Institución/Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio-Fin	Aprobado		Vigente		Devengado IV Trim. 2020		Devengado Anual		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejec. (Dev./Vig.)
Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa												
1	0070 - Secretaría de Seguridad			412,808,339	412,808,339	346,258,935	346,258,935	42,712,237	42,712,237	74,572,381	74,572,381	22%
1	004-Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	BID 4518/BL-HO	01/10/2018-01/10/2023	412,808,339	412,808,339	346,258,935	346,258,935	42,712,237	42,712,237	74,572,381	74,572,381	22%
	Total 004-Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios			412,808,339	412,808,339	346,258,935	346,258,935	42,712,237	42,712,237	74,572,381	74,572,381	22%

Fuente: Matriz: Evaluación_Financiera_Trimestral_2020, al 31/12/2020