



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD MUJER
(DNCM)**

Al Cuarto Trimestre, 2020

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Enero, 2021

3. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM) representa el 0.3% de la inversión del Gabinete Social; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera al cuarto trimestre del año 2020 se detalla en el Cuadro No. 05.

El presupuesto de la DNPCM para el año 2020 es financiado en un 100% de fondos externos por un monto de L.8,501,086, recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante Convenio de Crédito No. BID-3771/BL-HO-1.

Cuadro No. 1
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	8,501,086
Presupuesto Vigente	8,501,086
Devengado IV Trimestre-2020	1,186,007
% Ejecución (Devengado IV Trim-2020 / Vigente)	14%
Devengado Anual	4,713,808
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	55%

Fuente: SIAFI al IV Trimestre 2020

Al cuarto trimestre, la DNPCM logró ejecutar un monto de L.4,713,808 representativo del 55% con respecto al presupuesto vigente. Ver mayor detalle de avance financiero en Anexo No. 1. Es importante señalar que a raíz de la pandemia del COVID 19, los procesos de adquisiciones y contrataciones programadas han obtenido significativos atrasos en la ejecución de sus actividades.

El presupuesto de la DNPCM para proyectos de Inversión Pública específicamente en la Fuente 21, al cuarto Trimestre del 2020, fue afectado con una reducción/ reserva en el Presupuesto de L 3,262,914 del Presupuesto Aprobado (L 8,501,086); esto como parte de una disciplina presupuestaria en materia de racionalización del gasto público que permita el uso eficiente de los recursos financieros, en cumplimiento al Decreto Legislativo No. 92-2020. No obstante, la ejecución de los proyectos impacta directamente en la ejecución del Programa de Inversión Pública (PIP).

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en el Proyecto “Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)”, el cual se orienta al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad, en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes.

Es importante mencionar que el costo total del Proyecto es de US\$20.0 millones, la Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNPCM), originalmente ejecutaría un monto de US\$4.3 millones, sin embargo; con aprobación del Organismo Financiador el monto aprobado actual es de US\$1.46 millones y US\$18.5 millones los ejecuta INVEST-H como Co ejecutor del mismo. A continuación el Cuadro No. 2 describe la ejecución histórica al IV trimestre 2020.

Cuadro No. 2
Ejecución Histórica al IV Trimestre 2020

Proyecto	Convenio	Costo	Inicio - Fin	
Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	\$1,450,000	17/05/2017 - 26/01/2022	
		L35,893,155		
	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Devengado	% de Ejec.
IV Trimestre 2020	L8,501,086	L8,501,086	L1,186,007	14%
Acumulado 2020	L8,501,086	L8,501,086	L4,713,808	55%
Acumulado Vida del Proyecto	L35,893,155	L35,893,155	L27,136,463	76%

Tipo de Cambio: L.24.7539 por 1 US\$. Fuentes: BCH y Reporte de Desembolsos OPS Summary BID al 31/12/2020

La Unidad Ejecutora reporta ejecución de las actividades, y los alcances logrados al 31 de diciembre de 2020, muestran un incremento en atenciones y servicios con respecto al trimestre anterior, producto de la apertura progresiva por parte del Gobierno Central para la circulación de personas, así como de la oferta de servicios que ofrece tanto presenciales como virtuales

A continuación se detallan los avances en cada Centro Ciudad Mujer:

- **Centro Ciudad Mujer Kennedy**

En este Centro Ciudad Mujer ubicado en Tegucigalpa, se han atendido 194,554 mujeres, de las cuales 47,339 fueron nuevos ingresos (24%) del total y 147,215 (76%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en 2020 un promedio diario de 258 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 391,562.

Durante el trimestre se han atendido a 8,025 mujeres de las cuales 2,356 fueron nuevos ingresos (29%) del total y 5,669 (71%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 22,678. En este trimestre se observa un incremento de más del 86.5% en las atenciones con respecto al trimestre anterior y del 23.6% en servicios.

- **Centro Ciudad Mujer Choloma**

Al 31 de diciembre del presente año, se han atendido 93,940 mujeres, de las cuales 26,352 fueron nuevos ingresos (28%) del total y 67,588 (72%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 160 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 243,356.

Durante el trimestre se han atendido a 4,940 mujeres de las cuales 1,201 fueron nuevos ingresos (24%) del total y 3,739 (76%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 14,995. Se observa un incremento de más del 23% en las atenciones con respecto al mes anterior y del 38% en servicios.

- **Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula**

Se han atendido 74,874 mujeres, de las cuales 22,486 fueron nuevos ingresos (30%) del total y 52,388 (70%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 220 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 178,988.

Durante el trimestre se han atendido a 6,448 mujeres de las cuales 3,291 fueron nuevos ingresos (51%) del total y 3,157 (49%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 20,643. Se presenta un incremento de más del 100% en las atenciones con respecto al trimestre anterior y del 41.3% en servicios.

- **Centro Ciudad Mujer La Ceiba**

Al 31 de diciembre del presente año se han atendido 54,457 mujeres, de las cuales 31,302 fueron nuevos ingresos (57%) del total y 23,155 (43%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 180 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 129,326.

Durante el trimestre se han atendido a 8,974 mujeres de las cuales 4,731 fueron nuevos ingresos (41%) del total y 4,243 (59%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 19,542. Observándose un incremento de 29.7% en las atenciones con respecto al trimestre anterior y del 29.2% en servicios.

- **Centro Ciudad Mujer Juticalpa**

Al 31 de diciembre del presente año se han atendido 21,225 mujeres, de las cuales 8,920 fueron nuevos ingresos (42%) del total y 12,305 (58%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 120 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 67,193.

Se han atendido 4,670 mujeres, de las cuales 1,660 fueron nuevos ingresos (35%) del total y 3,010 (64%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 58 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 16,236. observándose un incremento del 21% en las atenciones con respecto al trimestre anterior y del 8.3% en servicios.

- **Ciudad Mujer Móvil**

Al 31 de diciembre del presente año se han atendido 14,624 mujeres, de las cuales 13,752 fueron nuevos ingresos (94%) del total y 872 (6%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 21,841.

En el cuarto trimestre del presente año se han atendido 2,661 mujeres, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 58 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 3,935.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Debido a la pandemia COVID 19 se realizan supervisiones y monitoreo de manera virtual a todos los Centros Ciudad Mujer que realizan atenciones y servicios tanto a nivel presencial como virtual, a fin de que tanto la operación técnica como la administrativa se realice conforme lo estipulado en el Manual Operativo del Programa y Protocolos estipulados.
- Se siguen sosteniendo reuniones semanales del equipo de apoyo de la DN para seguimiento del plan de acciones a implementar durante la pandemia con trabajo en casa, trabajo presencial y utilización de redes.
- El 27 de octubre el Programa recibió donación de la Embajada de Taiwan por L.2,166,544.00 para adquisición de insumos de bioseguridad para todos los CCM.
- Se recibió donación de Nitro Medical para apoyar todos los módulos de salud sexual y reproductiva de todos los CCM con: 600 glucómetros y 1,200 botes de tiras.
- Finalizado el proceso de compra de licencias informáticas: Suite Adobe Illustrator y solución de seguridad FORTINET.
- Se envió a No Objeción los TdR para la contratación de servicios de Consultoría de Desarrollo de los Contenidos Digitales de la Plataforma Virtual de Aprendizaje E-Learning, sin embargo, fue rechazada por BID, dado que los TdR no se ha ajustan a lo que se está solicitando.
- Se solicitó al BID extensión de plazo en tiempo para adquisición de: equipo de cocinas CCMT y CCMCH.
- Se tiene en firma de contrato el mobiliario y equipo de oficina para el Centro Ciudad Mujer Choluteca, el cual es financiado con fondos FINA.
- Se adjudicó el proceso de contratación para la consultoría de Especialista en Desarrollo Empresarial para el proyecto INNOVA TECH.
- En etapa de presentación de documentos previos para firma de contrato la adquisición de electrodomésticos y suministros varios para el CCM Choluteca.

Productos del Programa

- Al cuarto trimestre de 2020 a partir del inicio del Programa se han atendido 453,674 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 1,032,266 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Problemática:

- Se sigue con la emergencia y acatando lo establecido por SINAGER, por lo que los Centros Ciudad Mujer se han ido aperturando gradualmente, en lo que respecta a las atenciones y servicios a

excepción del módulo de Salud Sexual Reproductiva (SSR) que estuvo operando al 100% todo el tiempo; al cuarto trimestre del año se están brindando casi todos los servicios, en estos dos últimos meses se ha estado atendiendo presencialmente; en virtud de lo anterior expuesto no se cumplió con las metas e indicadores establecidos para el 2020.

Conclusiones

- Debido a la Pandemia Covid-19 y las Tormentas ETA y OTA, al cuarto trimestre del presente año el Programa presenta un nivel de avance financiero bajo con respecto a lo programado, la ejecución financiera devengada según el SIAFI es de 55% respecto al presupuesto vigente.
- En los CCM: Kennedy, Choloma, SPS, La Ceiba, Juticalpa y la Móvil han brindado 453,674 atenciones (9% más que el trimestre anterior) y 1,032,266 servicios (11% más que el trimestre anterior), entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.
- A pesar de la pandemia COVI 19, se siguen realizando acciones de vinculación y articulación con los diferentes sectores de la zona, así como con las Instituciones y organizaciones que tienen presencia en el territorio de Influencia del CCM.
- Se debe contar con aliados estratégicos como: las municipalidades, la empresa privada algunas ONGs y organismos cooperantes con presencia en los municipios, para la ampliación y fortalecimiento de los servicios a las usuarias, mediante nuevas alternativas de capacitación y alcanzar el empoderamiento de forma integral.

Recomendaciones

- Se debe reformular el Presupuesto y el Plan de Operación Anual, a fin realizar solamente las actividades que no pongan en riesgo la salud de las personas involucradas.
- La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO No. 1

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020
 Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado IV Trimestre			
				11-Tesoro Nacional	21-Crédito Externo	Total	11-Tesoro Nacional	21-Crédito Externo	Total	11-Tesoro Nacional	21-Crédito Externo	Total	% Ejec.	11-Tesoro Nacional	21-Crédito Externo	Total	% Ejec.
1	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer				8,501,086	8,501,086		8,501,086	8,501,086		3,527,800	3,527,800	41%		1,341,443	1,341,443	16%
1	001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	26/12/2016-26/04/2022		8,501,086	8,501,086		8,501,086	8,501,086		4,713,808	4,713,808	55%		1,186,007	1,186,007	14%