

Número del Convenio HND-S		PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA RURAL)												ESTADO EN EJECUCIÓN											
SIGADE																									
BIP 0001000012100 / 20961																									
Unidad Ejecutora/ Institución		PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y URBANO SOSTENIBLE (PRONADERS)								Sector:		Productivo		Sub Sector:		Apropiatorio									
Costo y Financiamiento		Nacional ()				Desembolsos																			
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)		Donación ()		Desembolsado				Por Desembolsar				Ejecución US\$											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento I/		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%									
Dólares		44,746,000.0		3,382,000.0		48,128,000.0		40,580,626.0		3,382,000.0		43,962,626.0		91.3											
Lempiras		1,138,017,411.2		0.0		86,013,831.1		1,224,031,242.2		956,590,628.0		81,530,879.0		1,038,121,507.0		91.3									
No Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional		Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada													
		18 de noviembre, 2013		17-2010		18 de Noviembre del 2013		Febrero, 2015				30 de Junio 2020 / 31 Diciembre 2021													
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total															
Energía Solar		38,252,000.0				100,000.0				38,252,000.0				79.5											
Organización y Empoderamiento		179,000.0				149,264.38				328,264.38				0.7											
Monitoreo y Evaluación		3,132,735.62				8,315,000.0				11,447,735.62				13.1											
Gestión y Administración del Proyecto		44,746,000.00				3,382,000.00				48,128,000.00				91.0											
Otros Cargos Administrativos																									
TOTAL																									

