

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

4518/BL-HO-2	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
BIP: 23316																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)					Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada Según SIAFI			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donac	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto del Convenio Ejecutado en el SIAFI	Donación	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Contraparte		Fondos Externos	Donación	Total	%	Fondos Externos	Donación	Total	%				
Dólares	30,000,000	1,800,000	0	31,800,000	10,900,000	0	10,900,000	34.3	19,100,000	0	19,100,000	60.1	9,480,132	0	9,480,132	29.8
Lempiras	725,871,000	43,552,260	0	769,423,260	263,733,130	0	263,733,130	34.3	462,137,870	0	462,137,870	60.1	229,378,430	0	229,378,430	29.8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	23/12/2016		No. 159-2016				19/6/2018		28/11/2018		01/10/2023					
Componentes			Préstamo (US\$)				Donación (US\$)				Total		%			
Atención y Servicio Ciudadano en Materia de Convivencia Ciudadana en Municipios					16,500,000				380,000				16,880,000		53.1	
Efectividad Policial					12,000,000				1,280,000				13,280,000		41.8	
Administración (Seguridad)					1,500,000				140,000				1,640,000		5.2	
Total					30,000,000				1,800,000				31,800,000		100.0	
Objetivos del Proyecto																
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																
Descripción del Proyecto																
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Choluteca; Municipios de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca.																
Beneficiarios																
9,685 de los cuales 5,058 son hombres y 4,627 son mujeres.																
Metas Globales																
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																
Año/Programación/Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras				Total Ejecutado	% Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte								
2018	0	0	0	5,892,430	0	5,892,430	0	0	0	0	0.0					
2019	199,390,276	0	199,390,276	105,377,960	0	105,377,960	102,177,210	0	0	102,177,210	97.0					
2020	412,808,339	0	412,808,339	346,258,940	0	346,258,940	74,572,380	0	0	74,572,380	21.5					
2021	412,147,925		412,147,925	442,505,470		442,505,470	52,628,840			52,628,840	11.9					

4518/BL-HO-2	Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)														ESTADO: En Ejecución			
SIGADE																		
BIP: 23316																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad (SESEG)						Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa				
Año/Programación/Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
2018	0	0	0	237,031		0		237,031		0		0		0		0.0		
2019	7,839,887	0	7,839,887	4,143,388		0		4,143,388		4,017,537		0		4,017,537		97.0		
2020	16,677,912	0	16,677,912	13,989,243		0		13,989,243		3,012,806		0		3,012,806		21.5		
2021	17,033,933		17,033,933	18,288,600				18,288,600		2,175,132				2,175,132		11.9		
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021						Ejecutado 2021						% Ejecución	Programado 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Infraestructura Policial (ANAPO, 6 Jefaturas)	Obra	6	0	0	1	1	2	2	6	0	0	0	0	0	0	6		
Problemática																		
Debido a la Pandemia del Covid-19 y los desastres provocados por las Tormentas ETA e IOTA, no ha permitido la ejecución normal de todas las actividades programadas. Con un presupuesto vigente de L.442,505,465, la ejecución financiera al primer trimestre del año 2021 es bastante baja, de apenas L.52,628,836 monto que representa el 12% respecto al presupuesto vigente.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable						Fecha		
Reformular el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), a fin de llevar a cabo las actividades prioritarias del proyecto, sin poner en riesgo la salud de las personas involucradas.										Coordinador General Augusto Barón Jiménez abaronj@gmail.com 9624-2483 / 2229-0083						Abril 2021		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero										
Coordinador de Planeación, Monitoreo y Seguimiento Luis Moisés López Padilla moikyhn@yahoo.com Cel. 9982-4023 Especialista Financiero Francisco Martínez Cel. 9985-7021 fmartinez5000@yahoo.com								Andrés Restrepo										

Fecha Actualización: 31 de marzo, 2021

Tipo de Cambio: L.24.1957 por 1 US\$

Actualizado por: Gustavo Oliva