

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)"														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
BIP 23806																	
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW																	
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)								Sector:		Agroforestal y Turismo			Sub Sector:		Desarrollo Productivo	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación (X)	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Lempiras	0.0	282856,000.00	28285,600.00	311141,600.0	0.00	0.00	0.00	0%	282856,000.0	28285,600.0	311141,600.0	100			-	-	
Euro	0.0	10000,000.00	1000,000.00	11000,000.0	0.00	0.00	0.00	0%	10000,000.0	1000,000.0	11000,000.0	100	-	-	-	-	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada	
		09/08/2019								15 de enero 2021			14 de septiembre de 2027				
Componentes				Financiamiento FE (EURO)				Contraparte (EURO)				Total				%	
Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas				450,000.00				-				450,000.0				4	
Implementación de las ineditas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas.				6000,000.00				-				6000,000.0				55	
Fortalecimiento Institucional al Icf y a los Co-Manejadores				1654,000.00				-				1654,000.0				15	
Asistencia Técnica (incluye imprevistos)				1896,000.00				-				1896,000.0				17	
Gest i ó n del Proyecto								1000,000.00				1000,000.0				9	
TOTAL GENERAL				10000,000.00				1000,000.00				11000,000.0				100.00	
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar la efectividad de manejo de las Areas Protegidas de Ecosistemas marino-costeros, llevando a cabo las siguientes acciones: • Elaboración de Diagnóstico de capacidades y planificación de áreas protegidas. • Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas. • Fortalecimiento Institucional al Icf y a los co-Manejadores.																	
Descripción del Proyecto																	
Cousiste en mejorar la efectividad de manejo de las areas protegidas marino-costeros. Esto permitird fortalecer las acciones y medidas de manejo y conservación en las areas protegidas, promoviendo el desarrollo sostenible, mejorando las condiciones de vida de la población rural, mitigando los riesgos climaticos y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad, mediante la inversión en un determinado portafolio de 17 areas protegidas marino costeras del atlantico hondureño.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Yoro; específicamente en los municipios de Tela, Esparta, La Masica, San Francisco, El Porvenir, La Ceiba, Arizona, Jutiapa, Trujillo, Balfate, Santa Fe, Roatan, Guanaja, Santos Guardiola, Utila, San Pedro Sula, Choloma, Omoa, Puerto Cortes, Olanchito y Yoro.																	
Beneficiarios																	
El area de influencia del proyecto abarca 21 municipios ubicados en cinco departamentos, con una población de 1,700,000 habitantes (INE, Censo 2013). Esto incluye también aglomeraciones urbanas de las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba, Trujillo, y Tela. Mientras que los últimos tres se ubican en la periferia de las areas protegidas seleccionadas, no es el caso para San Pedro Sula; descontando la población de esta aglomeración, se estima una población total de aproximada de 1,000,000 de habitantes en la zona de influencia del proyecto; de los cuales la población beneficiaria se estima en 575,570 habitantes (421,315 Hombres y 154,256 Mujeres).																	
Metas Globales																	
Manejo de Recursos Naturales 1. Recuperación de microcuencas: a. Planes de manejo de la microcuenca b. Demarcación de la microcuenca c.Reforestación participativa 2. Recuperación de manglares a. Identificación de sitios viables de reforestación b. Reforestación participativa c. Juntas devigilancia y seguimiento 3. Manejo Pesquero a.Planes de manejo pesquero b. Delimitación de áreas de rehabilitación del recurso pesquero c. Supervisión de vedas B. PROTECCIÓN Y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES 4. Patrullajes terrestres, marinas, y lagunares a. Juntas de vigilancia b. Planes de patrullaje inspección c. Patrullajes en zonas criticas d. Inspecciones de campo por denuncias e. Guardarecursos 5. Monitoreo ambiental a. Juntas de monitoreo b. Capacitaciones de organizaciones de base c. Estudios ambientales 6. Ordenamiento Territorial a. Identificación de zonas con ocupaciones ilegales b. Planes de uso publico. 7. Demarcación a. Instalación de boyas en zonas marinas criticas b. Demarcación-de zonas terrestres criticas c. Señalización 8. Infraestructura turística a. Senderos interpretativos y rotulación b. Casetas de informacón c. Atracaderos para lanchas d- Infraestructura de avistamiento de fauna D. DESARROLLO COMUNITARIO 9. Reciclaje de residuos sólidos y saneamiento de aguas servidas a. Centros de acopio(incl. microempresa de reciclaje) b. Campañas de limpieza c. Letrinas en lugares criticos 10. Desarrollo de alternativas económicas a. Sistemas agroforestales b. Eco-fogones c. Zoolciaderos d. Redes de negocio comunitarioy servicios socio-productivos (turismo) 11. Educación Ambiental a. Aulas verdes b. Campañas de publicidad y comunicacón																	
Fuente: Icf/SDAPVS																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte*	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.							
Año 2021	93357,101.0	5737,793.0	99094,894.0	73014,695.0	5737,793.0	78752,488.0	-	-	-	-							
Año 2022			-			-			-	-							
Año 2023			-			-			-	-							
Año 2024			-			-			-	-							
Año 2025			-			-			-	-							
Año 2026			-			-			-	-							
Año 2027			-			-			-	-							

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Donación	<p>PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS SINAPH (LIFEWEB)"</p>										ESTADO: En Ejecución			
SIGADE														
BIP 23806														
Contrato: BMZ No.201165984 Organismo Financiador: KFW														
Unidad Ejecutora /Institución	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)					Sector:		Agroforestal y Turismo		Sub Sector:	Desarrollo Productivo			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación EURO			Vigente Euros			Ejecución Euros							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Eje.				
Año 2021	3300,516.9	202,852.1	3503,369.0	2581,338.0	202,852.1	2784,190.1	-	-	-	-				
Año 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Año 2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
METAS														
Global		PROYECTO EN EJECUCION 2021	Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación
Meta	Unidad de Medida		Trimestre					Trimestre						
	Cantidad		I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Diagnóstico de capacidades y Planificación de Áreas Protegidas														
Implementación de las ineditadas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Areas Protegidas.														
Fortalecimiento Institucional al ICF y a los Co-Manejadores														
Asistencia Técnica (incluye imprevistos)														
Gestión del Proyecto														
Situación Actual/Problemática														
Actividades relevantes:														
Acciones a tomar														
Contacto Proyecto CLIFOR														
Contacto Organismo Financiero														
Ing. Ruben Almendares/Gerente Administrativo cel de Contacto: ; correo: rubenr2286@gmail.com; dvaleriano@icf.gob.hn cel. 9617 2503 Ing. Alejandra Reyes Pereira/Jefe Departamento Areas Protegidas/ correo: alejandrareyes1@gmail.com cel.3177 6298 Susana Ferreira Catrileo/Jefe UPEG, Correo: ferreira.catrileo@gmail.com cel. 9617 2503 Licda. Yanira Escoto - Encargada de Proyectos ICF Cel. 9986-0539, Correo: yescoto@icf.gob.hn														Fecha
														31/03/2021