

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales			Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas												ESTADO:				
Convenio 23753-1															En Ejecución				
BIP: 23753																			
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaria de Finanzas (SEFIN)							Sector:		Modernización del Estado		Sub Sector:		Fortalecimiento Institucional			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales		Costo Total		FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte					Total	%
Dólares				17,000,000.00		17,000,000.00		-	42,014.64	42,014.64	0.2		16,957,985.36	16,957,985.36	99.8	24,011.88	24,011.88	0.1	
Lempiras				424,131,300.00		424,131,300.00		-	1,048,219.00	1,048,219.00	0.2		423,083,081.00	423,083,081.00	99.8	-	599,070.00	599,070.00	0.1
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional			Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
			11/6/2019								3/1/2020			31/12/2023					
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%					
Reforma del Marco Legal, Procesos y Metodologías de la Gestión de las Finanzas Públicas								816,000.00				816,000.00		4.80					
Modernización de los Sistemas de Apoyo de la Gestión de las Finanzas Públicas								14,350,600.00				14,350,600.00		84.42					
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de Empleados del Sector Pública								1,100,000.00				1,100,000.00		6.47					
Administración y Gestión del Proyecto								733,400.00				733,400.00		4.31					
TOTAL				-				17,000,000.00				17,000,000.00		100.00					
Objetivo del Proyecto																			
Actualización Conceptual del Sistema Integrado de Administración Financiera, Marco Legal, Metodologías y Procesos aplicados en la Gestión de las Finanzas Públicas																			
Descripción del Proyecto																			
Diseño y desarrollo de la Gestión de las finanzas públicas eficiente a través de una reforma en el marco legal, procesos, metodologías y sistemas de información a fin de alcanzar un Estado Moderno, Transparente, Responsable, Eficiente y Competitivo mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional para entregar servicios de calidad de la Ciudadanía Hondureña con trabajo en equipo de SEFIN y Outsourcing.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Francisco Morazan																			
Beneficiarios																			
Usuarios de las herramientas de Gestion de Finanzas Publicas																			
Metas Globales																			
(i)Actualización y Fortalecimiento en la aplicación de marco legal																			
(ii)Optimización de procesos y modernización de los sistemas de la GFP y sus interfaces.																			
(iii)Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la SEFIN e instituciones ejecutoras																			
(iv)Mejorar la calidad del gasto mediante la adopción de herramientas metodológicas en todo el proceso de GFP																			
(v)Consolidación de información confiable y oportuna de las Finanzas Públicas para la toma de decisiones.																			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.									
2020	-	100,000,000.00	100,000,000.00		599,070.00	599,070.00		599,070.00	599,070.00	599,070.00	100								
2021	-	162,000,000.00	162,000,000.00		162,000,000.00	162,000,000.00		449,149.00	449,149.00	449,149.00	0								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$												
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
2020	-	4,008,192.75	4,008,192.75	0.00	24,011.88	24,011.88		24,011.88	24,011.88	24,011.88	100								
2021		6,695,404.56	6,695,404.56		6,695,404.56	6,695,404.56		18,563.17	18,563.17	18,563.17	0								

Fondos Nacionales			Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas													ESTADO: En Ejecución	
Convenio 23753-1																	
BIP: 23753																	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Automatización de Procesos de Negocio.	PROCESO	2	0	0.0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0.0		
Modernización de la Gestión de Accesos a los sistemas de Información.	SISTEMA	2	0	0.0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0.0		
Sistemas de Información Estables y Seguros.	SISTEMA DE INFORMACION	100	0	0.0	0	0	50	50	100	0	0	0	0	0	0.0		
Data Warehouse Reconstrido.	BASE DE DATOS	2	0	0.0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0.0		
Problemática																	
Este Proyecto fue priorizado para ejecutarse con fondos nacionales, al cuarto trimestre presenta baja ejecución financiera, es de mencionar que la ejecución física se llevara a cabo con el apoyo de la Unidad de Innovación y Tecnología (UIT). Al final del primer trimestre el proyecto ejecutó un presupuesto de L449,149 en sueldos y salarios del personal del proyecto. Licitaciones Públicas en Proceso de Contratación: 1. LPN-003-2020 Servicios de Capacitación, costo L12.9 millones. 2. LPN-004-2020 Construcción nuevo Núcleo Financiero, Costo L33.8 millones. 3. LPN-007-2020 Centralizador de Ingresos, costo L21.4 millones. 4. LPN-002-2021, Arquitectura Empresarial, costo L9.0 millones 5. LPN-003-2021 Procesos BPM, costo L20.0 millones 6. SEFIN-CM-GC-UEP-2021-001, Arrendamiento de local 0. 3 millones																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
En adjudicacion varios procesos de licitacion pública nacional										Unidad de Moderizacion/Unidad de Innovacion y Tecnologia/Gerencia Administrativa					31/3/2021		
										Contactos Organismo Financiero							
Coordinador General, Carlos Perez, cperez@sefin.gob.hn/ Cel. 3385-7561 Especialista en adquisiciones: Eva Garcia egarcia@sefin.gob.hn/Cel. 8732-5090										Despacho Ministra/Subsecretaria de Finanzas y Presupuesto/UDEM							

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 31/03/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.1957 por 1 US\$