

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3771/BL-HO-1	Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)													ESTADO: Ejecución				
BIP: 22978																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donac.	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado en SIAFI	Cont. Ejec.	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financ.	Fondos Contr.		FE	Contr.	Total	%	FE	Contr.	Total	%					
Dólares		2,011,000.0		0.0	2,011,000.0	1,346,250.0	0.0	1,346,250.0	66.9	664,750.0	0.0	664,750.0	33.1	1,070,943.1	0.0	1,070,943.1	53.3	
Lempiras		48,657,552.7		0.0	48,657,552.7	32,573,461.1	0.0	32,573,461.1	66.9	16,084,091.6	0.0	16,084,091.6	33.1	25,912,217.8	0.0	25,912,217.8	53.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha Inicio de Ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		23/12/2016		No. 159-2016				26/1/2017		17/5/2017				26/1/2022				
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte FN (US\$)				Total		%		
Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer					0.0					0.0				0		0		
Atención integral a la Violencia Contra la Mujer (VCM)					119,132.0					0.0				119,132.0		8.2		
Atención Integral a las mujeres adolescentes					72,250.0					0.0				72,250.0		4.9		
Dirección Nacional					492,989.9					0.0				492,989.9		33.8		
Gestión del Proyecto					634,400.0					0.0				634,400.0		43.5		
Evaluación y Auditoría					141,228.2					0.0				141,228.2		9.7		
Total					1,460,000.0					0.0				1,460,000.0		100.0		
Objetivo del Proyecto																		
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en Honduras, en aspectos sociales tales como: participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.																		
Descripción del Proyecto																		
El Proyecto consiste en la construcción de 5 centros en los municipios de Tegucigalpa(1), San Pedro Sula (1), Choloma (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Alantida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa; además con atención en otros municipios a través de una Unidad Móvil.																		
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 99,500 personas y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos.																		
Metas Globales																		
A partir del inicio del Programa hasta el primer trimestre de 2021 se han atendido 507,214 mujeres, los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 1,173,841 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 1 a 4 módulos a la vez. Durante el primer trimestre del 2021, se han atendido 46,348 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 121,999 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 1 a 4 módulos a la vez.																		

3771/BL-HO-1	Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)														ESTADO: Ejecución		
BIP: 22978																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:		Protección Social
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras						
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programad	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
Año 2017		4,469,230		4,469,230	4,469,230				4,469,230		1,819,120				1,819,120		41.0
Año 2018		36,996,000		36,996,000	10,390,564				10,390,564		8,041,450				8,041,450		77.0
Año 2019		19,249,634.0		19,249,634	19,249,630				19,249,634		10,363,288				10,363,288		54.0
Año 2020		8,501,086		8,501,086	8,501,090				8,501,090		4,713,810				4,713,810		55.4
Año 2021		9,203,991		9,203,991	9,203,991				9,203,991		974,550				974,550		10.6
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$						
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programad	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
Año 2017		179,779.6	0.0	179,066.5	179,779.6				179,779.6		73,176.0				73,176.0		41.0
Año 2018		1,488,203.7	0.0	1,488,203.7	417,971.6				417,971.6		323,475.9				323,475.9		77.0
Año 2019		774,337.1		774,337.1	774,337.1				774,337.1		416,874.4				416,874.4		54.0
Año 2020		343,424.1		343,424.1	343,424.3				343,424.3		190,427.0				190,427.0		55.4
Año 2021		380,397.8		380,397.8	380,397.8				380,397.8		40,277.8				40,277.8		10.6
Metas																	
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejec	Programado 2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Consultorías para la Atención Integral al empleo y la generación de ingresos en las mujeres	Informe	1	1	100%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0%	100%	
Consultorías para la atención integral a la violencia contra la mujer.	Informe	2	1	50%	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0%	33%	
Consultorías para la atención integral a mujeres adolescentes.	Informe	1	1	100%	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	100%	5 consultorías	
Consultorías para el Fortalecimiento Institucional	Informe	4	1	25%	0	1	1	2	4	0	0	0	4	4	0%	4 consultorías	
Consultorías para Gestión de Proyecto	Informe	1	1	100%	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0%	1 consultoría	
Consultorías para Auditorías	Informe	1	1	100%	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0%	1 consultoría	
Problemática / Observaciones																	
Los problemas en cada uno de los Centros Ciudad Mujer son los siguientes: • CCMT: a) Falta registrar terreno, construcción y mejoras en Bienes Nacionales, b) Licencia ambiental emitida el 2 de marzo del 2021. • CCMCH: a) Falta registrar terreno y construcción en Bienes Nacionales, b) Con relación al trámite de la licencia sanitaria, pendiente la inspección por parte de la Dirección de la Normativa. • CCMSPS: a) Falta registrar la construcción en Bienes Nacionales, b) En trámite la licencia sanitaria, está pendiente la emisión de la resolución y entrega de la licencia, c) En trámite el cambio de propietario de la Licencia Ambiental. • CCMLC: a) Falta registrar terreno y construcción en Bienes Nacionales, actualmente se encuentra a nombre del Fideicomiso-BAC; b) En trámite de cambio de propietario la Licencia Ambiental, c) En trámite la Licencia Sanitaria. • CCMJ: a) Falta registrar terreno y construcción en Bienes Nacionales, actualmente se encuentra a nombre del Fideicomiso-BAC; b) En trámite la Licencia Sanitaria.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
• Se debe reformular el Presupuesto y el Plan de Operación Anual, a fin realizar solamente las actividades que no pongan en riesgo la salud de las personas involucradas. • La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).										SEFIN/DNCM					Abril 2021		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									

Fecha Actualización: 30 de Marzo, 2021

Tipo de Cambio: L.24.1957 por 1 US\$

Actualizado por: Gustavo Oliva