

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TDR-CENET-23352-1	Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, Proyecto IXCHEL														ESTADO: En Ejecución	
SIGADE: GD01086																
BIP 23352																
Unidad Ejecutora/ Institución	Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		Educación	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Donación(x)	Prés t()	Nacional	Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contr ap Ejec	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Contrapart		Fondos Externos	Contra parte	Total	%	Fondos Externos	Contra parte	Total	%				
Dólares	467,400	0	0	467,400	217,798	0	217,798	46.6	249,602	0	249,602	53.4	95,163	0	95,163	20.4
Euro	400,000	0	0	400,000	186,391	0	186,391	46.6	213,609	0	213,609	53.4	81,440	0	81,440	20.4
Lempiras	11,569,973	0	0	11,569,973	5,390,901	0	5,390,901	46.6	6,179,072	0	6,179,072	53.4	2,462,859	0	2,462,859	21.3
No.Resolución de Aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de Ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							21/12/2016		01/09/2018			01/09/2020				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte					Total		%		
Modelo Educativo Innovador del CENET			173,570.64				-					173,570.64		37.14		
Fortalecimiento Institucional			197,986.27				-					197,986.27		42.36		
Administración del Proyecto			95,843.09				-					95,843.09		20.51		
Total			467,400.00				-					467,400.00		100.00		
Objetivos del Proyecto																
Contribuir a la inserción laboral de jóvenes y adultos(as) en honduras, por la vía del emprendimiento empresarial, para generar trabajo decente y por ende la mejora en la calidad de vida de los beneficiarios, sus familias y sus comunidades.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en el fortalecimiento de capacidades institucionales para la formación de emprendedores empresariales de los municipios de Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Intibucá, Jesús de Otoro Intibucá, Yamaranguila Comayagua, Comayagua																
Beneficiarios																
Beneficiarios directos: mujeres; 223 y hombres; 182 Beneficiarios indirectos: mujeres; 438 y hombres; 777																
Metas Globales																
Población joven y adultos(as), hombres y mujeres, mayores de 18 años, de los municipios de Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila, con competencias fortalecidas en emprendimiento empresarial innovador, contribuyen al crecimiento y desarrollo económico de sus municipios en al menos 60% de las personas.																

TDR-CENET-23352-1	Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Formación de Emprendedores Empresariales Innovadores, Proyecto IXCHEL														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GD01086																	
BIP 23352																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)					Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Educación					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Cont rapa rt	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2018	0		0	478,469	0	478,469		0	0	0							
2019	5,390,904		5,390,904	5,390,904	0	5,390,904	1,378,768	0	1,378,768	26							
2020	2,047,624		2,047,624	2,047,624	0	2,047,624	1,084,091	0	1,084,091	53							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Cont rapa rt	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2018	0	0	0	19,247	0	19,247	0	0	0	0							
2019	211,967	0	211,967	211,967	0	211,967	54,212	0	54,212	26							
2020	82,719		82,719	82,719	0	82,719	43,795	0	43,795	53							
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic- 2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejec	Programación 2021	
Meta	Unidad de Medida	Can tida	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Documento modelo Educativo	Informe	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	100		
Elaboración diseños curriculares	Diseños	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
Problemática																	
Debido al Dictamen Desfavorable a la Ampliación de Plazo a este proyecto emitido mediante el Oficio No. DGIP-PROSEG-152-2020 de fecha 28 de octubre de 2020, por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), el Proyecto IXCHEL ha quedado fuera del Sistema de Inversión Pública de Honduras (SNIPH) y consecuentemente también del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Convocar con carácter de urgencia a reunión de trabajo entre el personal de la Unidad Ejecutora y personal técnico y de autoridades de las diferentes Direcciones a lo interno de la Secretaría de Finanzas relacionadas al tema, a fin analizar la probabilidad de incorporar nuevamente el proyecto al Programa de Inversión Pública lo antes posible, siempre y cuando haya cumplido el Marco Legal establecido en las Normas de Ejecución Presupuestaria (NEP)										Donaldo Alvarez Gimenez dalvarez@cenet.gob.hn Teléfono: 9597-3294,2772-0915, 2772-2102, 2772-0370					11/02/2021		
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero											
Alexander Rodríguez Email: arodriguez@cenet.gob.hn Cintia Henriquez Flores / 9954-2676 Oficial de Presupuesto Email: chenriquez@cenet.gob.hn						Néstor Fernández Rodríguez Agenda Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo											

Fecha Actualización: 31/12/2020

Tipo de Cambio: L.24.7539 por 1 US\$

Actualizado por: Gustavo Oliva