

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

3771/BL-HO-1		Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)												ESTADO: Ejecución			
BIP: 22978																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donac.	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Cont. Ejec.	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financ.	Fondos Contr.		FE	Contr.	Total	%	FE	Contr.	Total	%				
Dólares		1,460,000.0		0.0	1,460,000.0	1,096,250.0	0.0	1,096,250.0	75.1	363,750.0	0.0	363,750.0	24.9	1,007,423.7	0.0	1,007,423.7	69.0
Lempiras		36,140,694.0		0.0	36,140,694.0	27,136,462.9	0.0	27,136,462.9	75.1	9,004,231.1	0.0	9,004,231.1	24.9	24,937,665.5	0.0	24,937,665.5	69.0
Nota: el monto aprobado originalmente de US\$4,269,093.00 fue disminuido a US\$1,460,000.00 con aprobación del BID para trasladar a Invest-H Coejecutor del mismo.																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha Inicio de Ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		23/12/2016		No. 159-2016				26/01/2017		17/05/2017			26/01/2022				
Componentes					Financiamiento FE (US\$)		Financiamiento FE (US\$)		Contraparte FN (US\$)				Total		%		
Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer					0.0		0.0		0.0				0		0		
Atención integral a la Violencia Contra la Mujer (VCM)					119,132.0		0.0		0.0				119,132.0		8.2		
Atención Integral a las mujeres adolescentes					72,250.0		0.0		0.0				72,250.0		4.9		
Dirección Nacional					492,989.9		0.0		0.0				492,989.9		33.8		
Gestión del Proyecto					634,400.0		0.0		0.0				634,400.0		43.5		
Evaluación y Auditoría					141,228.2		0.0		0.0				141,228.2		9.7		
Total					1,460,000.0		0.0		0.0				1,460,000.0		100.0		
Objetivo del Proyecto																	
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en Honduras, en aspectos sociales tales como: participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto consiste en la construcción de 3 centros en los municipios de San Pedro Sula (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazan, La Ceiba y Juticalpa																	
Beneficiarios																	
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 99,500 personas y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos.																	
Metas Globales																	
En los Centros Ciudad Mujer (CCM): Kennedy, Choloma, SPS, La Ceiba, Juticalpa y la Móvil se han brindado 453,674 atenciones (9% más que el trimestre anterior) y 1,032,266 servicios (11% más que el trimestre anterior), entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.																	

3771/BL-HO-1	Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (CIUDAD MUJER)														ESTADO: Ejecución		
BIP: 22978																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:		Protección Social			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programad	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
Año 2017	4,469,230.0		4,469,230.0	4,469,230.0				4,469,230.0		1,819,120.0				1,819,120.0		41.0	
Año 2018	36,996,000.0		36,996,000.0	10,390,564.0				10,390,564.0		8,041,449.8				8,041,449.8		77.0	
Año 2019	19,249,634.0		19,249,634.0	19,249,634.0				19,249,634.0		10,363,288.0				10,363,288.0		54.0	
Año 2020	8,501,086.0		8,501,086.0	8,501,086.0				8,501,086.0		4,713,807.7				4,713,807.7		55.4	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programad	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
Año 2017	179,779.6	0.0	179,066.5	179,779.6				179,779.6		73,176.0				73,176.0		41.0	
Año 2018	1,488,203.7	0.0	1,488,203.7	417,971.6		0.0		417,971.6		323,475.9		0.0		323,475.9		77.0	
Año 2019	774,337.1		774,337.1	774,337.1				774,337.1		416,874.4				416,874.4		54.0	
Año 2020	343,424.1		343,424.1	343,424.1				343,424.1		190,426.9				190,426.9		55.4	
Metas																	
Global			Meta Acumulada a Dic-19		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejec	Programado 2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Consultorías para la Atención Integral al empleo y la generación de ingresos en las mujeres	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	100%	
Consultorías para la atención integral a la violencia contra la mujer.	Informe	2	0	0%	0	0	1	2	3	0	0	0	2	2	67%	33%	
Consultorías para la atención integral a mujeres adolescentes.	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	5 consultorías	
Consultorías para el Fortalecimiento Institucional	Informe	4	0	0%	0	1	1	2	4	0	0	0	4	4	100%	4 consultorías	
Consultorías para Gestión de Proyecto	Informe	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%	1 consultoría	
Consultorías para Auditorías	Informe	1	1	0%	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	100%	1 consultoría	
Problemática / Observaciones																	
Debido a la Pandemia Covid-19 y las Tormentas ETA y OTA, al cuarto trimestre del presente año el Programa presenta un nivel de avance financiero bajo con respecto a lo programado, la ejecución financiera devengada según el SIAFI es de 55.4% respecto al presupuesto vigente.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
• Se debe reformular el Presupuesto y el Plan de Operación Anual, a fin realizar solamente las actividades que no pongan en riesgo la salud de las personas involucradas. • La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).										SEFIN/DNCM					Enero 2021		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Rosa de Lourdes Paz Haslam <rpaz@ciudadmujer.gob.hn> marlene robles <marlen.roblesccm@gmail.com>; ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA <elvaffgarcia@yahoo.com>							Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID										

Fecha Actualización: 31 de Diciembre, 2020  
 Tipo de Cambio: L.24.7539 por 1 US\$  
 Actualizado por: Gustavo Oliva