

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

[illegible]

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio 2235 TRAMO A	Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identificate)														ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																	
BIP 23815																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Registro Nacional de las Personas (RNP)									Sector:		Productivo			Sub Sector:		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$						Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		% Ejec.					
2019				14,860,738.9		14,860,738.9		14,860,738.91		14,860,738.91		100					
2020				23,022,223.4		23,022,223.4		23,022,223.43		23,022,223.43		100					
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2019		Programación 2020					Ejecutado 2020					% Ejecución	Programación 2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Componentes:																	
Componente I. Infraestructura Tecnológica (apoyo presupuestario)																	
Componente II. Actualización de la Base de Datos del Registro Nacional de las Personas	personas	5,500,000			300,000	900,000	1,800,000	2,500,000	5,500,000	100,000	700,000	2,600,000	1,747,489	5,047,489	92		
Componente III. Identificación ciudadana																	
Componente IV. Gestión y Administración																	
Esatdo Actual																	
El proyecto presento desfase en el primer semestre debido a la Pandemia Covid-19, pero ya esta enrolando normalmente, con el proposito de captar la información para la base de datos actualizada.se cuenta con 5,047,489 ciudadanos enrolados de 5,500,000.00 equivalente a un 92%																	
Acciones Propuestas																	
Acción									Responsable						Fecha		
Gestionar los procesos para cumplir con la meta programada.									SAG						31/12/2020		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Melissa Espinal																	

Ficha Actualizada al 31/12/2020
Elaborada po. Jacobo Flores

Tipo de cambio:

24.8895