



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD MUJER
(DNCM)**

Al Primer Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Abril, 2021

3. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM) representa el 0.5% de la inversión del Gabinete Social; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera al primer trimestre del año 2021 se detalla en el Cuadro No. 05.

El presupuesto de la DNCM para el año 2021 es financiado en un 100% de fondos externos por un monto de L.12,881,699, recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante Convenio de Crédito No. BID-3771/BL-HO-1 con un monto de L.9,203,991; y L.3,677,708 con fondos no reembolsables mediante Convenio ATN/WE-17867-HO.

Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	9,203,991
Presupuesto Vigente	12,881,699
Devengado I Trimestre-2021	1,198,751
% Ejecución (Devengado I Trim-2021 / Vigente)	9%
Devengado Anual	1,198,751
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	9%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	2,972,667
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	23%

Fuente: SIAFI, 31/03/2021

Al primer trimestre, la DNCM logró ejecutar un monto de L.1,198,751 representativo del 9% con respecto al presupuesto vigente. De éste monto ejecutado L.974,550 corresponden a los fondos préstamo y L.224,200 concierne a los recursos no reembolsables. Ver mayor detalle de avance financiero en Anexo No. 1.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos Proyectos: a) Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer) y b) Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras, los cuales se orientan hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad, en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes.

Cuadro No. 2
Ejecución Histórica al I Trimestre 2021

Proyectos	Convenio	Costo	Inicio - Fin		
Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	\$1,460,000	17/05/2017 -		
		L35,325,722	26/01/2022		
Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras	ATN/WE-17867-HO	\$2,380,801	23/12/2020 -		
		L57,605,150	23/12/2024		
	Costo Total	\$3,840,801			
		L92,930,872			
Ejecución al I Trimestre 2021		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% de Ejec.
Al 1er Trimestre 2021		L9,203,991	L12,881,699	L1,198,751	9%
Acumulado Vida del Proyecto		L92,930,872	L92,930,872	L26,136,420	28%

Tipo de Cambio: L.24.1957 por 1 US\$ fuente BCH

Es importante mencionar que el costo total del Proyecto Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas es de US\$20.0 millones, del cual la DNCM inicialmente ejecutaría un monto de US\$4.3 millones; sin embargo, con la aprobación del Organismo Financiador el monto aprobado actual es de US\$1.46 millones para la DNCM y US\$18.5 millones para el INVEST-H como Co ejecutor del mismo. A continuación el Cuadro No. 2 describe la ejecución histórica al I trimestre 2021.

La Unidad Ejecutora reporta ejecución de las actividades, y los alcances logrados al 31 de marzo de 2021, muestran un incremento en atenciones y servicios con respecto al trimestre anterior, producto de la apertura progresiva por parte del Gobierno Central para la circulación de personas, así como de la oferta de servicios que ofrece presenciales tanto como virtuales.

a) Proyecto Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas. A continuación se detallan los avances en cada Centro Ciudad Mujer:

- **Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa**

En el Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, se han atendido durante su operación y funcionando en cada uno de sus módulos se han atendido 204,577 mujeres, de las cuales 50,196 fueron nuevos ingresos (24.5%) del total y 154,381 (75.5%) visitas subsecuentes a éste Centro; atendiendo en 2021 un promedio diario de 258 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 417,206 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 10,023 mujeres, de las cuales 2,857 fueron nuevos ingresos (28.5%) del total y 7,166 (71.5%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 25,644.

- **Centro Ciudad Mujer Choloma**

Es el segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento todos sus módulos. Al 31 de marzo del presente año, se han atendido 100,766 mujeres, de las cuales 28,541 fueron nuevos ingresos (28.3%) del total y 72,225 (71.7%) visitas subsecuentes al Centro, atendiendo un promedio diario de 160 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 263,999, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 6,826 mujeres, de las cuales 2,189 fueron nuevos ingresos (32%) del total y 4,637 (68%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 20,643.

- **Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula**

Es el tercer Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 26 noviembre del 2018 con todos sus módulos. Durante el primer trimestre durante del presente año se han atendido 88,604 mujeres, de las cuales 28,219 fueron nuevos ingresos (32%) del total y 60,385 (68%) visitas subsecuentes al Centro,

atendiendo un promedio diario de 220 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 219,109 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez. Durante el trimestre se han atendido a 10,664 mujeres, de las cuales 4,513 fueron nuevos ingresos (42.3%) del total y 6,151 (57.7%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 30,491.

- **Centro Ciudad Mujer La Ceiba**

Es el cuarto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 17 julio del 2019 con todos sus módulos. Al 31 de marzo del presente año se han atendido 65,655 mujeres, de las cuales 36,141 fueron nuevos ingresos (55%) del total y 29,514 (45%) visitas subsecuentes al Centro, atendiendo un promedio diario de 180 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 154,288 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 9,029 mujeres, de las cuales 3,852 fueron nuevos ingresos (43.4%) del total y 5,177 (57%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 18,775.

- **Centro Ciudad Mujer Juticalpa**

Es el quinto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 21 noviembre del 2019 con todos sus módulos. Al 31 de marzo del presente año se han atendido 30,370 mujeres, de las cuales 12,173 fueron nuevos ingresos (40.0%) del total y 18,197 (60%) visitas subsecuentes al Centro, atendiendo un promedio diario de 120 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 97,398 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

En este trimestre del presente año se han atendido 7,188 mujeres, de las cuales 2,522 fueron nuevos ingresos (35%) del total y 4,666 (65%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 58 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 23,322 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

- **Ciudad Mujer Móvil**

A fin de extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer en Honduras mediante la entrega de servicios de calidad en zonas de marginación social y dispersión poblacional y geográfica, a la población con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.

Entró en operación febrero del 2018, al 31 de marzo del presente año se han atendido 17,242 mujeres, de las cuales 16,340 fueron nuevos ingresos (94%) del total y 902 (6%) visitas subsecuentes en la Móvil; los servicios prestados ascendieron a 21,841 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

Durante este trimestre se han atendido 2,618 mujeres, atendiendo un promedio diario de 58 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 3,124 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

b) Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras. A continuación se detallan los avances:

- En evaluación el proceso de Certificación de los Proveedores de servicios de Desarrollo Empresarial para validar y fortalecer sus competencias para la prestación de servicios.
- En proceso de elaboración los términos de referencia para contratar dos Programadores Senior para el desarrollo de los Módulos Principales de la Plataforma WEB.
- En proceso de elaboración los términos de referencia para contratar un Coordinador Informático para el desarrollo de la Plataforma de Servicios de Desarrollo empresarial y un entorno favorable para las mujeres empresarias de Honduras.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se firmaron dos convenios de cooperación uno con Mi Ambiente, para la implementación del Programa Ciudad Verde; y otro con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de realizar Alianza Estratégica para el Emprendimiento Femenino
- Sostenidas reuniones con INVEST-H para revisión de las modificaciones a los Contratos de Construcción y Supervisión, y evaluar los avances del CCM Choluteca y riesgos que se presentan para finalizar proyecto, dado la finalización de Contratos suscritos entre los Consultores e INVEST-H.
- Sostenidas diversas reuniones con los equipos del BID y del Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras, a fin de agilizar todos los procesos de adquisiciones que se tienen pendientes.
- Durante el primer trimestre de llevo a cabo la Primera Revisión de Cartera con el Organismo Financiador BID, con las Unidad Ejecutora del Proyecto y la Secretaria de Finanzas, a fin de conocer los avances del proyectos y cuellos de botella para la pronta y eficiente toma de decisiones.
- En proceso de elaboración los términos de referencia para contratar un Coordinador Informático para el desarrollo de la Plataforma de Servicios de Desarrollo empresarial y un entorno favorable para las mujeres empresarias de Honduras.

Productos del Programa

A partir del inicio del Programa hasta el primer trimestre de 2021 se han atendido 507,214 mujeres, los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 1,173,841 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 1 a 4 módulos a la vez.

Durante el primer trimestre del 2021, se han atendido 46,348 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 121,999 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 1 a 4 módulos a la vez. Entre otros productos se lograron los siguientes:

- Elaboradas las resoluciones solicitadas por la Unidad de Adquisiciones para los procesos licitatorios.
- Realizados los dictámenes y opiniones solicitadas por las diferentes unidades de la Dirección del Programa.
- Seguimiento a juicios laborales y administrativos en la Secretaría de Trabajo en representación del Programa.

Problemática:

En vista que la emergencia sanitaria por la Pandemia del Covid-19 y los desastres provocados por las tormentas ETA e IOTA se han acatado todas las medidas establecidas por SINAGER. Por lo que en todos los Centros Ciudad Mujer se sigue atendiendo gradualmente, únicamente en el módulo de Salud Sexual Reproductiva (SSR) las atenciones y servicios son al 100% todo; no así en el resto de los módulos; aun así, se están brindando casi todos los servicios; ésta situación no ha permitido el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos al 100%. Los problemas en cada uno de los Centros Ciudad Mujer son los siguientes:

- **CCMT:** a) Falta registrar terreno, construcción y mejoras en Bienes Nacionales, b) Licencia ambiental emitida el 2 de marzo del 2021.
- **CCMCH:** a) Falta registrar terreno y construcción en Bienes Nacionales, b) Con relación al trámite de la licencia sanitaria, pendiente la inspección por parte de la Dirección de la Normativa.
- **CCMSPS:** a) Falta registrar la construcción en Bienes Nacionales, b) En trámite la licencia sanitaria, está pendiente la emisión de la resolución y entrega de la licencia, c) En trámite el cambio de propietario de la Licencia Ambiental.
- **CCMLC:** a) Falta registrar terreno y construcción en Bienes Nacionales, actualmente se encuentra a nombre del Fideicomiso-BAC; b) En trámite de cambio de propietario la Licencia Ambiental, c) En trámite la Licencia Sanitaria.
- **CCMJ:** a) Falta registrar terreno y construcción en Bienes Nacionales, actualmente se encuentra a nombre del Fideicomiso-BAC; b) En trámite la Licencia Sanitaria.

Conclusiones:

- Debido a la Pandemia Covid-19 y las Tormentas ETA y OTA, al primer trimestre del presente año el Programa presenta un nivel de avance financiero bajo con respecto a lo programado, la ejecución financiera devengada según el SIAFI es de 9% respecto al presupuesto vigente.
- En todos los CCM se han brindado 53,540 atenciones (9% más que el trimestre anterior) y 141,575 servicios (11% más que el trimestre anterior), entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 1

a 4 módulos a la vez.

- Se debe contar con aliados estratégicos como: las municipalidades, la empresa privada algunas ONG's y organismos cooperantes con presencia en los municipios, para la ampliación y fortalecimiento de los servicios a las usuarias, mediante nuevas alternativas de capacitación y alcanzar el empoderamiento de forma integral.

Recomendaciones:

- Se debe reformular el Presupuesto y el Plan de Operación Anual, a fin realizar solamente las actividades que no pongan en riesgo la salud de las personas involucradas.
- La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

ANEXO No. 1
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2021
Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyectos	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado I Trimestre			
				11-Tesoro Nacional	21-Crédito Externo	Total	11-Tesoro Nacional	21-Crédito Externo	Total	11-Tesoro Nacional	21-Crédito Externo	Total	% Ejec.	11-Tesoro Nacional	21-Crédito Externo	Total	% Ejec.
1	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer				9,203,991	9,203,991		12,881,699	12,881,699		1,198,750	1,198,750	9%		1,198,750	1,198,750	9%
1	001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	26/12/2016-26/04/2022		9,203,991	9,203,991		9,203,991	9,203,991		974,550	974,550	11%		974,550	974,550	11%
2	Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras	ATN/WE-17867-HO	23/12/2020-23/12/2024		-			3,677,708	3,677,708		224,200	224,200	6%		224,200	224,200	6%

Fuente: SIAFI, 31/03/2021