

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

Préstamo 4518/BL-HO-2			Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)													ESTADO: En Ejecución			
Donación GRT/CF-17829-HO																			
BIP: 23316																			
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Seguridad (SESEG)					Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:		Seguridad y Defensa				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada Según SIAFI						
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donac	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto del Convenio Ejecutado en el SIAFI	Donació n	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Contraparte	Fondos Externos		Donac ión	Total	%	Fondos Externos	Donació n	Total	%							
Dólares		30,000,000	1,800,000	0	31,800,000	19,900,000	0	19,900,000	62.6	10,100,000	0	10,100,000	31.8	10,353,143	0	9,505,054	29.9		
Lempiras		723,967,770	43,438,066	0	767,405,836	480,231,954	0	480,231,954	62.6	243,735,816	0	243,735,816	31.8	249,844,732	0	229,378,430	29.9		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
		23/12/2016		No. 159-2016				19/06/2018		28/11/2018			01/10/2023						
Componentes				Préstamo (US\$)				Donación (US\$)				Total		%					
Atención y Servicio Ciudadano en Materia de Convivencia Ciudadana en Municipios				16,500,000				380,000				16,880,000		53.1					
Efectividad Policial				12,000,000				1,280,000				13,280,000		41.8					
Administración (Seguridad)				1,500,000				140,000				1,640,000		5.2					
Total				30,000,000				1,800,000				31,800,000		100.0					
Objetivos del Proyecto																			
1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.																			
Descripción del Proyecto																			
Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: <b>A.</b> 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, <b>B.</b> 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y <b>C.</b> 70 negocios fortalecidos.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Choluteca; Municipios de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca.																			
Beneficiarios																			
9,685 de los cuales 5,058 son hombres y 4,627 son mujeres.																			
Metas Globales																			
Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional.																			
Año/Programación/Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras												
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.									
2018	0	0	0	5,892,430	0	5,892,430	0	0	0	0.0									
2019	199,390,276	0	199,390,276	105,377,960	0	105,377,960	102,177,210	0	102,177,210	97.0									
2020	412,808,339	0	412,808,339	346,258,940	0	346,258,940	74,572,380	0	74,572,380	21.5									
2021	412,147,925		412,147,925	438,284,620		438,284,620	73,095,133		73,095,133	16.7									

Préstamo 4518/BL-HO-2			Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)												ESTADO: En Ejecución		
Donación GRT/CF-17829-HO																	
BIP: 23316																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Seguridad (SESEG)					Sector:		Fortalecimiento Institucional			Sub Sector:				Seguridad y Defensa
Año/Programación/Ejecución			Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$						Total Ejecutado		% Ejec.
			Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte	Total		Fondos Externos		Contraparte				
2018			0	0	0	237,031		0	237,031		0		0		0	0.0	
2019			7,839,887	0	7,839,887	4,143,388		0	4,143,388		4,017,537		0		4,017,537	97.0	
2020			17,106,079	0	17,106,079	14,348,385		0	14,348,385		3,090,153		0		3,090,153	21.5	
2021			17,078,713		17,078,713	18,161,773			18,161,773		3,028,939				3,028,939	16.7	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-2020			Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programado 2022
Meta		Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre							
						I	II	III		IV	Total	I	II	III	IV		
Infraestructura Policial (4 Jefaturas Policiales)			Obra	4	0	0	1	1	1	1	4	0	0.15	0	0	0.15	
Problemática																	
Retrasos en la ejecución de las obras debido al impacto de la pandemia COVID19.																	
Prolongación de los tiempos en la entrega de las obras por retrasos en otorgamiento de Orden de Inicio.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Asegurar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y pronta vacunación de los equipos de trabajo. Seguimiento al cumplimiento de los requerimientos para la emisión oportuna de la licencia ambiental.										Coordinador General Augusto Barón Jiménez abaronj@gmail.com 9624-2483 / 2229-0083					Agosto 2021		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Coordinador de Planeación, Monitoreo y Seguimiento Luis Moisés López Padilla moikyhn@yahoo.com Cel. 9982-4023 Especialista Financiero Francisco Martinez Cel. 9985-7021 fmartinez5000@yahoo.com							Andrés Restrepo										

Fecha Actualización: 02 de Agosto, 2021

Tipo de Cambio Promedio al Mes de Junio 2021 (BCH): 24.132259 por 1 US\$

Actualizado por: Gustavo Oliva